
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 609

DETERMINA
N. 487 DEL 15/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Bevilacqua Federico

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA'. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:
OPERE STRADALI – INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO DELL’ISOLA PEDONALE TRA LEVÀ 
DEGLI ANGELI E PONTE DEGLI ANGELI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO 
CON L’IMPRESA S.A.F. SRL. DI LEGNAGO (VR). CIG: B0ADE300B1 
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso che:

• con determina  dirigenziale 291  del 15/02/2024  sono stati affidati i lavori in oggetto  alla ditta 
S.A.F. S.r.l. con sede in via Legnago, 242 – 37134 Verona   per l’importo di  € 4.500,00 inclusi gli 
oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA 22% come da offerta acquisita agli atti con PGN 21103 del 
06/02/2024;

• lavori sono stati consegnati in pendenza di stipula del contratto in data 26/02/2024;

• il contratto d’appalto è stato stipulato in data 04/03/2024;

• nel corso dei lavori di rifacimento dell’isola pedonale posta al centro del crocevia tra Ponte degli 
Angeli, Levà degli Angeli e Largo Volfango Goethe , nel periodo  intercorso tra l’affidamento dei 
lavori e la consegna degli stessi si è inserito un cantiere stradale di V-Reti S.r.l. per il quale è stato 
necessario deviare il traffico di autobus e rimuovere la terza aiuola spartitraffico che compone l’isola 
pedonale . Dovendo ora ripristinare il manufatto, per motivi di economia e praticità, risulta più 
efficiente apportare una variazione alle lavorazioni previste nel contratto con la ditta S.A.F. S.r.l.;

• L’entità delle maggiori lavorazioni rispetto all’importo di contratto ammonta ad € 2.250,00 
(duemiladuecentocinquanta/00), come risulta dal preventivo agli atti con pgn. 36203/2024, pari al 
50% del valore iniziale del contratto d’appalto;

• le nuove lavorazioni andranno eseguite nel rispetto delle condizioni del contratto d’appalto 
principale, agli atti con pgn. 36675/2024 applicando gli stessi prezzi nonchè il nuovo prezzo, come 
meglio  precisato nel relativo verbale di concordamento NN.PP. e atto aggiuntivo.
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Preso atto che,

Vengono rispettati i principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 36/2023, in particolare :
• art. 1: principio del risultato;
• art. 5: principio di buona fede e di tutela dell’affidamento;
• art. 9: principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.

Tutto ciò premesso;    
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 
2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e 
organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 
27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 
118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) di approvare, ai sensi dell’art. 120 comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per le 
motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva di modifica al contratto  relativo agli 
interventi urgenti di rifacimento dell’isola pedonale tra Levà degli Angeli e Ponte degli Angeli, per 
l’importo di  € 2.250,00 inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA 22% pari ad un aumento 
del 50% dell’importo originario;

2)   di approvare l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto aggiuntivo, i sensi degli  articoli 5 e 
35 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, sottoscritti il  05/03/2024 dal Direttore dei lavori e RUP nonchè 
dall’impresa  S.A.F. S.R.L ;

3)   di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta S.A.F. 
SRL alle stesse condizioni del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior 
importo di € 2.250,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A  22%;

4)  di impegnare la spesa complessiva di € 2.250,00 I.V.A. compresa (di cui al punto 3), al capitolo 1905300 
“MANUTENZIONI STRAORDINARIE - INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE IVA” del bilancio 
del corrente esercizio, dove esiste la necessaria disponibilità;

5) di approvare l’allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive;

6)   di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli 
articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

7)  di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8)   di pubblicare il seguente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L. 190/2012 e dell’art. 37 
della L. 33/2013 sul sito web del Comune di Vicenza.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

162215 2024 MANUTENZIONI STRAORDINARIE - 
INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE 

IVA

U 10052.02.1905300 2.250,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 19/03/2024 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2177b5d01301c5869315ccd8eb178435588e3586 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: --


