
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1647 

DETERMINA 
N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA 
DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.C
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                                                               IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  112/29598  del  24.4.2012  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale dell’ala novecentesca del Museo Civico 
Pinacoteca  di  Palazzo  Chiericati  dell’importo  complessivo  di  €  2.645.181,20,  IVA  compresa, 
finanziato  in  parte  con  contributo  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Verona,  Vicenza,  
Belluno  e Ancona  e,  in  parte,  con  fondi  POR (Programma Operativo  Regionale)  CRO FESR 
2007-2013 e contributo regionale.
Con la medesima deliberazione  sono  stati  approvati  anche  gli  elaborati  costituenti  il  progetto 
esecutivo, comprendenti, tra gli altri, il capitolato speciale d’appalto (parte I e parte II). Con atto  
del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 91355 del 10.12.2012 sono stati  
approvati il bando e il disciplinare di gara stabilendo altresì di procedere all’affidamento dei lavori 
in oggetto indicati mediante procedura aperta di cui all’art. 55, comma 1, del D. Lgs. 163/06, con 
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con 
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 e 253 comma 20-bis 
del D. Lgs. 163/6. 
Con  il  medesimo  provvedimento,  a  seguito  di  considerazioni  sopravvenute  in  ordine  alle  
necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dell’assistenza archeologica 
da  comprendersi  nell’appalto  e  compensate  dal  prezzo  offerto,  sono  state  approvate  delle 
modifiche  al  capitolato  speciale  d’appalto  (parte  I),  allegato  alla  sopra  citata  deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012. 
Con determinazione dirigenziale PGN 36089 del 10/05/2013 i lavori sono stati aggiudicati, in via 
definitiva, all’Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta COIMA srl – Via Sant’Elena 1 –  
Chirignago-Mestre (VE) – P. IVA 01997840275 (mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl – Via 
Selvanese  22/b2  -  Zelarino  (VE)  –  P.  IVA  03309320277  (mandante),  per  il  prezzo  di  € 
1.474.098,75 pari ad un ribasso del 22,1260%, più € 54.072,00. per oneri di sicurezza, per un  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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totale di € 1.528.170,75 cui vanno ulteriormente aggiunti € 152.817,07 per IVA al 10% per un  
importo totale complessivo di € 1.680.987,83. 
In data 19/09/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto N. 27.873 di Rep. S. 
A seguito di procedura negoziata, con provvedimento dirigenziale PGN 49222 del 27/6/2013 è 
stato aggiudicato all'ing. Danillo Tomasella dello Studio SIA di Padova l'incarico di direzione dei 
lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 39.262,08, oneri previdenziali e IVA compresi.
Inoltre,  a  seguito  di  procedura  negoziata,  con  provvedimento  dirigenziale  PGN  49227  del 
27/6/2013  è stato  aggiudicato  all'ing.  Antonio  Pupa  di  Vicenza  l'incarico  di  coordinatore  della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 10.570,56,  
oneri previdenziali e IVA compresi.
Con determina dirigenziale n. 709,  PGN 92383 del 5/12/2013 è stata approvata la spesa di € 
12.941,08 da riconoscere all'arch. Gianluca Felici di Verona per l'incarico di collaudo statico e 
tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto, a seguito di nomina da parte della 
Regione Veneto, come previsto dall'Accordo di Collaborazione POR CRO FESR 2007-2013 Asse 
3, Linea di intervento 3.2, Azione 3.2.2. codice progetto SMUPR n. 12829.
Al fine di poter rendicontare alla Regione Veneto la spesa per l'erogazione del contributo POR 
CRO FESR 2007-2013,  entro la fine dell'anno 2013,  utile per il raggiungimento della soglia di 
spesa imposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Atto del Direttore del Settore Lavori 
Pubblici e Grandi Opere PGN 86627 del 19/11/2013 è stato necessario modificare il testo del  
comma 1) dell'art.  27 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte I), aggiornato e allegato all'Atto  
dirigenziale PGN 91355 del 10.12.2012, e relativo ai lavori in oggetto nel modo seguente: 

-          Le  rate  di  acconto  sono  dovute  ogni  qualvolta  l'importo  dei  lavori  eseguiti,  
contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi 
della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e 
al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore 
a euro 200.000,00 (duecentomila); 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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-          Per il primo SAL l’ammontare dei lavori eseguiti dovrà raggiungere l’importo di € 
60.000,00 (sessantamila) al netto dell’eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così 
come previsto dalla vigente normativa.

Con atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 91984 del 4/12/2013 è 
stata  autorizzata, nell’ambito dei lavori in oggetto,  l’ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la 
ditta  SO.GE.DI.CO. srl di  Zelarino  (VE), a subappaltare  alla  ditta  Sartorello  Escavazioni  srl di 
Vicenza  l’esecuzione  delle  opere  rientranti  nella  categoria  OG1  per  l’  importo  presunto  di  € 
42.500,00.
Con provvedimento  del  Direttore  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Grandi  Opere  PGN 15864  del 
27/02/2014, l’ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE) 
è stata autorizzata a subappaltare all’Impresa NEGROPAL srl di Chiampo (VI) l’esecuzione delle 
opere  rientranti  nella  categoria  OS21  per  l’  importo  presunto  di  €  96.000,00  (oneri  per  la  
sicurezza compresi). 
A  seguito  della  demolizione  dell’edificio  novecentesco,  sotto  lo  strato  di  macerie  che 
caratterizzava tutta l’area occupata dallo stesso,  sono emerse strutture murarie appartenenti ad 
epoche  diverse,  per  le  quali  è  stata  avviata  una  campagna  di  indagini  archeologiche  estese 
finalizzate alla Verifica di Interesse Culturale.
Alla luce di quanto sopra esposto, in previsione della tempistica fissata dalla Regione Veneto per 
le rendicontazioni periodiche,  considerato il rallentamento subito dal cantiere nell’avanzamento 
dei  lavori  a  seguito  della  campagna di  scavi,  con provvedimento  dirigenziale  PGN 24433  del 
27/3/2014 è stata autorizzata la riduzione dell'importo dell’ammontare della rata del secondo SAL 
da riconoscere all’ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino 
(VE), a € 75.000,00 (settantacinquemila).
L’avvio della Verifica di Interesse Culturale ha comportato la sospensione di tutte le lavorazioni 
(verbale  di  sospensione  del  7/6/2014).  A  seguito  della  comunicazione  di  insussistenza  di 
interesse culturale, in data 3/9/2014 la direzione lavori ha ordinato la ripresa delle lavorazioni.  
Come da cronoprogramma è stato dato avvio alla demolizione di parte delle strutture antiche e 
successivamente all'esecuzione dei micropali.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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In vista della tempistica fissata dalla Regione e in considerazione del permanere delle situazioni 
di  rallentamento  del  cantiere e  delle  tempistiche di  rendicontazione  periodica,  con determina 
dirigenziale  n.  1502,  PGN 84539  del  28/10/2014  è  stato  ulteriormente  modificato  il  testo  del 
comma 1) dell'art.  27 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte I), aggiornato e allegato all'Atto  
dirigenziale PGN 91355 del 10.12.2012, e relativo ai lavori in oggetto nel modo seguente: 
-          Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai 
sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa 
degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle 
rate  di  acconto  precedenti,  raggiungono  un  importo  non  inferiore  a  euro  150.000,00 
(centocinquantamila). 
Con  determina  dirigenziale  n.  252  del  24/2/2015,  PGN  26300/2015,  è  stata  autorizzata 
l'estensione del subappalto per l'importo di € 15.000,00 alla ditta Sartorello Escavazioni srl, con 
pagamento  dell'importo  direttamente  al  subappaltatore,  ai  sensi  dell'art.  118  comma 3,  ultimo 
periodo, del D. Lgs. 163/06.
Con  determina  dirigenziale  n.  963  del  15/6/2015,  PGN  76338  è  stata  approvata  la  perizia  
suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 226.198,00, oneri per la sicurezza compresi, 
lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 2.645.181,20, così suddiviso:

 LAVORI IMPORTO

A.1 Importo netto lavori contratto principale compresi oneri sicurezza 1.528.170,75

A.2 Lavori di perizia compresi oneri sicurezza 226.198,00

A TOTALE LAVORI a corpo e a misura (inclusi oneri sicurezza) 1.754.368,75

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 0,00

B.0 Ribasso d'asta 154.739,60

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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B.1 Lavori  esclusi  dall’appalto  (Museo Civico  Pinacoteca di  Palazzo  Chiericati  – 
riqualificazione funzionale dell’ala novecentesca – STRALCIO A) 

225.000,00

B.2 Imprevisti e scavo archeologico-stratigrafico/assistenza archeologica 69.883,96

B.3 Accertamenti geologici e di laboratorio 4.397,20

B.4 Allacciamenti 1.124,48

B.5 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva – IVA e oneri 
previdenziali compresi

79.301,20

B.6 Spese tecniche direzione lavori, coord. sic. in fase di esecuzione, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico, certificatore energetico – IVA e oneri 
previdenziali compresi

99.000,00

B.7 Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs 163/06 35.752,00

B.8 IVA 10% su lavori A e somme B.1-B.2-B.0 220.399,24

B.9 IVA (22%) su B.3 e B.4 1.214,77

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 890.812,45

 COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 2.645.181,20

Successivamente, a seguito di sopralluogo, il direttore dei lavori con verbale in data 21/7/2015 ha 
segnalato nell'area di giunto tra l'ala palladiana di Palazzo Chiericati e l'ala novecentesca dove 
sono in corso i lavori di riqualificazione, la presenza di un cornicione del peso di svariati quintali in 
posizione estremamente pericolosa e altamente instabile. Il cornicione puo' precipitare a seguito 
di qualsiasi movimento (trombe d'aria, fortunali) e cadere al suolo da un'altezza di circa 12-15 m, 
provocando ingenti danni o peggio gravi infortuni. Il direttore dei lavori ha segnalato l'urgenza e 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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indifferibilità della demolizione della struttura pericolante tramite ditta specializzata in demolizioni  
e una prima azione di transennatura dell'area.
Vista l'urgenza e la necessità di eseguire l'intervento per motivi di sicurezza, in considerazione  
delle caratteristiche, dell’entità della spesa e di economicità del procedimento, si ritiene opportuno 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.  125,  comma 8, del D. Lgs. 163/06 e 
dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti,  alla ditta Sartorello 
Escavazioni  srl  di  Vicenza,  adeguatamente  specializzata  presente  in  cantiere  con  mezzi  e 
attrezzature in qualità di impresa subappaltatrice.
L’impresa  Sartorello  Escavazioni  srl  con  nota  del  3/8/2015,  acquisito  al  PGN 84803/15,  si  è 
dichiarata  disposta  ad  eseguire  gli  interventi  sopradescritti  per  l’importo  complessivo  di  € 
5.700,00 + IVA 10%. L’importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.
La spesa complessiva di € 6.270,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione  
del  quadro  economico  di  progetto  e  perizia  approvati  rispettivamente  con  deliberazione  della 
Giunta Comunale n. 112/29598 e con determina dirigenziale n. 963 del 15/6/2015.

Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il 
Bilancio di Previsione 2015/2017;
Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  80/53880  del  26/5/2015  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  113  del  8/7/2015  che  approva  il  documento 
programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2015-2017  che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d) del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati  gli  adempimenti  e le modalità di cui all’art.  3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  in  
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1647 

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del  
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. 
Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, 
all’impresa Sartorello Escavazioni srl – Via Vigolo 110 – Vicenza – P. IVA 03464770241,  
l'esecuzione  degli  interventi  urgenti  di  demolizione  di  cornicione  pericolante  tra  l'ala 
palladiana  e  l'ala  novecentesca  di  Palazzo  Chiericati,  nell'ambito  dei  lavori  di 
riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca, per l’importo di € 5.700,00 + IVA 10%, 
complessivamente € 6.270,00, alle condizioni del preventivo in data 3/8/2015, acquisito al 
PGN 84803/15;

2)   di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  6.270,00,  IVA compresa,  trova  copertura 
nell'impegno codice 79729 al capitolo 1600500 “Musei civici – manutenzione straordinaria 
e  restauro  conservativo”  del  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziato  con  contributo 
Cariverona,  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente  impegnata  con  deliberazione 
della Giunta Comunale n. 112/29598 del 24/4/2012 soprarichiamata;

3)  di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei  principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi 
contabili) e del DPCM 28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 9 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1647 

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del 
DL 10/10/12 n. 174;

5)  di  stabilire  che  il  contratto  con la  ditta  Sartorello  Escavazioni  srl sarà concluso  per 
mezzo di corrispondenza,  secondo l’uso del commercio,  come previsto dall’art.  19  del 
vigente  Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con 
deliberazione del Consiglio  Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013,  previa verifica della 
regolarità contributiva;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

1 2015 6.270,00 2015 6.270,00 OK
 Accertamento di entrata 2 2016 2016 OK

3 2017 2017 OK
Tot.€ 6.270,00 4 2018 2018 OK
N.: 5 2019 2019 OK
Data: 6 2020 2020 OK

7 2021 2021 OK
8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
OK 6.270,00 OK 6.270,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

6) di dare atto che la ditta Sartorello Escavazioni srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive 
modifiche,  impegnandosi  a dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed 
alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria;

7)  di  stabilire che il  pagamento  alla  ditta  Sartorello  Escavazioni  srl  avverrà in un’unica 
soluzione  ad  ultimazione  dei  lavori  riconosciuti  regolarmente  eseguiti  dal  personale 
tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

8)  di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  1)  della  Legge 
6/11/2012 n. 190 e dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di  
Vicenza;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi  
dell’art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.   
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
12/08/2015  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1647 

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO 
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

105473 2015 MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RESTAURO 

CONSERVATIVO

U 05012.02.1600500 6.270,00

La presente determinazione per quanto concerne i riflessi sul bilancio è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che 
esiste la copertura finanziaria ai sensi  all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  Mauro Bellesia / INFOCERT SPA 

Vicenza, 11/09/2015 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e8510c91545a5b422a9177e3809b76ecae7733ce 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Andrea Marani

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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