
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2405 

DETERMINA 
N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 
106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA  IN  SICUREZZA  DI  STRADA  MAROSTICANA  1°  STRALCIO.  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 252/154373 del 05/12/2016 è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Marosticana 

– 1° stralcio dell’importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa);

– con determina dirigenziale a contrarre n. 1320 del 03/07/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori  in oggetto dell'importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa);

– con determina dirigenziale n. 1767 del 07/09/2017 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, a 

seguito di procedura negoziata  ai sensi dell'art. 33 comma 1) del D.Lgs. 50/2016e s.m.i. 

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 

95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta  F.LLI CAROLLO srl via Codalunga, 20 

– Centrale di Zugliano (VI) P.IVA 02958720241,  per il prezzo offerto di € 256.731,32, pari 

al  ribasso del 12,859%, + € 8.000,00 per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso, 

complessivamente € 264.731,32 + IVA 4% e 10%. 

– a seguito  dell'aggiudicazione dei  lavori  il  quadro  economico di  progetto  è stato così di 

seguito rideterminato:

LAVORI AGGIUDICATI 
- Lavori a misura (IVA 10%) €   47.101,62
- Lavori a misura abbattimento barriere (IVA 4%) € 209.629,70

Totale lavori € 256.731,32
Oneri per la sicurezza (IVA 10%) €     8.000,00
TOTALE LAVORI AGGIUDICATI € 264.731,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti arrotondamenti,allacciamenti
  progetto illuminotecnico (IVA compresa) €    7.469,34
- spese per pubblicità “Vicenza si fa bella €       500,00
- spese tecniche per progettazione esecutiva,  CSP, D.L. 
   e CSE (INARCASSA e IVA compresi) €  17.780,13
- Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza RUP,
  verifiche, funzioni tecniche) 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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   art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) €   4.645,42
- Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 
  strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) 
  art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 €   1.161,35
- IVA 4% su lavori abbattimento barriere €   8.385,19
- IVA 10% su lavori a misura e oneri sicurezza €   5.510,16
- ribasso compresa IVA 4% e 10% € 39.817,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €  85.268,68
TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

Durante l'esecuzione dei lavori, come descritto nella relazione del direttore dei lavori acquisita al n. 

di  PG  134099  del  11/09/2018,  agli  atti,  si  è  rivelato  utile  prevedere  alcune  lavorazioni 

supplementari,  definite  in  accordo  con  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  strettamente 

connesse all'intervento principale e non separabili dallo stesso e, quindi, dal contratto iniziale, che 

si possono qui di seguito così riassumere e motivare:

• tra la data di inizio lavori (9 ottobre 2017)  ad oggi, in Strada Marosticana, a causa delle  

avverse  condizioni  climatiche  e  in  particolare  alle  intense  precipitazioni  cadute  nel  periodo 

invernale, alcuni tratti  di strada non compresi all’interno delle aree interessate del progetto ma 

immediatamente e funzionalmente ad esse connesse, hanno subito dei danneggiamenti causando 

rotture dell’asfalto e in alcuni casi del sottofondo stradale, anche a causa del necessario transito 

dei mezzi di cantiere;

• a causa del passaggio di mezzi pesanti e degli autobus in corrispondenza delle fermate, 

anche in punti ove le stesse sono state temporaneamente traslate per l’esecuzione delle opere 

principali, per effetto delle azioni frenanti e acceleranti dei mezzi, la pavimentazione ha subito forti 

sollecitazioni, causando lo sfondamento di alcuni tratti. 

Si  prevede  quindi  il  rifacimento  di  alcuni  tratti  di  strada  con  scarifica  di  20  cm  e 

risanamento/ripristino della fondazione con rifacimento in misto cementato, fresatura di manti di 

usura, ripristino del tappeto di usura e della segnaletica orizzontale nonché la realizzazione di una 

ulteriore isola spartitraffico, derivante da una verifica delle traiettorie  ex post.

In relazione alle specifiche discipline dettate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi in merito alla 

modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, si precisa quanto segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• la modifica al contratto, derivante dal disporre i lavori di cui alla  relazione del direttore dei  

lavori acquisita al n. di PG 134099 del 11/09/2018, viene autorizzata dal Responsabile del 

Procedimento con la sottoscrizione della relazione medesima, agli atti (comma 1, numero 

1, primo capoverso dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi);

• la  modifica  del  contratto,  per  la  tipologia  e  la  natura  tecnica  ed  amministrativa  delle 

lavorazioni disposte, non costituisce variante in corso d'opera, ai sensi della lettera c) del 

comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi e con i conseguenti effetti di cui al comma 

14 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;

• la modifica del contratto avviene per l'esecuzione di lavori supplementari,  come descritti 

nella richiamata relazione, che si sono resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto 

iniziale,  senza  una  nuova  procedura  di  affidamento  in  quanto  il  cambiamento  del 

contraente  produrrebbe  entrambi  gli  effetti  di  cui  ai  numeri  1)  e  2)  della  lettera  b)  del 

comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi. Ciò sulla base sia di valutazioni di carattere 

tecnico (esecuzione contestuale ai lavori principali,  medesima ditta presente in cantiere, 

riduzione dei costi e tempi di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza, la 

tempestività  dell’esecuzione,  medesima  tipologia  di  lavorazioni  e  materiali)  che 

amministrativo (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta);

• la  modifica  del  contratto  senza  una  nuova  procedura  di  affidamento  rientra  altresì 

pienamente nelle previsioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 1 dell'art. 106 del D. 

Lgs 50/2016 e smi, con piena rispondenza al criterio di “modifica non sostanziale” ai sensi 

del comma 4 del medesimo art.  106 del D. Lgs 50/2016 e smi.  La modifica infatti  non 

introduce condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi all'offerta o 

che avrebbero attirato ulteriori partecipanti (lettera a); l'equilibrio economico del contratto 

viene rispettato  e ciò  anche sulla  base della  disponibilità  dell'Impresa aggiudicataria  di 

svolgere i lavori supplementari alle medesime condizioni offerte per il contratto in essere 

(lettera  b);  la  modifica  non  estende  inoltre  notevolmente  l'ambito  di  applicazione  del 

contratto,  sia  in  termini  di  valore  assoluto  che  di  tipologia  delle  lavorazioni,  che  sono 

riproposizione  quantitativa  di  lavorazioni  previste  nel  contratto  principale  (lettera  c);  il 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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contraente resta il medesimo del contratto principale, non essendovi una nuova procedura 

di aggiudicazione o una sostituzione ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 106 del D. 

Lgs 50/2016 e smi (lettera d);

• la modifica del contratto rispetta  pur sempre comunque i limiti di aumento del prezzo di cui 

al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;

Il  relazione alla  modifica  del  contratto  senza una nuova procedura di  di  affidamento  vengono 

inoltre rispettati i principi generali di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

• principio di economicità;

• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 

attrezzature e macchinari idonei;

• principio di tempestività.

L'impresa F.LLI CAROLLO srl di Centrale di Zugliano (VI) ha manifestato con nota scritta, agli atti, 

la disponibilità ad eseguire i lavori  sopra descritti, come indicato nella relazione  acquisita al n. PG 

134099 del 11/09/2018, agli atti,  per l'importo complessivo di € 34.379,17 + IVA 10%, al netto del 

medesimo ribasso d’asta del 12,859% applicato dalla ditta in sede di gara per l'aggiudicazione dei 

lavori principali, confermando altresì tutte le ulteriori discipline generali e particolari, del contratto 

principale, come registrato in Vicenza al n° 2069 di raccolta, n° 28346 di repertorio speciale (PGN 

142474 del 04/10/2017). L'importo dei lavori aggiuntivi è ritenuto congruo dal Responsabile Unico 

del Procedimento, sulla base dell'utilizzo dei medesimi prezzi unitari offerti in sede di gara per i 

lavori principali. Non sono infatti contemplati nuovi prezzi e relativi verbali di concordamento e atto 

di sottomissione.

Con l'approvazione dei suddetti lavori quale supplementari, che vengono affidati a corpo, il quadro 

economico del progetto viene così di seguito rideterminato:

LAVORI AGGIUDICATI 
- Lavori a misura (IVA 10%) €   47.101,62

 - lavori supplementari (IVA 10%) €   34.379,17
- Lavori a misura abbattimento barriere (IVA 4%) € 209.629,70

Totale lavori € 291.110,49
Oneri per la sicurezza (IVA 10%) €     8.000,00
TOTALE LAVORI AGGIUDICATI € 299.110,49

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti arrotondamenti,allacciamenti
  progetto illuminotecnico (IVA compresa) €    7.389,34
- spese per pubblicità “Vicenza si fa bella €       500,00
- spese tecniche per progettazione esecutiva,  CSP, D.L. 
   e CSE (INARCASSA e IVA compresi) €  17.780,13

- spese tecniche per lavori supplementari
   (INARCASSA e IVA compresi) €   2.080,00
- Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza RUP,
  verifiche, funzioni tecniche) 
   art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) €   4.645,42
- Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 
  strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) 
  art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 €   1.161,35
- IVA 4% su lavori abbattimento barriere €   8.385,19
- IVA 10% su lavori a misura e oneri sicurezza €   5.510,16

- IVA 10% lavori supplementari a misura €   3.437,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €   50.889,51
TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

Ai fini dell’esecuzione di tali opere aggiuntive si prevede che le stesse vengano eseguite in 60 

(sessanta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione dell'affidamento.

Rilevato  che  la  ditta  F.LLI  CAROLLO  srl  è  in  possesso  di  DURC  regolare  (DURC  prot. 

NAIL_12135402 del  21/06/2018),  nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e smi, accertati  in fase di aggiudicazione, e di SOA adeguata;

Considerato che la spesa complessiva di  € 37.817,09 (IVA 10% compresa) rientra nel quadro 

economico  tra  le  somme  a  disposizione  del  progetto  esecutivo  approvato  con  determina 

dirigenziale  n. 1320 del 03/07/2017, sopra richiamata;

Precisato che la modifica del contratto con la ditta F.LLI CAROLLO srl sarà concluso per mezzo di 

corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 

e  smi  e  che la  medesima ditta assume,  con l'accettazione delle  clausole  contrattuali,  tutti  gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui all’art.  3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

Trattandosi di modifica contrattuale con rideterminazione del quadro economico dei lavori, viene 

confermato il CIG relativo all'affidamento originario (CIG 71166247E7).

Valutato  altresì  che,  secondo  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  incarico,  risulta  necessario 

procedere all'adeguamento delle competenze professionali  dovute al  progettista e direttore dei 

lavori, arch. Luca Pasquali  di S. Giustina in Colle (PD),  dell'importo di € 1.639,35 + INARCASSA 

4% + IVA 22%, complessivamente € 2.080,00, ritenuto congruo, in quanto calcolato sull'importo 

dei lavori aggiuntivi con applicazione del medesimo sconto del 32,52%, indicato dal professionista 

in sede di offerta (CIG Z5F1D4327F);

Considerato  che  la  suddetta  spesa  complessiva  €  2.080,00  (INARCASSA  4%  e  IVA  22% 

comprese)  trova  capienza all'interno  delle  somme  a  disposizione  del  quadro  economico  del 

progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale  n. 1320 del 03/07/2017;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione 

di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  13/16636 del  06 febbraio  2018  che approva il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta  comunale n.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

DETERMINA

1) di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  106,  co.  1  lett.  e)  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi  e  per  le 

motivazioni  esposte  in  premessa,  la  modifica  al  contratto  principale  dei  lavori  di 

riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Marosticana – 1° stralcio dell'importo di 

complessivo di € 34.379,17 + IVA 10%;

2) di procedere, per le motivazioni espresse in in premessa, all'esecuzione dei lavori di cui al 

punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta  F.LLI CAROLLO srl via Codalunga, 20 – 

Centrale di Zugliano (VI) P.IVA 02958720241, per l'importo complessivo di € 34.379,17 + 

IVA 10% e alle condizioni tutte indicate nella relazione del Direttore dei lavori acquisita al n. 

di  PG 134099 del  11/09/2018 e autorizzata dal Responsabile  del Procedimento con la 

sottoscrizione della relazione medesima, agli atti, (comma 1, numero 1, primo capoverso 

dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi);

3) di  prendere atto  che a seguito  dell'approvazione dei  lavori  di  cui  al  punto  1)  il  quadro 

economico di progetto viene così di seguito rideterminato:

LAVORI AGGIUDICATI 
- Lavori a misura (IVA 10%) €   47.101,62

 - lavori supplementari (IVA 10%) €   34.379,17
- Lavori a misura abbattimento barriere (IVA 4%) € 209.629,70

Totale lavori € 291.110,49
Oneri per la sicurezza (IVA 10%) €     8.000,00
TOTALE LAVORI AGGIUDICATI € 299.110,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti arrotondamenti,allacciamenti
  progetto illuminotecnico (IVA compresa) €    7.389,34
- spese per pubblicità “Vicenza si fa bella €       500,00
- spese tecniche per progettazione esecutiva,  CSP, D.L. 
   e CSE (INARCASSA e IVA compresi) €  17.780,13

- spese tecniche per lavori supplementari
   (INARCASSA e IVA compresi) €   2.080,00
- Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza RUP,
  verifiche, funzioni tecniche) 
   art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) €   4.645,42
- Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

  strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) 
  art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 €   1.161,35
- IVA 4% su lavori abbattimento barriere €   8.385,19
- IVA 10% su lavori a misura e oneri sicurezza €   5.510,16

- IVA 10% lavori supplementari a misura €   3.437,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €   50.889,51
TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

4) di dare atto che la spesa complessiva € 37.817,09 (IVA 10% compresa)  trova copertura 

nell'impegno codice 117697 al  capitolo 1940807 “Strada Marosticana:  riqualificazione e 

messa in sicurezza” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa 

DD.PP,   dove rientra  nella  somma vincolata  con la  determina dirigenziale  n.  1320 del 

03/07/2017, richiamata in premessa . CIG  71166247E7

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020
1940807 117697

competenza: 37.817,09 
cassa: 37.817,09 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 37.817,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 37.817,09 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

6) di stabilire che la modifica al contratto con la ditta F.LLI CAROLLO di Centrale di Zugliano 

(VI),  come registrato in Vicenza al  n° 2069 di  raccolta,  n° 28346 di repertorio  speciale 

(PGN 142474 del 04,10,2017), verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

7) di  riconoscere  all’impresa per  l’esecuzione dei  maggiori  lavori  un termine  suppletivo di 

giorni  60  (sessanta)  per  l’ultimazione  dei  lavori  dalla  data  di  comunicazione 

dell'affidamento; 

8) di  dare  atto  che  la  ditta   F.LLI  CAROLLO  di  Centrale  di  Zugliano  (VI),  assume,  con 

l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a 

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale 

del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9) di stabilire che il pagamento alla ditta F.LLI CAROLLO di Centrale di Zugliano (VI),  verrà 

effettuato in un'unica soluzione, a lavori ultimati e ritenuti regolarmente eseguiti;

10) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 

DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici  a  norma dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001”  e le  più specifiche disposizioni  del 

Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune  di  Vicenza  con  delibera  di  Giunta 

Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

11) di approvare la spesa di € 2.080,00 (INARCASSA 4% e IVA 22%comprese), rientrante nel 

quadro economico di progetto tra le somme a disposizione e da riconoscere, come indicato 

in premessa, al progettista e Direttore dei lavori arch. Luca Pasquali  di S. Giustina in Colle 

(PD) CIG Z5F1D4327F;

12) di dare atto che la spesa di € 2.080,00 (INARCASSA 4% e IVA 22%comprese)   trova 

copertura  nell'impegno  codice 117697  al  capitolo  1940807  “Strada  Marosticana: 

riqualificazione e messa in sicurezza” del bilancio del corrente esercizio,  finanziato con 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

mutuo  della  Cassa  DD.PP,   dove  rientra  nella  somma  vincolata  con  la  determina 

dirigenziale n. 1320 del 03/07/2017, richiamata in premessa;

13) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020
1940807 117697

competenza: 2.080,00 
cassa: 2.080,00 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

14) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza; 

15) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;  

16) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 15 di 16                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

                                                

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.   

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 
71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.     

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO CAPITOLO IMPORTO

125133 2018 STRADA MAROSTICANA: RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA

10052.02.194080
7

37.817,09

125134 2018 STRADA MAROSTICANA: RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA

10052.02.194080
7

2.080,00

La presente determinazione è: REGOLARE .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura 
finanziaria ai sensi  all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

LA PO DI RAGIONERIA  Lorella Sorgato 

Vicenza, 15/10/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0bc56f2e1f0901cfe6206e21defd6af80ec56508 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2405 

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT.  E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  DEI LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL.  CUP B37H15001690004 CIG 
71166247E7 -  CIG Z5F1D4327F.    

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

125133 2018 STRADA MAROSTICANA: 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA

U 10052.02.1940807 37.817,09

125134 2018 STRADA MAROSTICANA: 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA

U 10052.02.1940807 2.080,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 15/10/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0bc56f2e1f0901cfe6206e21defd6af80ec56508 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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