
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1409 

DETERMINA 
N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL 
PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27
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Pagina 2 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 121/119259 del 12/9/2017 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo  dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio 
nell’area denominata PP n.7 “ex Acciaierie Beltrame” in Comune di Vicenza per  l’importo complessivo di € 
1.760.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 1.000.000,00 con contributo statale di cui al DPCM 6/12/2016 
e per € 760.000,00 con fondo di rotazione di cui alla DGRV 3951/2009, rimodulata con DGRV n. 1317/2013.

Con determina dirigenziale n. 1139 del 25/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico dei lavori di bonifica  
ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PUA7 “ex 
Acciaierie  Beltrame”  al  RTI  C.M.  INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria)  EUROSCAVI SRL, 
IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) – P.I. 00285960209, 
di € 1.343.974,48 (IVA compresa);

L’intero intervento vede la sistemazione a parcheggio e a verde dell’area e la realizzazione del collegamento 
ciclo-pedonale della cd “spina ovest” per la connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili.

Il quadro economico a seguito all’aggiudicazione dei lavori è il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 3 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

In data 27 agosto 2018 sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza dell’area denominata PP7 ex  
Acciaierie Beltrame all’ATI costituita tra CM Infrastrutture Srl, Euroscavi Srl e Idea – Società a Responsabilità 
Limitata.

Nel corso delle attività di scavo per il tracciamento dei sottoservizi funzionali all’area di parcheggio, sono 
emerse strutture interrate e depositi di materiali, presumibilmente risalenti al secondo dopoguerra, che non si 
erano precedentemente evidenziati,  in  quantità e  tipologie,  né all'atto  della  caratterizzazione ambientale 
eseguita da ARPAV, né nelle planimetrie storiche in possesso degli Uffici comunali.

Il  materiale rinvenuto, sinteticamente composto da residui di fonderia, amianto e terreno contaminato da 
idrocarburi, è stato messo in sicurezza ed in parte smaltito; in particolare il terreno contenente frammenti in 
amianto,  in  accordo  con  ARPAV  e  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in  materia,  è  stato  isolato  e 
insacchettato al  fine di  evitare  possibili  dispersioni  delle fibre  di  amianto e il  dilavamento meteorico del  
materiale, e successivamente smaltito in discariche appositamente autorizzate.
L’aggravio  dei  costi,  dovuto  principalmente  alla  gestione  dei  materiali  contenenti  amianto,  alle  indagini 
ambientali  integrative  e  la  necessità  di  ultimare  il  parcheggio  quale  priorità  dell’intervento,  comporta  la 
sospensione temporanea delle attività di messa in sicurezza dell’area destinata a parco, fino al reperimento 
delle risorse economiche necessarie.

In data 29/12/2020 si è tenuta, in modalità sincrona in videoconferenza, la Conferenza di Servizi decisoria per 
l’approvazione  della  variante  alla  messa  in  sicurezza  permanente dell’area  a  parcheggio  (verbale  PGN 
29042/2021) ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sono stati oggetto di valutazione:
1) gli esiti delle indagini integrative condotte nell’area destinata a parcheggio;
2) la proposta progettuale di variante alla messa in sicurezza per l’area destinata a parcheggio e contestuale 
sospensione delle attività di messa in sicurezza nell’area destinata a parco in attesa del reperimento delle  
risorse economiche necessarie;
3) le considerazioni tecniche che hanno consentito di procedere alla progettazione della variante con preciso 
riferimento  agli  esiti  dell’analisi  di  rischio  e  alle  risultanze  ambientali  emerse  dalla  caratterizzazione 
integrativa.

Con determina n. 431 del 05/03/2021 è stata approvata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la variante al progetto 
di Messa in Sicurezza dell’area destinata a parcheggio nell’ambito del sito denominato PP7 – ex Acciaierie 
Beltrame  -  come  da  verbale  PGN 29042/2021,  sospendendo  temporaneamente  le  attività  di  messa  in 
sicurezza dell’area destinata a parco, fino al reperimento delle risorse economiche necessarie.

A seguito delle attività integrative alla caratterizzazione e di gestione dei materiali non conformi rinvenuti, di 
cui sopra, si è reso necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m. i., la cui documentazione è stata acquisita al PGN 81506/2021 del 20/05/2021 e al 
PGN 92645/2021 del 11/06/2021. La documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

La  variante  al  progetto  consente  di  proseguire  con  la  realizzazione  del  parcheggio  e  di  stralciare 
temporaneamente l’area parco,  rivalutando le modalità di intervento alla luce delle criticità emerse e dei 
relativi maggiori costi.

Le principali modifiche previste dalla proposta di variante prevedono:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 4 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

• la modifica delle quote del parcheggio, con un generale innalzamento delle stesse al fine di limitare  
allo stretto indispensabile le attività di scavo, mantenendo in posto le attuali solette in cls a ulteriore 
limitazione della possibile infiltrazione delle acque meteoriche nel primo sottosuolo;

• la realizzazione di una vasca per la laminazione delle portate di piena delle acque di seconda pioggia 
in sostituzione dei manufatti interrati previsti in progetto, soluzione che evita di eseguire ulteriori scavi 
con aumenti dei costi di bonifica;

• la  messa  in  opera  di  una  guaina  a  rinforzo  dello  strato  bituminoso  della  pavimentazione  del 
parcheggio per evitare fessurazioni del manto stradale al fine di escludere il possibile dilavamento dei 
materiali  sottostanti.  E’  previsto  l’aumento  dell’impermeabilizzazione  della  pavimentazione  con 
l’utilizzo di membrane elastomeriche autotermoadesive antipumping in bitume distillato e polimero 
con armatura composita in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza per 
il  rinforzo  e  l’impermeabilizzazione  dei  conglomerati  bituminosi  stradali  stesi  a  caldo.  Analoghe 
attenzioni sono previste per le fasce di raccordo con le aiuole e i marciapiedi presenti nell’area del 
parcheggio, il tutto per evitare infiltrazione e lisciviazione dei terreni da parte delle acque piovane;

• l’impermeabilizzazione delle aree verdi perimetrali e delle aiuole del parcheggio mediante la posa in 
opera di un pacchetto impermeabilizzante costituito da tre strati:  un primo strato costituito da un 
geotessile non tessuto posato sul materiale di rinterro a protezione del secondo strato costituito da 
una geomembrana impermeabilizzante in HDPE (polietilene ad alta densità), ed infine un terzo strato 
costituito da un geocomposito drenante composto da un nucleo in HDPE cuspidato con un geotessile 
filtrante  accoppiato  termicamente  su  un  lato,  un  sistema  di  drenaggio  che  agisce  anche  come 
elemento di protezione delle membrane impermeabili.

A seguito della perizia di variante n. 1  il quadro economico viene così di seguito rideterminato:

A Lavori e Sicurezza VARIANTE 1
A1 Opere di bonifica (iva 10%) 568.198,12
A2 Opere edilli (iva 10%) 519.341,32
A3 Impianti (iva 10%) 283.613,67
A4 Opere parcheggio disabili (iva 4%) 7.533,78
A5 Analisi chimiche (iva 22%) 48.010,60

Totale lavori 1.426.697,49

A6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale oneri per la sicurezza 41.500,00

Importo totale lavori e sicurezza 1.468.197,49

B Somme a disposizione dell'amministrazione
B1 Iva su voce A1 56.819,81
B2 Iva su voce A2 51.934,13
B3 Iva su voce A3 28.361,37
B4 Iva su voce A4 301,35
B5 Iva su voce A5 10.562,33

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 5 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

B6 Spese tecniche progettazione, CSP, CSE, DLL 40.768,00
 B6* Spese tecniche per progettazione esecutiva variante e CSP 24.885,87

  B6** Integrazione CSE e DL per variante 12.852,26
    B6 *** Collaudi 9.233,22

B7 CNPAIA spese tecniche 3.509,57
B8 Iva su spese tecniche 20.074,76
B9 Spese per commissioni giuducatrici 0,00

 B10 Spese per pubblicità 0,00
 B11 Incentivi per funzioni tecniche 10.340,99
 B12 Allacciamenti 3.000,00
 B13 Imprevisti e arrotondamenti (circa 0,4%) * 12.751,40
 B14 Verifica progetto Normatempo ** 6.407,44
 B15 CNPAIA su verifica 0,00
 B16 Iva su verifica 22% 0,00
 B17 Ribasso d'asta 0,00

Totale somme a disposizione 291.802,51

Totale generale 1.760.000,00

La variazione percentuale  dei  lavori  di  variante,  rispetto  al  contratto  originario, è  pari  al  16,78%.  Nello 
specifico la variante n. 1 in corso d’opera è formulata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), che prevede 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la variante è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili;
- la variante non altera la natura del contratto;
- il valore economico della variante non eccede il 50% del valore iniziale di contratto (collegato disposto art. 

106, comma 7 D.Lgs. 50/2016.

Tutte  le  condizioni,  come  riportato  nelle  premesse  e  nella  documentazione  tecnica  di  variante,  sono 
soddisfatte.

Gli interventi trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera mediante utilizzo 
del ribasso d’asta e altre voci delle somme a disposizione e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli 
stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario e con l’applicazione dei nuovi prezzi concordati, come da atto di 
sottomissione  allegato  alla  Variante.  In  particolare  vengono  rispettati  i  principi  di  cui  all’art.  30  del 
D.Lgs.50/2016:

• principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse  condizioni 
dell’appalto principale;

• principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature e 
macchinari  idonei con riduzione dei costi  e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 
per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il  
completamento dell’opera.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.

La perizia di variante ha un valore complessivo di  €  320.945,19 IVA e oneri compresi,  come di seguito 
ripartiti:

• € 270.003,91 a favore dell’ATI costituita tra CM Infrastrutture Srl, Euroscavi Srl e Idea – Società a 
Responsabilità Limitata per l’esecuzione dei lavori;

• € 47.882,14 a favore  di RTP INGEGNERIA.&.GEOLOGIA SRL e il GEOL. PIER SILVIO COMPRI 
per le attività di progettazione della variante, direzione lavori, CSP e CSE;

• € 3.059,14 a favore dell’ing. Silvia Galli per le attività di collaudo.

Alla luce della necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara per 
cause impreviste ed imprevedibili, come precedentemente illustrato, si definisce il tempo utile per ultimare 
tutti i lavori compresi nel progetto di variante n°1 in giorni 252 (duecentocinquantadue) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna totale del cantiere.

Tutto ciò premesso, 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il 
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022, 
e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti,  
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs.  
118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
G

IA
N

 L
U

IG
I 

C
A

R
R

U
C

C
IU

 e
d 

è 
va

lid
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
 c

on
 N

um
er

o 
. D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

16
/0

6/
20

21
 



Pagina 7 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

La spesa di cui alla presente determina, è finanziata con un Fondo di Rotazione Regionale di € 760.000,00 
assegnato al  Comune con  il  decreto  n.  28 del  17/6/2014 di  cui  alla  DGRV 3951/2009.  Si  conferma la 
disponibilità delle somme assegnate anche in termini di cassa.

DETERMINA

 
1. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  per  le  motivazioni  espresse in 

premessa, la perizia di variante n.1 dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante 
realizzazione di  un parcheggio nell’area denominata PUA N.  7 “Ex  Acciaierie  Beltrame”,  la  cui 
documentazione  è  agli  atti  del  Servizio  Ambiente,  Energia,  Territorio,  per  un  importo  di  € 
320.945,19 (IVA e oneri  compresi),  che  lascia  inalterato  l’importo  complessivo  di  realizzazione 
dell’opera:

A Lavori e Sicurezza VARIANTE 1
A1 Opere di bonifica (iva 10%) 568.198,12
A2 Opere edilli (iva 10%) 519.341,32
A3 Impianti (iva 10%) 283.613,67
A4 Opere parcheggio disabili (iva 4%) 7.533,78
A5 Analisi chimiche (iva 22%) 48.010,60

Totale lavori 1.426.697,49

A6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale oneri per la sicurezza 41.500,00

Importo totale lavori e sicurezza 1.468.197,49

B Somme a disposizione dell'amministrazione
B1 Iva su voce A1 56.819,81
B2 Iva su voce A2 51.934,13
B3 Iva su voce A3 28.361,37
B4 Iva su voce A4 301,35
B5 Iva su voce A5 10.562,33

B6 Spese tecniche progettazione, CSP, CSE, DLL 40.768,00
 B6* Spese tecniche per progettazione esecutiva variante e CSP 24.885,87

  B6** Integrazione CSE e DL per variante 12.852,26
    B6 *** Collaudi 9.233,22

B7 CNPAIA spese tecniche 3.509,57
B8 Iva su spese tecniche 20.074,76
B9 Spese per commissioni giuducatrici 0,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 B10 Spese per pubblicità 0,00
 B11 Incentivi per funzioni tecniche 10.340,99
 B12 Allacciamenti 3.000,00
 B13 Imprevisti e arrotondamenti (circa 0,4%) * 12.751,40
 B14 Verifica progetto Normatempo ** 6.407,44
 B15 CNPAIA su verifica 0,00
 B16 Iva su verifica 22% 0,00
 B17 Ribasso d'asta 0,00

Totale somme a disposizione 291.802,51

Totale generale 1.760.000,00

2. di dare atto che la spesa di €  320.945,19 (IVA e oneri compresi), è così ripartita:
• €  270.003,91 a  favore  del  RTI  C.M.  INFRASTRUTTURE  SRL  (capogruppo  mandataria) 

EUROSCAVI  SRL,  IDEA SRL (mandanti)  con  sede  in  via  Vicolo  1°  Maggio  5  –  Campolongo 
Maggiore  (VE)  –  P.I.  00285960209, per  l’esecuzione  dei  lavori;  tale  spesa  trova  copertura 
all’impegno  codice 118221 del capitolo 1905200  “Bonifica siti  inquinati” finanziato con Fondo di 
rotazione concesso dalla Regione Veneto con DGRV 3951/2009, del bilancio corrente, e rientra 
nella  spesa  complessiva  vincolata  con  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  121/119259  del 
12/09/2017;  CIG 73129293EB;

• €  47.882,14 a  favore  di  RTP  INGEGNERIA.&.GEOLOGIA  SRL  (capogruppo  mandataria),  via 
Cascina Verde 2 – 37069 Villafranca di Verona – CF/P.IVA 03010560237 e il GEOL. PIER SILVIO 
COMPRI  (mandante),  Via  Provinciale  Est  1/a,  37060  Buttapietra  (VR)  –  C.F. 
CMPPSL61D08L781G/P.  IVA  02389200239), per  le  attività  di  progettazione  della  variante, 
direzione lavori,  CSP e CSE;  tale spesa trova  copertura  per  € 30.745,56 all’impegno codice 
113359 del capitolo 1905200 “Bonifica siti inquinati”  e per € 17.136,58 all’impegno codice 118221 
del capitolo del capitolo 1905200 “Bonifica siti inquinati”, finanziati con Fondo di rotazione concesso 
dalla  Regione  Veneto  con  DGRV  3951/2009,  del  bilancio  corrente,  e  rientrano  nella  spesa 
complessiva  vincolata  con  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  121/119259 del  12/09/2017;  CIG 
69342124C3; 

• €  3.059,14 a  favore  dell'ing.  Silvia  Galli,  con  sede  legale  in  Padova,  Via  Ivrea,  1/3  –  P.IVA 
02655840284  e  C.F.  GLLSLV56A42B375A,  per  le  attività  di  collaudo  ad  integrazione  del 
precedente contratto; tale spesa trova copertura  all’impegno codice 118221 del capitolo 1905200 
“Bonifica siti inquinati” finanziato con Fondo di rotazione concesso dalla Regione Veneto con DGRV 
3951/2009, del bilancio corrente, e rientra nella spesa complessiva vincolata con la delibera di 
Giunta comunale n. 121/119259 del 12/09/2017; CIG Z4A234FD20.

3.   di approvare gli elaborati di variante agli atti del Servizio Ambiente;

4.   di dare atto che il contratto con la ditta RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) 
EUROSCAVI SRL,  IDEA SRL (mandanti)  con  sede  in  via  Vicolo  1°  Maggio  5  –  Campolongo 
Maggiore (VE) – P.I.  00285960209, verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ai sensi 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
G

IA
N

 L
U

IG
I 

C
A

R
R

U
C

C
IU

 e
d 

è 
va

lid
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
 c

on
 N

um
er

o 
. D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

16
/0

6/
20

21
 



Pagina 9 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

dell’art.  32  comma  14  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  come  previsto  dall'art.  19  del  vigente 
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

5. Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott.  
Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi  diretti  ed indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio del Comune, ai 
sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lvo. n. 267/2000 e dei principi 
contabili;

7. di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi  
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili  di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni;

9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 
e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del 
Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 10 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
14/06/2021  da  Roberto  Scalco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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21.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2021 2022 2023 2024 2025

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 

cassa: 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2021 2022 2023 2024 2025

1905200 118221
competenza: 270.003,91 

cassa: 270.003,91 

1905200 113359
competenza: 30.745,56 

cassa: 30.745,56 

1905200 118221
competenza: 17.136,58 

cassa: 17.136,58 

1905200 118221
competenza: 3.059,14 

cassa: 3.059,14 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 320.945,19 

cassa: 320.945,19 
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto:   AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27  

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO CAPITOLO IMPORTO

142160 2021 BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI 
RISANAMENTO AMBIENTALE

09082.02.190520
0

270.003,91

142161 2021 BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI 
RISANAMENTO AMBIENTALE

09082.02.190520
0

17.136,58

142161 2021 BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI 
RISANAMENTO AMBIENTALE

09082.02.190520
0

30.745,56

142162 2021 BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI 
RISANAMENTO AMBIENTALE

09082.02.190520
0

3.059,14

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria 
ai sensi  all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

LA PO DI RAGIONERIA  Lorella Sorgato / INFOCERT SPA 

Vicenza, 16/06/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a60a64f1d0fc66e54ce18c685c7548b14e9434a5 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Roberto Scalco
Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142160 2021 BONIFICA SITI INQUINATI E 
INTERVENTI DI RISANAMENTO 

AMBIENTALE

U 09082.02.1905200 270.003,91

142161 2021 BONIFICA SITI INQUINATI E 
INTERVENTI DI RISANAMENTO 

AMBIENTALE

U 09082.02.1905200 17.136,58

142161 2021 BONIFICA SITI INQUINATI E 
INTERVENTI DI RISANAMENTO 

AMBIENTALE

U 09082.02.1905200 30.745,56

142162 2021 BONIFICA SITI INQUINATI E 
INTERVENTI DI RISANAMENTO 

AMBIENTALE

U 09082.02.1905200 3.059,14

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 16/06/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a60a64f1d0fc66e54ce18c685c7548b14e9434a5 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Roberto Scalco
Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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