
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2069 

DETERMINA 
N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Timillero Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL 
PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

con  deliberazione di Giunta Comunale n. 121/119259 del 12/9/2017 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di 
un parcheggio nell’area denominata PP n.7 “ex Acciaierie  Beltrame” in Comune di Vicenza  per 
l’importo  complessivo  di  €  1.760.000,00  (IVA  compresa),  finanziato  per  €  1.000.000,00  con 
contributo statale di cui al DPCM 6/12/2016 e per € 760.000,00 con fondo di rotazione di cui alla 
DGRV 3951/2009, rimodulata con DGRV n. 1317/2013.

Con determina dirigenziale n. 1139 del 25/05/2018 è stato affidato l’incarico dei lavori di bonifica 
ambientale  e  messa  in  sicurezza  mediante  realizzazione  di  un  parcheggio  nell'area  denominata 
PUA7 “ex Acciaierie Beltrame” all’ATI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) 
EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 –  Campolongo 
Maggiore (VE) – P.I. 00285960209, per l’importo offerto in sede di gara pari a € 1.343.974,48 (IVA 
compresa) – contratto n. 2181 di Racc. n.28458 di Rep.S. PGN.0107452/2018 del 13/07/2018.

L’intero intervento  prevede la realizzazione di un’area parcheggio, in adiacenza all’esistente park 
Cattaneo  e  la  sistemazione  a  verde  dell’area  tra  via  Cattaneo  e  Via  Dei  Mille,  nonché  la 
realizzazione del collegamento ciclo-pedonale della cd “spina ovest” per la connessione nord-sud 
del sistema dei percorsi ciclabili.

Il quadro economico, a seguito all’aggiudicazione dei lavori, è il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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In data 27/08/2018 è stata fatta la consegna parziale dell’area all’ATI aggiudicataria. La consegna 
parziale si è resa necessaria per mantenere fruibile un’area sterrata destinata a parcheggio, concessa 
in gestione all’allora soggetto individuato dal Comune.

Nel  corso  delle  attività  di  scavo  per  il  tracciamento  dei  sottoservizi  funzionali  all’area  di 
parcheggio,  sono  emerse  strutture  interrate  e  depositi  di  materiali,  presumibilmente  risalenti  al 
secondo dopoguerra,  che  non si  erano  precedentemente  evidenziati,  in  quantità  e  tipologie,  né 
all'atto  della  caratterizzazione  ambientale  eseguita  da  ARPAV, né  nelle  planimetrie  storiche  in 
possesso degli Uffici comunali.

La gestione  del  materiale  rinvenuto,  sinteticamente  composto  da residui  di  fonderia,  amianto  e 
terreno contaminato da idrocarburi, ha comportato un aggravio dei costi, dovuto principalmente allo 
smaltimento   dei  materiali  contenenti  amianto  e alle  indagini  ambientali  integrative  resesi 
necessarie. 

La necessità di ultimare il parcheggio quale priorità dell’intervento,  ha comportato la sospensione 
temporanea delle attività di messa in sicurezza dell’area destinata a parco, fino al reperimento delle 
risorse economiche necessarie.

Con determina n. 431 del 05/03/2021 è stata approvata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la variante al 
progetto di Messa in Sicurezza dell’area destinata a parcheggio - come da verbale della Conferenza 
dei  Servizi PGN  29042/2021  agli  atti,  sospendendo  temporaneamente  le  attività  di  messa  in 
sicurezza dell’area destinata a parco, fino al reperimento delle risorse economiche necessarie.

A seguito delle attività  ambientali integrative alla caratterizzazione e di gestione dei materiali non 
conformi rinvenuti, di cui sopra, si è reso necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i., la cui documentazione è stata acquisita al PGN 
81506/2021 del 20/05/2021 e al PGN 92645/2021 del 11/06/2021. La documentazione è agli atti del 
Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

Con determinazione n. 1182 del 14/06/2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016. La variante al progetto ha consentito di proseguire con la realizzazione 
del parcheggio e di stralciare temporaneamente l’area parco, rivalutando le modalità di intervento 
alla luce delle criticità emerse e dei relativi maggiori costi.

A seguito della perizia di variante n. 1  il quadro economico è stato così di seguito rideterminato:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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In data 20/07/2021 si è proceduto alla consegna totale del cantiere. 

In corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto 
nel progetto di variante n.1 per problematiche dovute principalmente al ritrovamento di manufatti in 
conglomerato cementizio, in particolar modo in corrispondenza dell’area di scavo per la posa delle 
vasche di prima pioggia e di alloggiamento dell’impianto di sollevamento, in corrispondenza della 
scala  di  accesso  prevista  in  progetto  su  Via  Dei  Mille  e  in  corrispondenza  delle  aiuole  del 
parcheggio. Si è inoltre resa necessaria l’installazione di un impianto wellpoint per l’esaurimento di 
acqua in corrispondenza dello scavo per la posa della vasca di prima pioggia.

Le attività  sopra riportate  hanno comportato maggiori oneri per compensare i quali la Direzione 
Lavori,  in accordo con  la  Stazione Appaltante  e l’Impresa,  ha predisposto soluzioni  progettuali 
alternative  che  permettessero  di  contenere  i  costi  senza  modificare  l’impianto  progettuale  e 
garantendo sempre e comunque la funzionalità dello stesso.  Sono inoltre state predisposte alcune 
opere aggiuntive richieste dall’Amministrazione, quali la posa di una recinzione in corrispondenza 
del  bacino di laminazione  fuori  terra e a perimetro dell’aiuola verde sul  lato ovest dell’area di 
intervento, nonché a separazione tra l’area parcheggio e la futura area parco al fine di migliorare la 
sicurezza per i fruitori del parcheggio e garantire un maggior rispetto delle distanze dalle abitazioni 
adiacenti l’area del parcheggio.

Le lavorazioni necessarie sono oggetto della variante n. 2 di assestamento acquisita agli atti al PGN 
0123141/2022 del 01/08/2022.

Le soluzioni progettuali alternative, oggetto della variante n. 2 di assestamento, hanno comportato 
una riduzione dell’importo dei lavori di 18.114,65 euro, IVA compresa, come da quadro economico 
di raffronto di seguito riportato, senza modificare l’importo totale del progetto:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
PA

O
L

O
 G

A
B

B
I 

ed
 è

 v
al

id
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
 c

on
 N

um
er

o 
. D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

24
/0

8/
20

22
 



Pagina 6 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2069 

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Timillero Andrea; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2069 

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Timillero Andrea; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27

La variante n. 2 di assestamento, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), ne soddisfa le 
condizioni  in quanto determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, non altera la natura 
del contratto, né l’importo complessivo del progetto.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2069 

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Timillero Andrea; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in 
premessa, la perizia di variante n.  2 di assestamento per i  lavori di bonifica ambientale e 
messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell’area denominata PUA N. 7 
“Ex Acciaierie Beltrame”, la cui documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, 
Territorio, che lascia inalterato l’importo complessivo di realizzazione dell’opera:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2069 

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Timillero Andrea; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2069 

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Timillero Andrea; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27

2. di ridurre, per le motivazioni indicate in premessa, l’impegno codice 124080 del capitolo 
1905202 “Bonifiche e riqualificazione ex Acciaierie Valbruna e Beltrame -ex PP7 finanziato 
con contributo statale ex DPCM 6/12/2016”, dell’importo di 18.114,65 euro;

3. di approvare gli elaborati di variante agli atti del Servizio Ambiente;

4.  di  dare  atto  che  il  contratto  con  l’ATI  C.M.  INFRASTRUTTURE  SRL  (capogruppo 
mandataria) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 
5  –  Campolongo  Maggiore  (VE)  –  P.I.  00285960209,  verrà  perfezionato  a  mezzo  di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, in applicazione dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs.  50/2016  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  22  del  Regolamento  per  la 
disciplina dei contratti del Comune di Vicenza. 

5. che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  dei  lavori  ai  sensi  dell'art.  31 del  D.Lgs. 
50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lvo. n. 
267/2000 e dei principi contabili;

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  preventivo  -  P.E.G.  e  con  i  vincoli  di  finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 
102;

8. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi 
contabili) e successive modificazioni;

9. di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  32)  della  legge 
6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2069 

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Timillero Andrea; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 
73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
10/08/2022  da  Roberto  Scalco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto:  AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

149123 2022 BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE EX 
ACCIAIERIE VALBRUNA E BELTRAME - 

EX PP7 -  FINANZIATE CON 
CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 09082.02.1905202 246.588,53

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 23/08/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 69d00630ca088abe8079307f5d5c440f94fc3763 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Roberto Scalco
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --
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