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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la 
Riqualificazione  Urbana  e  la  Sicurezza  delle  Periferie  delle  Città  Metropolitane  e  dei 
Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per 
la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città  metropolitane  e  dei 
Comuni capoluogo; 

• l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura per una serie di progetti 
di  riqualificazione.  Nell'ambito  dei  progetti  presentati  è  compreso  il  Restauro  e 
rifunzionalizzazione  ex  Serre  Cunico  a  Parco  Querini  dell'importo  complessivo  di  € 
1.100.000,00  (IVA  compresa),  il  cui  progetto  preliminare  è  stato  approvato  con 
deliberazione di Giunta comunale n. 70/28006 del 10.4.2013;

• con determina dirigenziale PGN 39084 del 21/5/2013 è stato approvato e successivamente 
realizzato un primo intervento pari a € 50.000,00; conseguentemente è stata presentata 
una richiesta di finanziamento per l'importo di € 1.050.000,00; 

• con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata 
la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di 
cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i 
quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 1.050.000,00;

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati 
unitamente  al  bilancio  di  previsione  2017 con deliberazione  del  Consiglio  comunale  n. 
7/14216  del  31.1.2017  hanno  previsto,  tra  l'altro,  l'intervento  di  restauro  e 
rifunzionalizzazione ex serre Cunico a Parco Querini, finanziato con il contributo di cui al 
DPCM 6.12.2016;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello 
schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti  tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri,  in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere 
sulle risorse del fondo per l’attuazione del programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di 
soggetto  proponente  e  attuatore  del  progetto  “Liberare  energie  urbane”  selezionato  in 
seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 
6/12/2016 e 16/2/2017;

• la  convenzione  è  stata  sottoscritta  il  6/3/2017  e  registrata  alla  corte  dei  Conti  in  data 
4/5/2017;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2155 

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE 
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 
106,COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX 
SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

• con delibera della Giunta comunale n. 93/87900 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione delle ex serre Cunico a Parco Querini 
dell'importo complessivo di € 1.050.000,00, I.V.A. compresa;

• con determina dirigenziale n. 1928 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell'intervento n. 7 del progetto “Liberare energie urbane” relativo ai lavori di restauro e 
rifunzionalizzazione  ex  serre  Cunico  a  Parco  Querini  dell'importo  complessivo  di  € 
1.050.000,00,  I.V.A.  compresa,  di  cui  €  743.278,29  per  lavori  soggetti  a  ribasso  +  € 
18.721,71  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  +  I.V.A.,  finanziato  con il 
contributo concesso dal DPCM 6.12.2016;

• con determina dirigenziale n.133 del 23.1.2018, nell'approvare i nuovi elaborati progettuali 
sulla base delle prescrizioni dettate in fase di validazione del progetto esecutivo, è stato 
stabilito  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  con  procedura  semplificata  mediante 
procedura  negoziata  con  consultazione  di  almeno  15  operatori  economici,  nel  rispetto 
dell'art. 36 comma 1 e art. 36, comma 2, lett. c.) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati 
sulla  base  di  indagine  di  mercato,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
sulla base dei criteri approvati con la determina n.133 del 2018 sopraindicata;

• con  provvedimento  del  Consiglio  comunale  n.  27  del  9.6.2016,  è  stata  approvata  la 
“Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Vicenza per lavori e per le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di 
autorità  espropriante”,  convenzione  sottoscritta  il  19.10.2016  P.G.N.  134002; 
conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 4) del dispositivo della determina 
dirigenziale n. 133 del 23.1.2018 sopracitata, le procedure di gara per l’aggiudicazione dei 
lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;

• con  determina  dirigenziale  n.1286  dell’11.6.2018,  sulla  base  del  verbale  Prot.n.20612 
redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante agli  atti con il 
P.G.N.46964/2018  del  27.3.2018,  è  stato  aggiudicato  all'impresa  Battistella  Costruzioni 
s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n.88/a – codice fiscale e partita I.V.A. 
03774280287 (mandataria) in raggruppamento temporaneo di impresa con SER.BER s.r.l. 
con  sede  in  Cadoneghe  (PD)  –  Via  Fermi  n.1/c  –  codice  fiscale  e  partita  I.V.A. 
03911440281 e SBP Termeidraulica s.r.l.  con sede in Annone Veneto (VE),  Via Sandro 
Pertiti  n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti)  l'appalto dei lavori 
nell'ambito  del  “Progetto  Liberare  Energie  Urbane”  –  Intervento  7  -  restauro  e 
rifunzionalizzazione  delle  ex  “Serre  Cunico”a  Parco  Querini  per  il  prezzo  offerto  di  € 
618.556,19, pari al ribasso del 16,78% + € 18.721,71 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, complessivamente € 637.277,90 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto 
posto a base di gara,  dichiarando di essere disponibile alle migliorie relative alle opere 
edili, alle migliorie relative agli impianti e alle migliorie di cantiere, come meglio specificate 
nell'allegato al presente provvedimento.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2155 

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE 
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 
106,COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX 
SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

Nel  corso dell’esecuzione  dei  lavori,  si  è  manifestata  la  necessità  di  introdurre  modifiche  alle 
previsioni originarie di progetto per:

a) la risoluzione di sopravvenute esigenze tecniche di cantiere impreviste ed imprevedibili, 
accertabili  solo  a  seguito  dell’avvio  dei  lavori,  atte  a  salvaguardare  il  bene  e  il 
perseguimento  degli  obiettivi  dell’intervento  di  restauro  ai  sensi  di  quanto  disposto 
dall’articolo 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 posta la natura e la specificità dei beni sui 
quali si interviene relativamente ai seguenti aspetti:

- rinvenimenti ex serra calda e nuova ipotesi progettuale pavimentazioni originali;

- rinvenimenti imprevisti percorso esterno durante le operazioni di scavo;

- modifica delle fondazioni:  in considerazione del ritrovamento della sottofondazione del 
muretto  esterno  è  stata  prevista  una  semplificazione  del  sistema  di  fondazione  degli 
elementi strutturali in carpenteria metallica; 

b) il  miglioramento  dell’opera  e  della  sua  funzionalità  attraverso  modifiche  che  hanno 
carattere accessorio rispetto all’opera progettata e contrattualmente stabilita in quanto non 
ne alterano la natura e gli obiettivi inizialmente previsti ai sensi di quanto disposto dall’art. 
106, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e non derivano da errori o da omissioni nel progetto 
esecutivo,  relativamente  alla  modifica  del  trattamento  protettivo  antiossidante  della 
carpenteria metallica: rispetto a quanto progettato, è stata valutata congiuntamente come 
migliorativa sotto l’aspetto funzionale ed estetico, la sostituzione della verniciatura con un 
ciclo  di  acidatura  dell’acciaio  zincato,  aumentando  la  garanzia  contro  l’ossidazione, 
riducendo i cicli manutentivi dell’opera.

La maggiore spesa, rispetto all’importo dei lavori contrattuali, pari a complessivi € 76.916,47+ IVA 
10%, corrisponde ad un incremento percentuale del 12,07% così suddiviso: 7,05% per modifiche 
ai sensi dell’art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto entro il limite del 20% in più 
dell’importo contrattuale in conformità al suddetto articolo, e 5,02% per modifiche ai sensi dell’art. 
106,  comma 2, del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  pertanto entro il  limite del 15% in più dell’importo 
contrattuale in conformità al suddetto articolo.

La maggiore spesa di  complessivi  € 76.916,47+ IVA 10%, trova totale copertura nella somma 
complessivamente stanziata per la realizzazione dell’opera e i lavori vengono eseguite alle stesse 
condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e 
accettati  dall’aggiudicatario  con apposito  atto  di  sottomissione  sottoscritto  dall’impresa  in  data 
11.9.2019.

Vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

-  principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse 
condizioni dell’appalto principale;

-  principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 
attrezzature  e  macchinari  idonei;  un  cambiamento,  tra  l’altro,  dell’esecutore  principale 
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risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per 
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

-  principio  di  tempestività,  considerata  la  necessità  di  intervenire  per  il  completamento 
dell’opera;

dato atto che la perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo 
approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

 (A) IMPORTO A BASE D’ASTA  

A.1 Importo lavori € 695.472,66

A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 18.721,71

 TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA (A) € 714.194,37

 (B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 I.V.A. (10% su A) € 71.419,44

B.2 Spese tecniche per progettazione definitiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
contabilità  (comprese IVA ed INARCASSA) € 169.060,81

B.3 Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e 
altri eventuali collaudi specialistici,, per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto (compresa 
IVA e oneri fiscali) € 4.366,09

B.4 Spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e di validazione 
(compresa IVA e oneri fiscali) € 5.760,58

B.5 Indagini archeologiche € 12.523,30

B.6 Indagini geognostiche-geotecniche € 4.983,70

B.7 Indagini stato del degrado e materiche € 6.331,80

B.8 Intervento preliminare di pulizia dell'area e messa in sicurezza delle 
strutture esistenti € 3.147,60

B.9 Servizio di assistenza alle indagini per rischio bellico € 1.037,00

B.10 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

B.11 Servizio di bonifica bellica € 36.012,81

B.12 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) € 0,00

B.13 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 comma 3) € 12.000,00

B.14 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 comma 3) – 
integrazione variante € 1.230,66

B.15 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4) € 3.000,00
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B.16 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4) – 
integrazione per variante € 307,67

B.17 Imprevisti e arrotondamenti € 4.624,17

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 335.805,63

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO € 1.050.000,00

preso atto che,
-  con  atto  di  sottomissione  in  data  11.9.2019  il  soggetto  aggiudicatario  si  è  dichiarato 
disposto a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 12,07% dell’importo 
originario di contratto) per l’importo di € 76.916,47, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 
10%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovi 
prezzi riportati  nell’allegato atto di sottomissione sottoscritto l’11.9.2019 dal Direttore dei 
lavori,  dal  RUP  e  dall’impresa  Battistella  Costruzioni  s.r.l.  in  qualità  di  capogruppo 
mandataria  del  RTI  costituito  con  le  ditte,  SER.BER  s.r.l.  e  SBP Termeidraulica  s.r.l. 
(mandanti) e pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 714.194,37, oneri per la 
sicurezza compresi, + I.V.A.;

- la perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

* A.01 relazione tecnico-descrittiva,  documentazione fotografica e relazione di calcolo di 
variante dei micropali di fondazione,

* A.02 computo metrico estimativo,

* A.03 quadro comparativo di confronto,

* A.04 quadro economico,

* A.05 atto di sottomissione, verbale di concorda mento nuovi prezzi n.2 e analisi nuovi 
prezzi,

* elaborato grafico 01 stato approvato: pianta sezione C-C – sezione D-D,

* elaborato grafico 02 Planimetria e sezioni di progetto: pianta sezione C-C – sezione D-D,

* elaborato grafico 03 Stato di progetto: Piante e sezioni di dettaglio – Layout ritrovamenti 
interrati marzo 2018 

- la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle 
somme  a  disposizione  di  cui  al  progetto  approvato  con  la  sopra  riportata  determina 
dirigenziale n.1928 del 28.9.2017;

- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in 
data 16.9.2019.

Le suddette modifiche progettuali di cui ai punti a) sono state approvate, ai sensi degli articoli 21 e 
22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 14718 del 
13/06/2019.  Le  modifiche  progettuali  di  cui  al  punto  b)  sono  state  valutate  con  il  funzionario 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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referente della Soprintendenza direttamente in cantiere e la campionatura decisa nell’incontro del 
19/07/2019.

Per  quanto  concerne  gli  aspetti  paesaggistici,  gli  interventi  progettuali  in  modifica  non  sono 
soggetti ad autorizzazione in quanto ricompresi nell’allegato A del DPR 13 febbraio 2017 n. 31.

Considerata la natura degli interventi si stima in giorni 75 (settantacinque) il tempo necessario per 
l’esecuzione delle opere aggiuntive

Tutto ciò premesso;

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26 luglio  2019  che approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2019-2021  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa,  l’allegata perizia suppletiva e di 
modifica al contratto originario dei lavori nell'ambito del “Progetto Liberare Energie Urbane” 
– Intervento  7 -  restauro e rifunzionalizzazione delle  ex “Serre Cunico”a Parco Querini 
composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 76.916,47 comprensivo di 
oneri per la sicurezza + I.V.A. che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così 
suddiviso:

 (A) IMPORTO A BASE D’ASTA  

A.1 Importo lavori € 695.472,66

A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 18.721,71

 TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA (A) € 714.194,37

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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 (B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 I.V.A. (10% su A) € 71.419,44

B.2 Spese tecniche per progettazione definitiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
contabilità  (comprese IVA ed INARCASSA) € 169.060,81

B.3 Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e 
altri eventuali collaudi specialistici,, per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto (compresa 
IVA e oneri fiscali) € 4.366,09

B.4 Spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e di validazione 
(compresa IVA e oneri fiscali) € 5.760,58

B.5 Indagini archeologiche € 12.523,30

B.6 Indagini geognostiche-geotecniche € 4.983,70

B.7 Indagini stato del degrado e materiche € 6.331,80

B.8 Intervento preliminare di pulizia dell'area e messa in sicurezza delle 
strutture esistenti € 3.147,60

B.9 Servizio di assistenza alle indagini per rischio bellico € 1.037,00

B.10 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

B.11 Servizio di bonifica bellica € 36.012,81

B.12 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) € 0,00

B.13 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 comma 3) € 12.000,00

B.14 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 comma 3) – 
integrazione variante € 1.230,66

B.15 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4) € 3.000,00

B.16 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4) – 
integrazione per variante € 307,67

B.17 Imprevisti e arrotondamenti € 4.624,17

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 335.805,63

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO € 1.050.000,00

2) di approvare i nuovi prezzi riportati nell’allegato atto di sottomissione e verbale concordamento 
nuovi  prezzi  sottoscritto  in  data  11.9.2019  dal  Direttore  dei  lavori,  dal  RUP  e  dall’impresa 
Battistella  Costruzioni  s.r.l.  in qualità  di  capogruppo mandataria  del RTI  costituito  con le  ditte, 
SER.BER s.r.l. e SBP Termeidraulica s.r.l. (mandanti), indicati al netto del ribasso d’asta offerto in 
sede di gara;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite RTI 
Battistella Costruzioni s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n.88/a – codice fiscale e 
partita I.V.A. 03774280287 (mandataria), SER.BER s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi 
n.1/c – codice fiscale e partita I.V.A. 03911440281 e SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone 
Veneto (VE), Via Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti) alle 
stesse condizioni e prezzi del contratto principale e i nuovi prezzi di cui all’atto di sottomissione per 
il maggior importo di € 76.916,47 comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando 
in € 714.194,37 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 84.608,12 (I.V.A. compresa), oneri per la sicurezza e 
I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell’impegno 
n. 118347 al cap. 1860306, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina 
dirigenziale n. 1928 del 28.9.2017, citata nelle premesse;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n.  
174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 
e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune 
di Vicenza.
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1860306 118347
competenza: 84.608,12 

cassa: 84.608,12 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 84.608,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 84.608,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
01/10/2019  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2155 

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE 
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 
E 106,COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – 
CIG 736006234D. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

131586 2019 RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
EX SERRE CUNICO PARCO QUERINI 

FINANZIATI CON CONTRIBUTO 
STATALE DPCM 6/12/2016

U 09022.02.1860306 84.608,12

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 09/10/2019 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : dd4a6bae55a80b5249f57af9f62db680ee7b9b8a 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
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