
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1811 

DETERMINA 
N. 1454 DEL 21/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
BANDO  PERIFERIE  –  INTERVENTO  N.7  -  PARCO  QUERINI  –LAVORI  DI  RESTAURO  E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE  EX  SERRE  CUNICO  A  PARCO  QUERINI  –  PROROGA  TERMINI 
ULTIMAZIONE LAVORI. CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con determina dirigenziale n.1286 dell’11.6.2018, è stato aggiudicato all'impresa Battistella 
Costruzioni S.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n.88/a – codice fiscale e 
partita I.V.A.  03774280287 (mandataria)  in raggruppamento temporaneo di impresa con 
SER.BER S.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi n.1/c – codice fiscale e partita 
I.V.A.  03911440281  e  SBP Termeidraulica  S.r.l.  con  sede  in  Annone  Veneto  (VE),  Via 
Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti) l'appalto dei 
lavori  nell'ambito  del  “Progetto  Liberare  Energie  Urbane”  –  Intervento  7  -  restauro  e 
rifunzionalizzazione  delle  ex  “Serre  Cunico”a  Parco  Querini  per  il  prezzo  offerto  di  € 
618.556,19, pari al ribasso del 16,78% + € 18.721,71 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, complessivamente € 637.277,90 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto 
posto a base di gara,  dichiarando di essere disponibile alle migliorie relative alle opere 
edili, alle migliorie relative agli impianti e alle migliorie di cantiere, come meglio specificate 
nell'offerta presentata in sede di gara;

• con verbale di consegna dei lavori sottoscritto tra le parti l'8.1.2019 veniva stabilito che i 
lavori dovessero essere ultimati entro l’8.4.2020;

• con determina dirigenziale n. 1809 dell’8.10.2019 è stata approvata una perizia suppletiva 
e di modifica al contratto originario dei lavori dell’importo di € 76.916,47 comprensivo di 
oneri per la sicurezza + I.V.A. stimando in 75 (settantacinque) giorni il tempo necessario 
per l’esecuzione delle opere aggiuntive;

• a causa dell’emergenza COVID-19, vi sono stati dei ritardi nelle consegne delle forniture e 
dei materiali necessari per avanzare con le lavorazioni e sono scattate misure urgenti per 
evitare  situazioni  di  assembramento  in  cantiere,  la  ditta  Battistella  Costruzioni  S.r.l.,  in 
qualità di capogruppo mandataria, con nota agli atti con il P.G.N. 114962 del 4.8.2020 ha 
chiesto  che  venga  concessa  una  proroga  fino  al  30.11.2020  per  il  completamento 
dell’opera;

• con nota agli atti con il P.G.N. 120035 del 17.8.2020 il Direttore dei Lavori arch. Francesco 
Magnani  ha  espresso  parere  favorevole  alla  concessione  della  proroga  richiesta  dal 
soggetto appaltatore sul termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, ritenendo fondate 
le motivazioni addotte;

• tali motivazioni sono riconosciute, condivise e fatte proprie da questa Direzione, che nel 
frattempo è subentrata nel ruolo di R.U.P.;

Tutto ciò premesso,

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre  2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  concedere  al  RTI costituito  dalle  ditte  Battistella  Costruzioni  S.r.l.  SER.BER S.r.l.  SBP 
Termeidraulica S.r.l.  una proroga per  il  completamento dei lavori  relativi  al  “Progetto Liberare 
Energie Urbane” – Intervento 7 -  restauro e rifunzionalizzazione delle ex “Serre Cunico”a Parco 
Querini fino al 30.11.2020; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi  
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

3) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 
190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 
Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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