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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• con  deliberazione della Giunta Comunale n. 225/142454 del 15/11/2016 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina 
per l'importo complessivo di € 700.000,00 (IVA compresa) suddivisibile in tre stralci funzionali 
sulla base delle disponibilità di bilancio;

• con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  267/156726 del  7/12/2016 è stato approvato il 
progetto definitivo del 1° stralcio dell’intervento per l’importo complessivo di € 300.000,00, 
IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 170/154584 del 21/11/2017 è stato approvato il 
progetto definitivo del 2° stralcio dell’intervento per l’importo complessivo di € 203.200,00, 
IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

• con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  213/181485 del  5/12/2018 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di completamento del 2° stralcio – pozzo di irrigazione e vasca di 
raccolta  per  l'importo  complessivo  di  €  100.000,00,  IVA  compresa,  finanziato  con  mutuo 
concesso dalla CDP.

• complessivamente  i  progetti  approvati  prevedono la  realizzazione  degli  interventi  necessari  
per la sistemazione dell'area compresa tra Strada di Bertesina e Via S. Cristoforo, e lo stesso 

progetto prevede inoltre la riqualificazione del tratto di Via S. Cristoforo adiacente alla nuova 
Piazza, a nord e ad est della stessa.

• al  fine  di  ottimizzare  il  cantiere  dei  lavori  di  realizzazione  della  Piazza  di  Bertesina  nella 
tempistica e nelle modalità esecutive, si è ritenuto opportuno unificare i tre progetti definitivi 
approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 267 del 7/12/2016, n. 170 del 21/11/2017 
e n. 213 del 5/12/2018 in un unico progetto esecutivo;

• con determina dirigenziale n. 496 del 2/3/2018 è stato affidato all’architetto Cesare Benedetti di 
Pescantina (VR) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione 
CRE,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  di 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
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realizzazione della Piazza di Bertesina 1° e 2° stralcio, per l'importo di  €  15.229,27  +  € 
847,42  per  supporto  specialistico,  complessivamente  €  16.076,69  +  INARCASSA  +  IVA 
(codice 123620 per € 12.238,86, codice 123621 per € 8.159,24);

•  con determina dirigenziale n. 1106 del 11/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per 
l'importo complessivo di  € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza. Con il 
medesimo  provvedimento  è  stato  approvato l'elaborato  Capitolato  speciale  di  appalto  parte 
amministrativa,  comune  ai  tre  progetti, relativi  alla  realizzazione  della  Piazza  di  Bertesina, 
separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici 
in  via  San  Cristoforo,  dell'importo  complessivo  di  €  853.237,42,  IVA  compresa,  di  cui  € 
603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza, € 171.882,65, IVA compresa, a 
carico di Viacqua spa ed € 78.154,77, IVA compresa, a carico di Servizi a Rete srl, suddiviso 
sulla base dei relativi quadri economici; si è inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei 
lavori  con  unico  contratto  d'appalto  come  definito  dal  Protocollo  di  Intesa 
Comune/Viacqua/Servizi a Rete srl PGN 67560/19, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione 
dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• con determina  dirigenziale  n.  1705 del  23/09/2019  i  lavori  sono stati  aggiudicati  alla  Ditta 
Battaglin Costruzioni s.r.l., con sede in Colceresa (VI), Via del Progresso n.27 – codice fiscale e 
partita I.V.A. 01779700242, che ha presentato l’offerta  con un ribasso offerto del 16,803%, per 
il  prezzo di € 472.554,14 compresi gli  oneri per la sicurezza pari  ad € 24.263,64, più oneri 
fiscali, di cui € 328.727,82 + € 5.003,24 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico del Comune di 
Vicenza, € 79.989,72 + 16.615,50 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Viacqua Spa ed € 
39.572,96 + 2.644,90 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Servizi a Rete Srl; 

• con determina n. 2299 del 06/12/2019 sono stati precisati gli importi di aggiudicazione di cui 
alla determina 1705/2019 e assunti i relativi impegni finanziari relativi ai singoli progetti;

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 10/12/2019 n. 28592 di Rep. S. e n. 2315 di Racc. per 
l’importo complessivo di € 472.554,14 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 24.263,64, più 
oneri fiscali. I lavori sono iniziati il 05/11/2019;

considerato che,
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• con determina dirigenziale n. 1999 del 05/11/2020 è stata approvata la perizia di variante per il 
maggior  importo di € 55.489,09 oltre oneri  per la sicurezza pari  a € 1.186,92 per un totale 
complessivo  di  €  56.676,01,  che  non  ha comportato  aumenti  di  spesa  rispetto  al  progetto 
esecutivo approvato;

• con  determina  dirigenziale  n.  646  del  06.04.2021  si  è  proceduto  ad  un  riallineamento 
dell’importo di aggiudicazione, riducendo l’impegno codice n. 131401 del cap. 1859600 di € 
2.814,31, e dando atto  che il  medesimo importo ritorna in disponibilità  dell'impegno codice 
125729 del medesimo capitolo, di cui alla determina dirigenziale n. 1106/2019;

• il progetto esecutivo della Piazza di Bertesina per la parte dei lavori del Comune ha un quadro 
economico  unico,  che  deriva  tuttavia  da  uno  sviluppo  progettuale  avvenuto  per  stralci  in 
annualità diverse. 

• con determina dirigenziale n. 876 del 29/04/2021 si è proceduto al riallineamento dei quadri 
economici di progetto relativi ai lavori del Comune per i tre CUP/STRALCI FUNZIONALI, 
relativo alla realizzazione della Piazza di Bertesina, separazione della rete fognaria, sostituzione 
della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via S. Cristoforo fermi restando il quadro 
economico  di  spesa dei  lavori  del  comune e il  quadro generale  di  spesa.  Con il  medesimo 
provvedimento  sono state  rettificate  le  operazioni  contabili  approvate con la  determinazione 
dirigenziale n. 1705/2019.

Il  quadro economico complessivo  della  spesa generale  comprensivo della  modifica  contrattuale 
sopraccitata, approvata con determina dirigenziale n. 1999 del 05/11/2020 e che ha lasciato invariati 
gli importi di Viacqua e di Sar, prevede un onere economico di € 853.237,42 (IVA compresa) così 
suddiviso:

          QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)

                 - COMUNE DI VICENZA € 387.848,34

                 - VIACQUA € 98.431,00

                 - SAR € 42.948,70

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 529.228,04

SOMME A DISPOSIZIONE

                  - COMUNE DI VICENZA € 215.351,66
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                  - VIACQUA € 73.451,65

                  - SAR € 35.206,07

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       324.009,38

TOTALE PROGETTO (A + B) € 853.237,42

Per le opere del Comune di Vicenza, si riassume come di seguito:
• importo  complessivo  dei  lavori  a  seguito  di  perizia  suppletiva  €  381.658,18 (oltre  oneri  di 

sicurezza);
• importo oneri di sicurezza € 6.190,16;
• importo complessivo lavori comprensivo di perizia suppletiva € 387.848,34
• importo lavori di contratto € 326.169,09;
• importo oneri di sicurezza di contratto principale € 5.003,24
• importo lavori complessivo di contratto principale (a dedurre) € 331.172,33
• importo complessivo perizia suppletiva € 55.489,09 oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.186,92 

per un totale complessivo pari a € 56.676,01

I lavori sono stati ultimati in data 20/10/2021 e quindi entro i termini contrattualmente assunti e il 
Direttore dei Lavori  l’Arch. Cesare Benedetti, ha redatto lo stato finale e il  certificato di  regolare 
esecuzione dei lavori stessi in data  18/01/2022, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola 
d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di 
competenza del Comune di Vicenza di € 387.704,56 e residuando in base alla somma autorizzata un 
credito netto pari a € 35.136,38 I.V.A. inclusa, che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti per conto di Viacqua Spa:

• importo lavori eseguiti € 98.394,61 o.s. compresi

• corrisposti complessivi € 97.902,64

• resta credito € 491,97;

Per quanto riguarda i lavori eseguiti per conto di Servizi a Rete Srl:

• importo lavori eseguiti € 42.908,90 o.s. compresi

• corrisposti complessivi € 42.694,36

• resta credito € 214,54;
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residuando quindi a favore dell’Impresa gli importi delle ritenute applicate nei rispettivi certificati 
di pagamento a saldo.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di  

Previsione 2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  

triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi  

di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  99 del  

9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la  

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo  

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio  

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/01/2022 dal direttore 

dei  lavori,  Architetto  Cesare  Benedetti,  dei  lavori  di  "realizzazione  della  piazza  di  Bertesina, 

sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in Via S. Cristoforo”;

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori  eseguiti per conto del 

Comune  di  Vicenza,  può  essere  liquidato  il  credito  residuo  all’Impresa  BATTAGLIN 

COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via del Progresso, 27, Colceresa (Vicenza), C.F. e P.IVA 

01779700242, pari € 35.136,38 I.V.A. 10% compresa, rientrante nella spesa complessiva impegnata 

con la determinazione dirigenziale n. 1106 del 11/06/2019;

3) di prendere atto della contabilità finale dei lavori eseguiti per conto di Viacqua Spa e Servizi a 

Rete Srl (ora V-reti Srl) in  base al  Protocollo di Intesa Comune/Viacqua/Servizi a Rete srl PGN 

67560/19  e  del  credito  residuo  spettante  all’Impresa  BATTAGLIN  COSTRUZIONI  S.r.l.  di 

Colceresa (VI), corrispondete alle  ritenute applicate nei rispettivi certificati di pagamento a saldo, 

ovvero € 491,97 per i lavori eseguiti per conto di Viacqua Spa ed € 214,54 per i lavori eseguiti per 

conto di Servi a Rete Srl (ora V-reti Srl);

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Impresa esecutrice, alla D.LL. E agli enti  Viacqua 

Spa e Servi a Rete Srl (ora V-reti Srl);

5)  di  procedere  allo  svincolo  della  cauzione  definitiva  stipulata  mediante  Polizza  n.  457/01/19 

rilasciata  il  26/09/2019  e  il  28/11/2019  da  Banca  San  Giorgio  Quinto  Valle  Agno  Credito 

Cooperativo emessa a garanzia dell’esecuzione dei lavori; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate,  né altri oneri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 882

DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, 
SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA
S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 
79374563E7 -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

      

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 882

DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, 
SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA
S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 
79374563E7 -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
02/08/2022  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


