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Proposta N. 2643 

DETERMINA 
N. 2410 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA  –   APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  AL  CONTRATTO 
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I 
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP 
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  95  del  5.6.2019  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo   Sisus  area  urbana  di  Vicenza  Azione  9.4.1  Recupero  funzionale  ed 
efficientamento energetico immobili ERP Lotto S6 dell'importo complessivo di € 205.000,00 
I.V.A. compresa;

• con determina dirigenziale n. 321 del  21.2.2020 è stato approvato il  progetto esecutivo 
dei  lavori  Sisus  area  urbana  di  Vicenza  Azione  9.4.1  Recupero  funzionale  ed 
efficientamento energetico immobili ERP Lotto S6 dell'importo complessivo di € 205.000,00 
I.V.A.  compresa,  stabilendo  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  con  procedura 
semplificata  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  almeno  tre  preventivi 
individuati  tra  operatori  economici  qualificati  per  lavori  appartenenti  a  categoria  OG1 
classifica I^ o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e nel rispetto di 
quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate,  con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

• con determina dirigenziale 586 del 7.4.2020 è stato affidato l'incarico di direzione lavori 
all'ing. Susj Maria Basso con studio in Bressanvido (VI);

• con determina dirigenziale n. 797 del 15.5.2020 l'appalto dei lavori relativi a Sisus Area 
Urbana  di  Vicenza  Azione  9.4.1  Recupero  funzionale  ed  efficientamento  energetico 
immobili ERP Lotto S6 è stato aggiudicato alla ditta Tierre Costruzioni con sede in Vicenza, 
Via Btg. Val Leogra n. 38, codice fiscale e patita I.V.A. 03430940241 per il prezzo offerto di 
€  116.688,60  pari  al  ribasso  del  5,50%,  +  €  8.820,00  per  oneri  della  sicurezza, 
complessivamente € 125.508,60 I.V.A 10% esclusa, alle condizioni tutte del progetto posto 
a base di  gara,  alle  quali  si  sono aggiunte le migliorie  dichiarate dalla  ditta  in sede di 
offerta;

• a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risultava essere il 
seguente:

A Lavori 

A.1) Importo lavori € 116.688,60

A.2) Oneri per la sicurezza € 8.820,00

TOTALE Lavori € 125.508,60

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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B Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1) Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA inclusa) € 12.970,52

B.2) Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative € 1.764,00

B.3) Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (IVA inclusa) € 2.646,00

B.4) Imprevisti (I.V.A. inclusa) € 13.000,00

B.5) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 € 2.116,80

B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 € 529,20

B.7) Spese tecniche progettazione, Sicurezza (incluse INARCASSA) € 10.584,00

B.8) Spese tecniche Direzione lavori, Sicurezza (incluse INARCASSA) € 9.500,00

B.9) Spese tecnico-amministrative € 1.000,00

B.10) Spese pubblicità € 500,00

B.11) IVA 10% su lavori € 12.550,86

B.12) IVA 22% su spese tecniche € 4.418,48

B.13) I.V.A. B.1) + B.2) € 441,00

B.14) Ribasso d'asta (I.V.A compresa) € 7.470,54

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 79.491,40

A+B TOTALE GENERALE € 205.000,00

considerato che,

• in data  8.7.2020 è stato sottoscritto il contratto con atto n. 28622 di Rep.S. e n.2345 di 
Racc.;

• i lavori sono stati consegnati con verbale in data 20.7.2020;

• in data 5.8.2020 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori;
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• i lavori sono ripresi con verbale in data 24.8.2020;

• in fase di esecuzione dei lavori, come emerge dalla relazione dell’Ing. Susj Maria Basso, 
direttore dei lavori in oggetto,  si è ritenuto necessario modificare alcune lavorazioni per 
consentire il rifacimento degli impianti risultati particolarmente danneggiati: elemento non 
visibile in sede di rilievo;

• in particolare si rende opportuno procedere con:

-  demolizione  dei  pavimenti  e  relativi  massetti  in  tutti  e  quattro  gli  appartamenti  per 
consentire il rifacimento degli impianti, e migliorando così anche la planarità fra i vari locali,

- rifacimento dell’impianto idrico-sanitario dei locali bagno degli alloggi in via Bertolo n. 18 
e via Bertolo n. 20 in quanto lo stato di conservazione delle tubazioni degli scarichi sono 
risultati vetusti, oltre che danneggiati,

-  miglioramento  dei  collegamenti  elettrici  al  fine  di  conseguire  un  maggior  livello  di 
sicurezza ed affidabilità,

- spostamento della parete dei locali bagno in modo da ampliarli;

• i lavori di perizia in oggetto, come desumibili anche dai documenti economici e grafici in 
allegato, rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., in quanto finalizzati al miglioramento e al completamento dell’opera e della sua 
funzionalità  e  sicurezza  nel  suo  complesso,  motivate  anche  da  obiettive  circostanze 
sopravvenute, a lavori in corso, che non alterano l’impostazione generale del progetto, la 
natura complessiva del contratto, e che trovano totale copertura nella somma stanziata per 
la realizzazione dell’opera, senza necessità di ulteriori stanziamenti;

• i  lavori  oggetto  della  presente  variante  che,  come  sopra  detto,  sono  finalizzati  al 
miglioramento e al completamento dell’opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo 
complesso,  motivate  da  obiettive  circostanze  sopravvenute  e  in  linea  di  massima  non 
prevedibili,  comportano  un  aumento  netto  contrattuale  di  €  12.481,18,  oneri  per  la 
sicurezza compresi, + IVA, pari al 9,944% dell'importo contrattuale, rientrante quindi nella 
soglia del 15% di cui all'art. 106, comma 2), lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• dette  ulteriori  lavorazioni,  inoltre,  la  cui  maggiore  spesa,  rispetto  all’importo  dei  lavori 
contrattuali,  di € 12.481,18 + IVA 10%, rientra nel quinto d'obbligo, ai sensi dell'art.106, 
comma 12, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,  vengono quindi eseguite alle stesse condizioni e 
agli  stessi  prezzi  dell’offerta  dell’aggiudicatario  e  secondo  nuovi  prezzi  concordati   e 
accettati dall’aggiudicatario con apposito atto di sottomissione in data 19.10.2020 allegato 
al presente provvedimento;

• con verbale di concordamento nuovi prezzi  e atto di sottomissione sottoscritto in data 
19.10.2020  ’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di variante 
con i prezzi già previsti nel contratto principale e i due nuovi prezzi, al netto del ribasso 
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offerto (-5,50%), per l’importo complessivo di € 12.481,18 oneri per la sicurezza compresi 
+ I.V.A.;

• la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico-illustrativa

- computo metrico estimativo

- quadro di raffronto

- atto di sottomissione

- relazione tecnica del RUP

• tale variante è autorizzata dal RUP con nota allegata al presente provvedimento;

preso atto che,

• per  i  lavori  inerenti  alla  perizia  suppletiva  e  di  modifica  al  contratto  originario  il 
professionista incaricato della Direzione lavori , ing. Susj Maria Basso, ha dovuto produrre 
ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere anche all'adeguamento dell'importo 
dell'incarico affidato e sulla base di quanto previsto dal relativo disciplinare di incarico;

• con nota P.G.N. 171738 dell'11.11.2020 l'ing. Susj Maria Basso ha quantificato in € 900,00 
oneri  previdenziali  esclusi,  I.V.A.  esente,  il  corrispettivo  relativo  all'adeguamento 
dell'incarico;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni 
indicate in premessa, l’allegata perizia di variante dei lavori SISUS Area Urbana di Vicenza 
Azione 9.4.1 Recupero ed efficientamento energetico immobili di edilizia residenziale Lotto 
S6 che lascia inalterato l’importo di progetto aggiornando il quadro economico come segue:

A Lavori 

A.1) Importo lavori € 129.169,78

A.2) Oneri per la sicurezza € 8.820,00

TOTALE Lavori € 137.989,78

B Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1) Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA inclusa) € 12.970,52

B.2) Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative € 264,00

B.3) Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (IVA inclusa) € 146,00

B.4) Imprevisti (I.V.A. inclusa) € 12.641,24

B.5) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 € 2.116,80

B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 € 529,20

B.7) Spese tecniche progettazione, Sicurezza (incluse INARCASSA) € 10.584,00

B.8) Spese tecniche Direzione lavori, Sicurezza (incluse INARCASSA) € 9.500,00

B.9) Spese tecnico-amministrative € 0,00

B.10) Spese pubblicità € 0,00

B.11) IVA 10% su lavori € 13,798,98

B.12) IVA 22% su spese tecniche € 4.418,48

B.13) I.V.A. B.1) + B.2) € 41,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 67.010,22
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A+B TOTALE GENERALE € 205.000,00

2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

- relazione tecnico-illustrativa

- computo metrico estimativo

- quadro di raffronto

- relazione tecnica del RUP;

3) di approvare l'allegato atto di sottomissione  ai sensi degli art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 
e  s.m.i.  sottoscritto  in  data  19.10.2020  dal  Direttore  dei  lavori,  dal  RUP e  dall’impresa 
TIERRE Costruzioni;

4) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 
ditta   TIERRE Costruzioni con sede in Vicenza, Via Btg. Val Leogra n.38, codice fiscale e 
patita  I.V.A.  03430940241   alle  stesse  condizioni  e  prezzi  del  contratto  principale  per  il 
maggior  importo  di  €  12.481,18, comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  +  I.V.A., 
rideterminando in €  137.989,78,  comprensivo di  oneri  per la sicurezza + I.V.A.  il  nuovo 
importo contrattuale;

5) di dare atto che  la somma complessiva da riconoscere alla ditta TIERRE Costruzioni   per i 
lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo è pari a € 13.729,30 (I.V.A. compresa) e 
trova copertura nell'impegno codice 130094 del cap. 1932802 “FC – Progetto Sisus – Fondi 
Europei  Regionali  POR  FESR  Veneto  2014-2020  –  asse  6”  del  bilancio  del  corrente 
esercizio,  finanziato  con  fondi  POR,  dove  la  somma  risulta  vincolata  con  la  determina 
dirigenziale n. 321 del 21.2.2020, citata in premessa;

6) di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l'adeguamento  dell'importo 
dell'incarico di direzione lavori affidato con determina dirigenziale n.586 del 7.4.2020 citata in 
premessa,   all'ing.Susj Maria Basso con studio in Bressanvido (VI), codice fiscale BSS SJM 
85H45 L840S  e partita I.V.A. 038346602477, per il prezzo € 900,00 + INARCASSA  4%, 
I.V.A. esente ai sensi dell'art.27, commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n.98 (CIG Z5C2C9C653);

7) di  dare  atto  che la  spesa  complessiva  di  €  936,00  trova  copertura  nell'impegno  codice 
130094  del  cap.  1932802  “FC – Progetto  Sisus  –  Fondi  Europei  Regionali  POR FESR 
Veneto 2014-2020 – asse 6” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi POR, 
dove la somma risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 321 del 21.2.2020, citata in 
premessa;

8) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 8 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2643 

DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA –  APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO 
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I 
DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP 
B32H19000090001 -  CIG 821226711E  

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/2012, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 
sito web del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2643 

DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA –  APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO 
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I 
DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP 
B32H19000090001 -  CIG 821226711E  

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
25/11/2020  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2643 

DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA –  APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO 
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL 
D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 
RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP 
MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 -  CIG 821226711E 
 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

137593 2020 F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI 
EUROPEI REGIONALI POR FESR 

VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI)

U 08022.02.1932802 13.729,30

137594 2020 F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI 
EUROPEI REGIONALI POR FESR 

VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI)

U 08022.02.1932802 936,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 22/12/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0b62cce80b518c8c5fd5c6a645e795e04b812fdd 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Nardi Paolo
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


	IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

