
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2115 

DETERMINA 
N. 1743 DEL 05/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
BENI CULTURALI- LAVORI DI RESTAURO DELL'EDICOLA CINQUECENTESCA  AI PIEDI DELLA TORRE 
DI  PIAZZA DEI  SIGNORI  -   CIG  ZEC2C27925 PROROGA TERMINE  CONTRATTUALE EX ART.107 
D.LGS.50/2016 E S.M.I.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• nei primi anni 2000 la Torre di Piazza dei Signori  è stata oggetto di alcuni interventi  di 
consolidamento  statico  e  di  restauro  che  hanno  interessato  anche  le  parti  lapidee  e 
scultoree tra cui l’edicola cinquecentesca posta alla base della Torre;

• nonostante tali interventi, stante il tempo trascorso, oggi tale edicola presenta uno stato di 
degrado diffuso, con gravi problemi di distacco degli intonaci sulla parete di fondo, attacchi 
da parte di microrganismi biodeteriogeni (muschi e licheni) e necessita di una revisione 
generale  di  tutti  i  componenti  in  pietra  per  intervenire  sulle  parti  de-coese  ed 
eventualmente pericolanti;

• il progetto di restauro, predisposto dalla restauratrice dott.ssa Patrizia Toson e gli interventi 
sono stati autorizzati dalla competente Soprintendenza in data 26/11/2018 con nota PGN 
178557/2018;

• con determinazione dirigenziale n.  597 del 07/04/2020,  si  affidava,  alla ditta individuale 
“ENDRIZZI MONICA - RESTAURO ARTISTICO CONSERVATIVO” con sede a Casale sul 
Sile (TV) in Via Monte Nero n. 20, C.F. NDRMNC69P55L840P, P.IVA 02911080246, i lavori 
di  restauro  dell’edicola  cinquecentesca  ai  piedi  della  Torre  di  Piazza  dei  Signori,  per 
l’importo  di  €  12.410,00  corrispondente al ribasso offerto del 27%, + € 2.550,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente €. 14.960,00 + IVA 10%; 

considerato che,

• con verbale in  data  27/07/2020 la direzione Lavori,  arch.  Barbara  Zattra  consegnava i 
lavori  all’appaltatore,  fissando  in  45  giorni  naturali  il  tempo  contrattuale  per  portare  a 
termine le lavorazioni, perciò cessanti il 09/09/2020;

• con  mail  del  24/08/2020  la  direzione  Lavori  disponeva  con  decorrenza  25/08/2020  la 
sospensione  parziale  dei  lavori  per  ritrovamenti  effettuati  e  non  prevedibili  in  fase 
progettuale, da valutarsi  e tali  da richiedere nuovi interventi  non previsti,  in attesa delle 
indicazioni della competente Soprintendenza di Verona;

• con  nota  del  08/09/2020,  acquisita  al  PGN  132663/2020  in  data  10/09/2020,  la  ditta 
ENDRIZZI MONICA - RESTAURO ARTISTICO CONSERVATIVO, richiedeva una proroga 
dei  tempi  contrattuali  per  consentire  una  valutazione  economica  ed  ottenere  le 
autorizzazioni di rito per le lavorazioni diverse ed aggiuntive, trattate in sede di sopralluogo 
del 28/08/2020 con funzionaria della Soprintendenza, la Direzione Lavori ed il R.U.P.; 

• con nota del 18/09/2020 acquisita al PGN 138871/2020 in data 21/09/2020, la direzione 
Lavori rilasciava parere favorevole alla concessione della proroga del termine contrattuale 
alla ditta  ENDRIZZI MONICA - RESTAURO ARTISTICO CONSERVATIVO;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con nota PGN 0143865/2020 del 29/09/2020 è stata trasmessa alla  Soprintendenza la 
documentazione dei lavori urgenti ed aggiuntivi con contestuale richiesta di autorizzazione;

• i lavori aggiuntivi, di cui si è in attesa dell’autorizzazione di cui al punto precedente, sono 
strettamente correlati all’opera in oggetto, il RUP con la sottoscrizione del presente atto 
ritiene necessario concedere la proroga, stabilendo che i lavori debbano essere conclusi 
entro il 30/10/2020;

Tutto ciò premesso,

visto il D.Lgs. 50/2016 e il il Decreto 49/2018 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di  
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di autorizzare la proroga, per le motivazioni espresse in premessa, stabilendo che i lavori 
di restauro dell’edicola cinquecentesca ai piedi della Torre di Piazza dei Signori, affidati con 
determinazione  dirigenziale  n.  597  del  07/04/2020,  alla  ditta  individuale  “ENDRIZZI 
MONICA - RESTAURO ARTISTICO CONSERVATIVO” con sede a Casale sul Sile (TV) in 
Via Monte Nero n. 20, C.F. NDRMNC69P55L840P, P.IVA 02911080246,  debbano essere 
conclusi entro il 30/10/2020; 

2) di dare atto che la proroga in questione non comporta aumento contrattuale; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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