
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 27

DETERMINA
N. 124 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
PIAZZE  –  RIQUALIFICAZIONE  PIAZZE  ANNO  2020  -  COMPLETAMENTO  PIAZZA  DI 
POLEGGE. CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO  AI SENSI DELL'ART. 106 
DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.    CIG  Z4C34BEC39  
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con deliberazione di  Giunta Comunale  n.  180 del  02/12/2020 è  stato approvato il   progetto 
definitivo degli interventi per “Riqualificazione piazze - Anno 2020 ”, dell’importo complessivo di € 
50.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

-  con  determina dirigenziale n.764 del 19/04/2021 (rettificata con determina n.811/2021) è stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai Riqualificazione  piazze  -  Anno  2020 dell'importo 
complessivo di € 50.000,00, IVA compresa; con il medesimo provvedimento si procedeva ai sensi 
dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i.),  mediante 
affidamento diretto con RDO n.2772525 del 25/03/2021 su MEPA sulla base di importo lavori di € 
36.500,00 + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza e di affidare alla ditta FACCO M. S.R.L. di Santa 
Giustina in Colle (PD) -  P.IVA 01406460285  che ha offerto un  ribasso del 3,20% sull’importo a 
base di gara, pari ad   €  35.332,00  + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza + IVA 22%. Il quadro 
economico di aggiudicazione è risultato il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Considerato  che  è emersa la necessità di una variazione contrattuale ai  sensi dell’art.  106 del 
D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  per  compensare i  maggiori  costi  determinati  da opere  supplementari, 
ritenute necessarie al completamento dell’intervento di asfaltatura e rifacimento della segnaletica 
orizzontale lungo Strada di Polegge, per ulteriori 175 mq circa.

Il maggior costo totale delle opere è stato stimato in € 3.600,00 (al netto del ribasso offerto), pari 
ad un aumento del 9,77% rispetto al contratto.

Questa maggiore spesa è riconducibile al  comma 1 lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, 
attraverso il quale viene riconosciuta all’ente appaltante la facoltà di affidare lavori supplementari al 
contraente  originale  per  motivi  di  estrema  convenienza  per  l’Amministrazione,  in  ordine  alla 
continuità  del  cantiere e  alla  riduzione degli  oneri  di  sicurezza per  la  gestione delle  eventuali 
interferenze con una diversa impresa operante nello stesso luogo di lavoro.

Ritenuto pertanto opportuno procedere velocemente e garantire una migliore condizione di lavoro 
a vantaggio della buona esecuzione a regola d’arte;

Dato  atto  che  vengono  rispettati  i  principi  di  cui  all’articolo  30  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi,  in 
particolare:

• principio di  economicità,  considerato che le  opere vengono realizzate alle  stesse condizioni 
dell’appalto principale;

• principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 
e  macchinari  idonei  con  riduzione  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un  cambiamento 
dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici 
e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 
per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
in data 06/12/2021 e che la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante 
utilizzo  delle  somme a disposizione e derivanti  dal  ribasso d’asta di  cui  al  progetto  esecutivo 
approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 764 del 19/04/2021(rettificata con determina 
n.811/2021) .

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Considerato che il quadro economico viene così riformulato:

Tutto ciò premesso;    
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 

Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il  Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per 
le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  modifica  al  contratto  originario  di “RIQUALIFICAZIONE 

PIAZZE  ANNO  2020  -  COMPLETAMENTO  PIAZZA  DI  POLEGGE” per  le  motivazioni  espresse  in 
premessa, dell’importo di  € 3.600,00  (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, dando atto 
che il nuovo importo contrattuale è pari ad €  40.432,00 + IVA al 22% (oneri sicurezza compresi), 
corrispondente ad una variazione del 9,77% dell’importo di contratto;
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2) di dare atto che, a seguito di quanto previsto al punto 1),  l’importo complessivo di  progetto 
rimane inalterato e risulta così suddiviso:

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
FACCO M. S.R.L. di Santa Giustina in Colle (PD), per l’importo di € 3.600,00 (oneri per la sicurezza 
compresi) + I.V.A. 22% e concedendo per l’esecuzione degli stessi n.10 giorni aggiuntivi;

4)  di  approvare  l’allegato  elaborato  unico  di  perizia  con atto  di  sottomissione  e  verbale  di 
concordamento nuovi prezzi  ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 
06/12/2021 dal RUP e Direttore dei lavori e dall’impresa  FACCO M. S.R.L.  di  Santa Giustina in 
Colle (PD);

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.392,00 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) 
del  presente  dispositivo,  trova  copertura all'impegno  codice  137903  al  capitolo 1859600 
“Riqualificazione piazze” del bilancio del corrente esercizio,  finanziato con mutuo   della  Cassa 
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DD.PP,  dove  la  somma  risulta  vincolata  con  determina  dirigenziale  n.764  del  19/04/2021 
(rettificata con determina n.811/2021) citata in premesse;

6) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 
del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

7)  di  approvare l’allegato cronoprogramma di  spesa e/o entrata sulla  base delle  norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 
successive modificazioni;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi  degli  articoli  147-bis,  comma 1 e  147-quinquies  del Tuel,  D.  Lgs.  267/00  e  dei  principi 
contabili;

9)  di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 
e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del 
Comune di Vicenza;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
14/01/2022  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE. 
CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO  AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.   CIG Z4C34BEC39 
 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

146228 2022 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 4.392,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 01/02/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b989c49764cb9c009a760fb9f25ed8ae1ec3c9fb 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


