
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 919 

DETERMINA 
N. 765 DEL 07/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA TRA VIALE 
CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL PARCO 
ASTICHELLO  DALLE  PREVISIONI  URBANISTICHE  COMUNALI  –  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI 
VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004.
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Pagina 2 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 919 

DETERMINA N. 765 DEL 07/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA 
TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL 
PARCO ASTICHELLO DALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con delibera di Giunta comunale n. 170 del 27/11/2020 è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il  
progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell’area verde sita tra Viale Cricoli e Via Pforzheim, già 
destinata alla realizzazione di una porzione del Parco Astichello dalle previsioni urbanistiche comunali, per 
l’importo complessivo di € 168.500,00 (IVA e oneri compresi), finanziato con fondi propri. 

Gli interventi di messa in sicurezza permanente si sono resi necessari sulla scorta delle evidenze dell’analisi  
di rischio ambientale sito specifica elaborata per conto del Comune nel maggio 2019 al fine di consentire 
l’azzeramento del rischio e la piena fruibilità del sito a verde pubblico, come da previsioni urbanistiche.

Preliminarmente all’approvazione del progetto, gli interventi di messa in sicurezza permanente ambientale 
sono stati valutati positivamente dalla Conferenza dei Servizi, come previsto dal Titolo V Parte IV del D.Lgs.  
152/2006 (verbale PGN 181457/2020 - determina dirigenziale n. 2239 del 30/11/2020).

Il progetto approvato prevede i lavori relativi alla messa in sicurezza permanente ambientale per l’importo di € 
126.120,00 (esclusi oneri per la sicurezza pari a € 2.522,40 e IVA al 10%).

Con determinazione dirigenziale n. 1808 del 14/09/2021 e successiva determinazione di rettifica n. 1936 del 
28/09/2021, è stato aggiudicato alla ditta Euroambiente Srl  – via Pratese – Pistoia – P.I.  00410600472 
l’incarico  di  appalto  integrato  ex  art.  59  del  D.Lgs.  50/2016 per  la  redazione  del  progetto  esecutivo  e 
l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente dell’area.

In data 23/11/2021 è stato sottoscritto il contratto Contratto con la ditta Euroambiente Srl (N. Racc. 2427 – N 
di Rep. S. 28777) per l'importo di € 126.120,00, IVA esclusa,  di cui € 123.597,60 per l’esecuzione dei lavori e  
€ 2.522,40 di oneri per la sicurezza (con un ribasso pari al del 2% sull’importo a base d’asta), per complessivi 
€ 138.732,00. 

Con determina dirigenziale n. 2138 del 21/10/2021 è stato affidato il servizio di redazione del Piano Sicurezza 
di Cantiere (PSC) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, mediante procedura di cui 
all'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del 
medesimo decreto,  all’Ing.  Tiziana Ambrosi  – Via Dian 40,  36100 Vicenza – P.IVA IT03309340242, per 
l’importo di € 2.017,60, oneri previdenziali compresi, esente IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, 
della L. 190/2014 e s.m.i. – Regime Forfettario.

Con determinazione dirigenziale n. 2718 del 13/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo acquisito agli  
atti al PGN 0189812/2021. 

In data 07/02/2022 sono stati consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria come da verbale di consegna lavori 
PGN 21638/2022.

Nell’ambito  dell’intervento ambientale sull’area è prevista  anche la terebrazione di  n.  2 piezometri  per  il 
monitoraggio delle acque di falda e l’esecuzione del monitoraggio della rete piezometrica già presente in sito,  
come prescritto dalla Conferenza dei Servizi in sede di approvazione (verbale PGN 181457/2020). L’incarico 
per l’espletamento di detti interventi è stato aggiudicato, previo espletamento di gara nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (RDO n. 2943205/2022), alla ditta SAVI LABORATORI & SERVICE SRL - 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 3 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 919 

DETERMINA N. 765 DEL 07/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA 
TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL 
PARCO ASTICHELLO DALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004.

Via Roma, 80 - Roncoferraro (MN), P.IVA 02376490203, per l’importo di € 12.901,00 esclusi oneri e IVA di  
legge (determina dirigenziale n. 323 del 15/02/2022).

I lavori sono stati sospesi dal 22/02/2022 al 25/02/2022 compresi, per consentire l’accesso all’area di cantiere 
alla ditta incaricata di realizzare i due nuovi piezometri per il monitoraggio delle acque di falda.

Nell’ambito dei lavori per la messa in sicurezza permanente ambientale dell’area, sinteticamente riassumibili 
come segue:

1. Cantierizzazione

2. Lievo del soprassuolo vegetale

3. Smaltimento eventuali rifiuti affioranti

4. Livellamento area di intervento e posa geotessuto di separazione

5. Riporto di terreno

6. Inerbimento

7. Posa staccionata di delimitazione dell’area di competenza del Genio Civile per interventi  di  pulizia e 
manutenzione delle sponde del fiume Astichello

8. Realizzazione dei due nuovi piezometri

9. Rimozione cantiere e lievo recinzione 

si rendono ora necessari alcuni interventi in variante al progetto approvato, consistenti nelle seguenti attività:

• Con riferimento alla  staccionata di  separazione dell’area  di  competenza del  Genio  Civile  per  la 
manutenzione spondale del fiume Astichello, le cui caratteristiche dovevano essere definite sentiti gli  
Uffici del Genio Civile Regionale, viste le prescrizioni dei competenti uffici regionali e del Comitato 
tecnico per il paesaggio, viene prevista la posa di una staccionata in legno per una lunghezza pari a 
240 m, in luogo dei 150 m previsti in progetto, con una maggiorazione di 90 m, e la modifica nella  
tipologia dei pali di sostegno che consente la sagomatura della staccionata a seguire l’andamento del 
ciglio del corso d’acqua.

• In considerazione della attività di stesa del terreno, che prevede il transito di mezzi pesanti (bilici 
anche con rimorchio),  a  seguito  delle  modalità  di  accantieramento,  che  hanno previsto  l’utilizzo 
dell’accesso di cantiere su via Pforzheim, reputato più facilmente accessibile e di minor intralcio alla 
viabilità pubblica perché ubicato lungo il  tratto rettilineo della strada, rispetto all’accesso dall’area 
verde  al  limitare  della  pista  ciclabile  proveniente  da  via  Bedeschi,  stante  la  necessità  di 
attraversamento delle pista ciclabile, viene prevista la rimozione con successivo ripristino del cordolo 
di separazione tra la viabilità pubblica e la pista ciclabile. 

• Sempre funzionale alle attività di stesa del terreno, in particolare per la movimentazione interna al 
cantiere dei mezzi pesanti, viene prevista la realizzazione di una pista di cantiere in inerte riciclato 
certificato. Tale opera non altera il progetto, il materiale rimarrà in loco e coperto dal terreno vegetale  
di progetto. Tale apprestamento inoltre consente di evitare l’imbrattamento della sede stradale con i 
residui di terreno che rimarrebbero adesi ai pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dal cantiere.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 4 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 919 

DETERMINA N. 765 DEL 07/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA 
TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL 
PARCO ASTICHELLO DALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004.

Gli interventi di cui sopra richiedono il seguente impegno economico:

I prezzi di cui sopra sono stati approvati dal RUP in contraddittorio con la Direzione Lavori e l’appaltatore, ai 
sensi del paragrafo 6, lettera L delle Linee guida ANAC n. 3 (Rev. D.Lgs. 56/2017).

Nello specifico:

• la modifica della staccionata prevista in progetto è un intervento in variante rientrante nella tipologia 
di cui all’art. 106 c.1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ed ha un importo di € 6.401,58 (IVA esclusa) pari al  
5% dell’importo dei lavori aggiudicato;

• l’intervento di rimozione e ripristino del cordolo è un intervento in variante rientrante nella tipologia di 
cui art. 106 c.1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ed ha un importo di € 626,44 (IVA esclusa) pari al 0,5% 
dell’importo dei lavori aggiudicato;

• la  realizzazione della pista di cantiere con materiale inerte riciclato certificato è un intervento in 
variante rientrante nella tipologia di cui art. 106 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ed ha un importo di  
€ 1.265,64 (IVA esclusa) pari all’ 1% dell’importo dei lavori aggiudicato.

L’importo complessivo di € 8.293,66 (IVA esclusa e al netto dell’applicazione del ribasso di gara pari al 2%), è 
pari al 6,58% dell’importo dei lavori aggiudicato di € 126.120,00 (IVA esclusa e oneri sicurezza compresi).

L’importo complessivo della variante, IVA compresa, è pari a € 9.123,03 non comporta aumenti di spesa 
rispetto al progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale  n. 170 del 27/11/2020.

A seguito della perizia di variante n. 1 il quadro economico viene così di seguito rideterminato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 5 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 919 

DETERMINA N. 765 DEL 07/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA 
TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL 
PARCO ASTICHELLO DALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004.

Gli interventi trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera mediante utilizzo 
del ribasso d’asta e altre voci delle somme a disposizione e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli 
stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario, come da atto di sottomissione allegato alla Variante. In particolare 
vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs.50/2016:
•  principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto 
principale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 6 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 919 

DETERMINA N. 765 DEL 07/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA 
TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL 
PARCO ASTICHELLO DALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004.

•  principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite  attrezzature  e 
macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore principale 
risulta  del  resto  essere  impraticabile  sia  per  motivi  economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per 
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
•  principio di  tempestività,  considerata la necessità di  intervenire  nell’ambito del  cantiere in corso per  il  
completamento dell’opera.

In ottemperanza alla perizia di variante, non sono previsti tempi aggiuntivi al cronoprogramma di progetto. 

Tutto ciò premesso

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di Previsione 
2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, 
e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti,  
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs.  
118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.di approvare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la 
perizia di variante dei lavori di messa in sicurezza permanente, la cui documentazione è agli atti del Servizio 
Ambiente, Energia, Territorio,  per un importo di € 9.123,03 (IVA e oneri  compresi),  che lascia inalterato 
l’importo complessivo di realizzazione dell’opera:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
G

IA
N

 L
U

IG
I 

C
A

R
R

U
C

C
IU

 e
d 

è 
va

lid
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
 c

on
 N

um
er

o 
. D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

11
/0

4/
20

22
 



Pagina 7 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 919 

DETERMINA N. 765 DEL 07/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA 
TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL 
PARCO ASTICHELLO DALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 8 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 919 

DETERMINA N. 765 DEL 07/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA 
TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL 
PARCO ASTICHELLO DALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004.

2. di dare atto che la spesa di € 9.123,03 (IVA e oneri compresi), a favore di  Euroambiente Srl – via Pratese 
– Pistoia – P.I.  00410600472 per l’esecuzione dei lavori,  trova copertura all’impegno codice 143678 del 
capitolo  1404600 “Reinvestimento  entrate  da contributi  vari”  di  cui  alla  DGRV n.  494 del  21/04/2020 e 
assegnati con decreto n. 730 del 20/08/2020, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con 
determinazione Dirigenziale n. 2718 del 13/12/2021;

3. di approvare gli elaborati di variante agli atti del Servizio Ambiente;

4.  di  dare  atto  che  il  contratto  con  la  ditta  Euroambiente  Srl,  verrà  stipulato  nella  forma  pubblica 
amministrativa ai sensi  dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e come previsto dall'art. 19 del 
vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la 
dott.ssa Chiara Oliveri, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 
147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 
n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili  
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e  
dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di 
Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 9 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 919 

DETERMINA N. 765 DEL 07/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA 
TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL 
PARCO ASTICHELLO DALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
07/04/2022  da  Roberto  Scalco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
G

IA
N

 L
U

IG
I 

C
A

R
R

U
C

C
IU

 e
d 

è 
va

lid
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
 c

on
 N

um
er

o 
. D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

11
/0

4/
20

22
 



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 919

DETERMINA N. 765 DEL 07/04/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto:  AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AMBIENTALE DELL'AREA VERDE SITA TRA 
VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM GIA’ DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE 
DEL PARCO ASTICHELLO DALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE - DET. 2022_12. CIG 8749524F9A CUP B38H20000080004. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

148227 2022 REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA 
CONTRIBUTI VARI

U 01032.02.1404600 9.123,03

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 11/04/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e69c17044e84888b23ff7d21c9c393ec11284591 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Roberto Scalco
Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi
La PO di Ragioneria: --
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21.01

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2022 2023 2024 2025 2026

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLO IMPEGNO 2022 2023 2024 2025 2026

competenza: 9.123,03 

cassa: 9.123,03 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 9.123,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 9.123,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENTRATA

CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

SPESA

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

1404600 143678

CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 
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