
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2089

DETERMINA
N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO -  
CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- 
CIG 87991085A0.
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• Il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l'elenco annuale 2016 approvati 
unitamente  al  bilancio  di  previsione  2016 con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 
5/11935 del 28 gennaio 2016 e successive variazioni, hanno previsto interventi di arredo e 
cura urbana;

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto 
definitivo relativo all’intervento dei lavori di riqualificazione di Piazzetta e Stradelle San 
Giacomo dell’importo complessivo di € 70.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo 
concesso dalla CDP;

• con determina dirigenziale n. 1229 del 21/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo a ai  lavori  di  riqualificazione di Piazzetta  e Stradella  San Giacomo dell'importo 
complessivo  di  €  70.000,00,  IVA  compresa,  finanziato  con  mutuo  CDP.  il  quadro 
economico del progetto approvato risultava il seguente:

•  con la medesima determina n. 1229/2021 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.  1 comma 2, lett.  a) del D.L. Semplificazioni  (convertito in L.120/2020 e s.m.i., 
mediante  affidamento  diretto  con  RDO n.2802575  in  MEPA) alla  ditta MICROSCAVI 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 02093000244, i lavori in oggetto per € 43.506,98 oltre 
ad € 1.911,05 di oneri per la sicurezza, complessivamente  € 45.418,03 (I.V.A. esclusa) alle 
condizioni del progetto esecutivo approvato. A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro 
economico è stato così rimodulato:

Con determinazione  dirigenziale  n.  325 del  14/02/2023 è stata  approvata,  ai  sensi  dell'art.  106 
comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al  
contratto  originario  degli "lavori  di  riqualificazione  di  Piazzetta  e  Stradella  San  Giacomo”, 
dell’importo  di  14.499,79  oneri  per  la  sicurezza  compresi  +  I.V.A.  come  per  legge, 
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complessivamente € 15.998,39 che ha lasciato inalterato l’importo di progetto ed è risultato così 
ricalcolato:

Con medesimo provvedimento è stato approvato l’atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 31/01/2023 dal Direttore dei lavori / RUP e dall’impresa 
MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 02093000244;

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 02/08/2021 ed è agli atti del Protocollo Generale con 
n. 120741/2021; non sono stati autorizzati subappalti.
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L’impresa appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2327728, 
emessa  da  COFACE  COMPAGNIE  FRANCAISE  D’ASSURANCE  POUR  LE  COMMERCE 
EXTERIEUR S.A. per l’importo di € 2.270,90.

L’impresa appaltatrice ha, inoltre, costituito la polizza di assicurazione per danni e responsabilità 
civile  n.  07732/11/48439580  e  relativa  appendice,  emessa  da  HELVETIA  COMPAGNIA 
SVIZZERA D’ASSICURAZIONI S.A. per un massimale di € 500.000,00.

I  lavori  sono  stati  consegnati  in  via  d’urgenza  in  data  12/07/2021,  come  risulta  dal  verbale 
sottoscritto in pari data, con tempo utile per l’esecuzione pari a 30 giorni solari.

In data 10/02/2023 è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 15 
(quindici) giorni, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs 50/2016.

Successivamente e contestualmente all’approvazione della perizia descritta ai successivi paragrafi, 
sono stati concessi ulteriori 30 (trenta) giorni solari per la conclusione dei lavori.

I lavori sono rimasti sospesi dal 06/08/2021 al 06/02/2023 per attendere il parere della competente 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza 
circa la proposta di valorizzazione della piazzetta di S. Giacomo.

I lavori sono rimasti nuovamente sospesi dal 22/03/2023 al 15/05/2023 in attesa della fornitura di 
alcuni elementi di arredo per i quali la ditta fornitrice aveva dichiarato tempi di consegna pari a due 
mesi.

Non si sono verificati danni di forza maggiore.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti acconti:

• Certificato n.1 € 23.461,84

• Certificato n.2 € 34.852,04

L’esecuzione  delle  opere si  è svolta  con regolarità  e  non si  sono verificati  incidenti  di  sorta  o 
situazioni di impedimento al regolare prosieguo delle opere.

Non sono state applicate penali per ritardi, in quanto i lavori sono stati completati entro i termini 
contrattuali previsti. Nessun ordini di servizio è stato emesso.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E 
STRADELLA SAN GIACOMO -  CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI-  CIG 87991085A0.

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15/05/2023, come riportato nel Certificato redatto il 
giorno 31 maggio 2023.

 

L’impresa è risultata in regola con gli enti previdenziali ed assicurativi.
In data 09/06/2023 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l’ammontare netto 
dell’appalto è di € 58.606,91 (diconsi Euro cinquantottomilaseicentosei/91), che è stato accettato 
senza riserve.
Alla  visita  tenutasi  in  data  09/06/2023  sono  intervenuti  l’ing.  Sinigaglia  Marco  in  qualità  di 
Direttore dei Lavori e il sig. Gianni Palsano in rappresentanza dell’impresa appaltatrice.
Con  la  scorta  del  progetto  e  degli  atti  contabili  sono  stati  ispezionati  i  lavori  eseguiti  e  si  è 
constatato quanto segue:
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la perizia suppletiva approvati, salvo lievi 
modifiche entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori;
b) che i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell’arte, con materiali conformi alle prescrizioni 
di progetto e attrezzatura idonea;
c) che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato 
di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riassunte nello stato finale;
d) che i prezzi applicati sono quelli del contratto e quelli derivanti dal verbale di concordamento 
nuovi prezzi in seguito alla perizia, senza eccezione alcuna;
e) che l’importo dei lavori è minore a quello delle somme autorizzate;
f) che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
g)  che durante  il  corso dei  lavori  l’impresa  ha regolarmente  provveduto  all’assicurazione  delle 
maestranze;
h) che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
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i) che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

In  data  07/07/2023  viene  redatta  e  firmata  digitalmente  la  relazione  sul  conto  finale  e   viene 
certificato che i lavori descritti ed eseguiti dall’impresa MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI), 
sono regolarmente eseguiti e deve, pertanto, essere liquidato il credito residuo dell’impresa come 
segue:

Pertanto  il  credito  dell'Impresa ammonta  a  € 293,03 (diconsi  Euro duecentonovantatre/03),  che 
possono essere corrisposti all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei 
lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 

approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 

del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 

gestione affidati ai Dirigenti;
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  approvare  l'allegato  certificato  di  regolare  esecuzione  redatto  in  data 07/07/2023 dal 
Direttore  dei  lavori  e  RUP ing.  Marco  Sinigaglia relativo  ai LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO;

2) di  procedere  allo  svincolo  della  polizza  fidejussoria  (definitiva) n.  2327728,  emessa  da 
COFACE  COMPAGNIE  FRANCAISE  D’ASSURANCE  POUR  LE  COMMERCE 
EXTERIEUR S.A. per l’importo di € 2.270,90, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle 
premesse;

3) di procedere allo svincolo della polizza la polizza di assicurazione per danni e responsabilità 
civile n. 07732/11/48439580 e relativa appendice, emessa da HELVETIA COMPAGNIA 
SVIZZERA  D’ASSICURAZIONI  S.A.  per  un  massimale  di  €  500.000,00,  citata  nelle 
premesse;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune.
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STRADELLA SAN GIACOMO -  CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI-  CIG 87991085A0.

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


