
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 902 

DETERMINA 
N. 785 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI 
GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L.  "PROTEZIONI  CIVILI"  AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

-  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  194 del  27/11/2019 con la  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo dei lavori del Progetto Partecipativo Patrimonio Comunale anno 2019 - 2^ stralcio per l'importo 
complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  
e riguardante:

• ASILO NIDO PIARDA, in contrà della Piarda, la proposta prevede la realizzazione di un gazebo  
per il pranzo all’aperto, l’installazione di nuovi arredi e giochi e la riqualificazione di marciapiedi e 
percorsi interni;

• PARCO RETRONE E AREA EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI in Gogna, la proposta prevede 
la realizzazione di un nuovo parco giochi all’interno del parco di Villa Bedin-Aldighieri e un nuovo 
percorso gioco al Parco Retrone;

• PARCO GIOCHI IPPODROMO, in Viale Ippodromo, la proposta prevede la realizzazione di un 
nuovo ingresso al parco giochi, alternativo e complementare all’ingresso storico.

-  determina  Dirigenziale  n.368 del  02/03/2020 con la  quale  è  stato  affidato  l’incarico  di  progettazione  
esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento della sicurezza in fase di  
progettazione  ed  esecuzione  del  Progetto  “Partecipativo  Patrimonio  Comunale  anno  2019  -  Secondo 
Stralcio” allo Studio AS + Architetti associati, con sede in Contrà Sant’Ambrogio, 19 a Vicenza, P.IVA 
03610110243 per l'importo di € 7.481,30 + 4% INARCASSA + 22% IVA. 

- determina Dirigenziale  n.  1074 del 31/05/2021 con la quale  si provvedeva all’approvazione del  progetto 
esecutivo “Partecipativo Patrimonio Comunale anno 2019 - Secondo Stralcio” dell'importo complessivo di € 
150.000,00,  IVA  compresa,  finanziato  con  mutuo  concesso  dalla  Cassa  DD.PP.  Con  il  medesimo 
provvedimento si disponeva  di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
della Legge 120/2020, mediante affidamento diretto; il quadro economico del progetto approvato risultava il 
seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI

1.1 Lavori con IVA 4% € 45.457,31
1.2 Lavori con IVA 22% € 59.278,09

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) soggetti a IVA 22%

€ 2.050,00

TOTALE A) IMPORTO LAVORI € 106.785,40

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA 4% su lavori 1.1 € 1.818,29
B2 IVA 4% su lavori 1.2 e 2 € 13.492,18

Totale IVA € 14.768,10
B3 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto 

(inclusa IVA 22%)
€ 13.500,00

B4 Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione

€ 7.481,30

B5 Cassa previdenziale su spese tecniche (4%) € 299,30

B6 IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%) € 1.711,73

B7 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%) € 1.708,57

B8 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%) € 427,14

B9 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le 
eventuali prove di laboratorio per materiali

€ 1.000,00

B10 Imprevisti e arrotondamenti € 1.776,09

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 43.214,60

TOTALE PROGETTO (A + B) € 150.000,00

- determina Dirigenziale n. 1375 12/07/2021 con la quale è stato deciso di aggiudicare, ai sensi del l’art. 1, 
comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., i  lavori relativi al “PROGETTO PARTECIPATIVO 
PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019  –  II°  STRALCIO”,  alla  ditta  GEO ALPI  ITALIANA SRL 
"PROTEZIONI  CIVILI" Via  XIV  Agosto  n.  25  -  FELTRE  (BL),  codice  fiscale  e  partita  I.V.A. 
00734440258, per il prezzo complessivo di € 100.912,56, pari al ribasso offerto del 3,65%, + €  2.050,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 102.962,56, + I.V.A. € 14.768,10 (al 4%  ed al 22%), 
complessivamente € 117.730,66 (I.V.A. compresa) a tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato speciale 
d’appalto agli atti di gara;.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 902 

DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO 
GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI
MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI

1.1 Lavori con IVA 4% € 43.798,12
1.2 Lavori con IVA 22% € 57.114,44

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) soggetti a IVA 22%

€ 2.050,00

TOTALE A) IMPORTO LAVORI € 102.962,56

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA 4% su lavori 1.1 € 1.751,92
B2 IVA 4% su lavori 1.2 e 2 € 13.016,18

Totale IVA € 14.768,10
B3 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto 

(inclusa IVA 22%)
€ 13.500,00

B4 Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione

€ 7.481,30

B5 Cassa previdenziale su spese tecniche (4%) € 299,30

B6 IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%) € 1.711,73

B7 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%) € 1.708,57

B8 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%) € 427,14

B9 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le 
eventuali prove di laboratorio per materiali

€ 1.000,00

B10 Imprevisti e arrotondamenti € 1.776,09

B11 Ribasso d’asta e recupero IVA € 4.365,21

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 47.037,44
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TOTALE PROGETTO (A + B) € 150.000,00

I  lavori  sono  stati  consegnati  parzialmente in  pendenza  di  contratto,  in  data  03/08/2021.  Il  contratto 
d’appalto dei lavori sopra è stato stipulato con le modalità previste dal MEPA, nota PGN 0130992/2021 del 
25/08/2021.
La consegna definitiva dei lavori ha avuto luogo in data 27/09/2021.
In data 26/02/2022 sono stati sottoscritti l’atto di sottomissione ed i relativi documenti di perizia oggetto del 
presente provvedimento.

In particolare le circostanze rilevate in fase di esecuzione dei lavori, comportano quanto di seguito.

• Nell’intervento relativo all'asilo nido Piarda, a seguito della  richiesta  da parte  della  dirigenza 
dell’asilo, è emersa la necessità di allargare il marciapiede curvilineo adiacente al fabbricato,  
per  facilitare  la  movimentazione  dei  carrelli  per  la  consegna  del  cibo  per  la  mensa  e  lo 
spostamento / rifacimento delle caditoie che presentavano già dei problemi, come attestato  
dal ristagno di acque meteoriche nel cortile, dovuto all’intasamento e schiacciamento dei tubi  
di scarico delle stesse; contestualmente è emersa la necessità di sistemare la pavimentazione in 
ghiaino integrandola in presenza di avvallamenti;

• Nell’intervento del parco giochi Gogna è emersa la necessità di sistemare la pavimentazione della 
piastra in cemento, in cattivo stato di manutenzione, dove è prevista l’installazione dei tavoli da 
pic-nic. Si è quindi deciso di procedere con la posa di una pavimentazione in erba sintetica, 
previo livellamento del fondo.

• Accorgimenti di dettaglio a discrezione del D.LL. per ogni sito oggetto di intervento.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui  
all’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d’appalto 
iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non  
previsto nel contratto iniziale;
 le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal punt o di 
vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono  
introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;
 vengono eseguite  le nuove lavorazioni  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto e con  i  nuovi  prezzi 
concordati a norma dell’art. 8 comma 5 del DM 7 marzo 2018, n. 49.

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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  principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto  
principale;
  principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite  attrezzature  e  
macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore principale  
risulta  del  resto  essere  impraticabile  sia  per  motivi  economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per 
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
  principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il  
completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori  e per  la necessaria messa in 
sicurezza dei siti.

Con atto di sottomissione in data 23/02/2022 l’impresa appaltatrice si  è dichiarata disposta a eseguire i  
lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di  € 5.906,70 comprensivo degli 
oneri per la sicurezza, con aumento complessivo rispetto all’importo di contratto pari al 5,74%, valutato con 
i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 3 verbali nuovi prezzi, cui è stato già applicato il ribasso 
d’asta  del  3,65% relativo al  contratto  originario. Pertanto il  nuovo importo contrattuale  risulta  pari  a € 
108.869,26 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A.,complessivamente € 123.783,53.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 01.00 - Relazione tecnico-descrittiva
- 02.00 - Computo metrico estimativo
- 03.00 - Quadro comparativo di confronto
- 04.00 - Quadro economico
- 05.00 - Atto di sottomissione

La  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  
disposizione di cui al progetto  esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n.  1074 del 
31/05/2021.

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un termine  
suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data  
15/02/2022.

Secondo  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  incarico  con  il  presente  provvedimento  occorre  altresì  
riconoscere al direttore dei lavori, Studio AS + Architetti associati, con sede in Contrà Sant’Ambrogio, 19 a 
Vicenza, P.IVA 03610110243, la somma complessiva di € 1.200,00 oltre Oneri e IVA pari ad € 1.248,00 + 
IVA 22%, complessivamente € 1.522,56, per progetto perizia, redazione n. 03 verbali  di concordamento 
nuovi prezzi, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo 
e  conveniente  per  l'Amministrazione  ed  è  stato  calcolato  con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.M.  
17/6/2016.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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La  somma  sopraindicata  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  del  Quadro  
Economico.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 

2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  

2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  

ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  

assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.  

Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale  

n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’allegata  perizia  suppletiva  e  di  modifica  al  contratto  
originario di “PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – II° 
STRALCIO” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 5.906,70 (oneri per la 
sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1 Lavori edili a misura e a corpo con IVA 4% € 50.205,40
A.2 Lavori edili a misura e a corpo con IVA 22% € 56.613,86

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 902 

DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO 
GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI
MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE

A.3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.050,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA € 108.869,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

B.1 IVA (4% su A.1) € 2.008,22
B.2 IVA (22% su A.2 + A.3) € 12.906,05
B.3 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto 

(percorso Disc Golf, inclusa IVA 22%)
€ 13.050,00

B.4 Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, contabilità

€ 7.481,30

B.4.1 Spese tecniche per variazione al contratto e n. 3 verbali NP € 1.200,00
B.5 Cassa previdenziale su spese tecniche (4% su B4+B4.1) € 347,30

B.6 IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22% su 
B4+B4.1+B.5)

€ 1.986,29

B.7 Incentivo di cui ex Art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. € 1.708,57

B.8 Incentivo di cui ex Art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. € 427,14

B.9 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le 
eventuali prove di laboratorio per materiali (analisi terreni, sa 
scavo inclusa IVA 22%)

€ 0,00

B.10 Imprevisti e arrotondamenti € 15,87

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(B) € 41.130,74

TOTALE PROGETTO (A + B) € 150.000,00

2) di approvare l’allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto  
in  data  26/02/2022 dal  Direttore  dei  lavori,  dal  RUP  e  dall'impresa  GEO  ALPI  ITALIANA  SRL 
"PROTEZIONI  CIVILI"-  Via  XIV  Agosto  n.  25-  FELTRE  (BL),  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A. 
00734440258;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta  GEO 
ALPI ITALIANA SRL "PROTEZIONI CIVILI", alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre 
ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 5.906,70 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., 
complessivamente € 6.052,87;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.052,87 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del  
presente  dispositivo,  trova  copertura all'impegno  codice  142042  del  cap. 1400202  PROGETTO 
PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo 
della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1074 del 
31/05/2021 citata nelle premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con  la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del 
commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6)  di  riconoscere  all’impresa  appaltatrice  un  termine  suppletivo  di  giorni  10  (dieci)  al  termine  per 
l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto e relative sospensioni;

7) di approvare la spesa di € 1.200,00 oltre oneri 4% e I.V.A. 22%, complessivamente € 1.522,56 , relativa 
alla  progettazione  della  perizia  suppletiva  e  redazione  n.  03  verbali  di  concordamento  nuovi  prezzi, 
direzione  lavori  e  coordinamento  sicurezza  in fase  di  esecuzione,  da  riconoscere  al  direttore  dei  lavori 
Studio AS  +  Architetti  associati,  con  sede  in  Contrà  Sant’Ambrogio,  19  a  Vicenza,  partita  I.V.A. 
03610110243, legalmente rappresentato dall'ing. Antonio Antonio Albiero;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.522,56 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al  
punto  precedente  del  presente  dispositivo  trova  copertura all'impegno codice  142042 del  cap. 1400202 
PROGETTO  PARTECIPATIVO  PATRIMONIO  COMUNALE  del  bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione 
dirigenziale n. 1074 del 31/05/2021 citata nelle premesse citata nelle premesse – CIG Z6535D02F3;

9) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza  
secondo  l'uso  del  commercio,  in  applicazione  dell'art.  32,  comma  14  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  
dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

10)  di  approvare  l’allegato cronoprogramma di  spesa  e/o entrata  sulla  base  delle  norme e  dei  principi  
contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 
modificazioni;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-
bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

12)  di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9  
del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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13)  di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1)  della  legge  6.11.2012 n.190 e  
dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di 
Vicenza.

   
    

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
06/04/2022  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 902

DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO 
GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. 
"PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP 
B39E19002200004 CIG 87660705CE 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

148266 2022 PROGETTO PARTECIPATIVO 
PATRIMONIO COMUNALE

U 01052.02.1400202 6.052,87

148267 2022 PROGETTO PARTECIPATIVO 
PATRIMONIO COMUNALE

U 01052.02.1400202 1.522,56

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 12/04/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c4170dae10dedd86b6056c8bad42fc27e9b04e34 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


