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Proposta N. 1675 

DETERMINA 
N. 1423 DEL 19/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
PARCO  QUERINI-  INTERVENTI  DI  REALIZZAZIONE  NUOVI  SOTTOSERVIZI  E  COMPLETAMENTO 
DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE 
CUNICO - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI.  CUP B31B17000860004 CIG Z7F326F4C2 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che,

− il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l’elenco annuale 2017 approvati 
unitamente  al  bilancio di  previsione 2017 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 
7/14216  del  31/1/2016  e  successive  variazioni,  da  ultimo  con  delibera  consiliare  n. 
47/162284 del 28/11/2017 prevedono, tra l’altro, interventi di realizzazione di sottoservizi 
ed altre opere esterne a completamento dell’intervento di restauro e rifunzionalizzazione 
delle ex serre Cunico di Parco Querini;

− con delibera della Giunta comunale n. 241 del 29.12.2017 è stato approvato il progetto 
definitivo  degli  interventi  di  realizzazione  nuovi  sottoservizi  e  completamento 
dell’accessibilità  nell’ambito del restauro e rifunzionalizzazione delle  ex Serre Cunico di 
Parco Querini dell’importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa;

− con determina dirigenziale n. 1914 del 27.10.2020, e determina dirigenziale di precisazioni 
n.  2656  del  31.12.2020,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  degli  interventi  di 
realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell’accessibilità nell’ambito del restauro 
e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini dell’importo complessivo di € 
150.000,00 IVA compresa,  di  cui  €  104.300,00 per  lavori  e  € 2.700,00 per  oneri  della 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  stabilendo  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  in 
oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 
120  dell'11.9.2020,  previa  valutazione  di  almeno  tre  preventivi,  nel  rispetto  dell'art.  36 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte di operatori economici qualificati per lavori 
appartenenti alla categoria OS28 classifica I^ o superiore, o in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 90 del D.P.R. 207/10, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 
aggiornate  al  D.Lgs.  56/2017  con  deliberazione  del  Consiglio  n.  206  dell'1.3.2018  e 
pubblicate in G.U.R.I. n.69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

− con determina dirigenziale n. 164 dell’01/02/2021 si procedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 
1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 dell'11.9.2020, alla ditta SBP Termeidraulica s.r.l. 
con  sede  in  Annone  Veneto  (VE),  Via  Cedrugno  24,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A. 
04406960270  gli  interventi  di  realizzazione  nuovi  sottoservizi  e  completamento 
dell’accessibilità  nell’ambito del restauro e rifunzionalizzazione delle  ex Serre Cunico di 
Parco  Querini  per  l’importo  complessivo  di  €  87.434,73 +   2.700,00  per  oneri  della 
sicurezza, complessivamente € 90.134,73 + I.V.A. 10%;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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− con  determina  dirigenziale  n.  220 del  05/02/2021 si  procedeva  all’annullamento  della 
determina dirigenziale n. 164 dell’01/02/2021 in quanto, a seguito di controlli effettuati è 
risultato che il ribasso percentuale offerto corrispondeva ad un prezzo complessivo di € 
86.996,63  anziché  €  87.434,73  come risultato  dal  riepilogo  della  “Lista  per  l’offerta” e 
contestualmente  ad  affidare, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  lett.  a)  della  legge  n.  120 
dell'11.9.2020, alla ditta SBP Termeidraulica s.r.l.  con sede in Annone Veneto (VE), Via 
Cedrugno 24,  codice fiscale e partita  I.V.A.  04406960270 gli  interventi  di  realizzazione 
nuovi  sottoservizi  e  completamento  dell’accessibilità  nell’ambito  del  restauro  e 
rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini per l’importo complessivo di € 
86.996,63 +  2.700,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 89.696,63 + I.V.A. 
10%;

− con lettera PGN 0020885 del 10/03/2021 la ditta SBP Termeidraulica s.r.l. comunicava la 
rinuncia alla sottoscrizione del contratto di appalto per gli interventi di realizzazione nuovi 
sottoservizi  e  completamento  dell’accessibilità  nell’ambito  del  restauro  e 
rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini, affidato con determinazione 
dirigenziale sopraccitata; 

− la motivazione di tale scelta veniva chiarita dalla ditta medesima, con la stessa nota di cui 
sopra,  e ricondotta  alla mancata conferma da parte dei  fornitori  di  materiali  in  sede di 
aggiudicazione e dei prezzi offerti in sede di gara;

− considerato che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5, comma 4, Lett. B) della Legge 120 
dell’11/09/2020, è stato interpellato il soggetto che ha partecipato all’originaria procedura di 
gara e seguiva in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni 
proposte dall’operatore economico interpellato;

− con  determina  dirigenziale  nr.  604  del  26/03/2021  si  aggiudicava,  l’appalto alla  ditta 
Gaetano Paolin S.p.A.  con sede in Padova (PD),  Via Cile n.10 codice fiscale e partita 
I.V.A. 00989590286, seconda classificata in graduatoria, con il ribasso del 9,123% pari al 
prezzo  complessivo  di  €  94.785,20  +  €  2.700,00  per  oneri  della  sicurezza, 
complessivamente € 97.485,20 + I.V.A. 10%, a tutti i patti e condizioni del progetto posto a 
base di gara e come da revisione del RUP, dell'offerta prezzi presentata in sede di gara;

dato atto che,

- con il procedere dei lavori, in particolare quelli relativi agli scavi per l’allacciamento alla rete 
fognaria stradale, si sono constatate quote di allaccio diverse rispetto a quelle ipotizzate 
originariamente in progetto per la presenza di altri sotto-servizi in zona non modificabili. Si 
deve pertanto inserire una stazione di sollevamento completa di due pompe (di cui una di 
riserva) per consentire il regolare conferimento delle acque reflue provenienti dalle Serre 
nella  condotta  pubblica  stradale  di  smaltimento.  Tale stazione  di  sollevamento  trova 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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ubicazione  all’interno  del  pozzetto,  già  realizzato  come  da  progetto  all’interno  della 
proprietà comunale, in prossimità al punto di smaltimento di viale Rumor.

Gli interventi sopra descritti sono indispensabili per il completamento dell’allacciamento fognario 
alla rete comunale nell’ambito dei nuovi sotto-servizi  delle Serre a Parco Querini,  pertanto per 
questioni di opportuna celerità, al fine di provvedere all’urgente intervento, nonché di economicità 
inerente la ricerca di un nuovo contraente, in quanto un cambiamento dell’esecutore risulterebbe 
impraticabile sia per motivi economici che tecnici, perché comporterebbe, per l’Amministrazione 
aggiudicatrice,  tempistiche  e  costi  aggiuntivi,  il  RUP  propone  con  nota  PGN  110290  del 
12.07.2021  che  tali  lavori  vengano  affidati  direttamente  alla  ditta  subappaltatrice  dei  lavori 
principali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020,  anche in considerazione 
del fatto che da un punto di vista tecnico-esecutivo tali interventi rappresentano un’integrazione 
dei lavori principali  tali da giustificare l’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un 
unico esecutore. 

- tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano 
copertura tra le somme a disposizione del Q.E.;

- l’Impresa  Gaetano  Paolin  S.p.A.,  subappaltatrice  autorizzata  nei  lavori  principali,  ha 
presentato il preventivo acquisito al PGN 107157  del 06/07/2021 pari a € 4.000,00+ IVA al 
22%, che si ritiene congruo;

rilevato  che, la  ditta   è  in  possesso di  DURC regolare,  (Prot  INPS_26532149  Data richiesta 
13/06/2021 Scadenza validità 11/10/2021) 

accertato che, la ditta ha presentato l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente 
il possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in 
fase di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4  delle Linee Guide ANAC, aggiornate 
al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n. 69 
del 23/03/2018;

stabilito  che, il contratto con  la ditta  sopraindicata sarà concluso per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che i 
medesimi assumono, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art.  3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive  modifiche, 
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente);

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.  116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera  di  Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa,  ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta   ditta Gaetano Paolin S.p.A. con sede in Padova (PD), Via Cile 
n.10 codice fiscale e partita I.V.A. 00989590286 i lavori urgenti aggiuntivi inerenti una stazione di 
sollevamento completa di due pompe (di cui una di riserva) per consentire il regolare conferimento 
delle  acque reflue  provenienti  dalle  Serre  a  Parco Querini  nella  condotta  pubblica  stradale  di 
smaltimento,  come  meglio  descritto  in  premessa,  come  da  preventivo  PGN. 107157  del 
06/07/2021 per € 4.000,00 + IVA al 22%;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.880,00 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 
1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell'impegno  codice  119580  al  cap.  1860302 
“Accessibilità  da  Viale  Rodolfi  a  Parco  Querini  e  completamento  aree  esterne  ex  serre”  del 
bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  utili  AIM,  dove  rientra  nella  somma 
complessivamente  vincolata  con la  determina dirigenziale  n.  1914 del  27.10.2020,  citata nelle 
premesse;

3)  di  approvare l’allegato  cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 
174;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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6)  di stabilire che il contratto con l’impresa affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.22 del 
vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 
190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 
Comune di Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
16/07/2021  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1675 

DETERMINA N. 1423 DEL 19/07/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  PARCO QUERINI- INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E 
COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI.  
CUP B31B17000860004 CIG Z7F326F4C2  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142352 2021 ACCESSIBILITA' DA VIA RODOLFI A 
PARCO QUERINI E COMPLETAMENTO 

AREE ESTERNE EX SERRE

U 01052.02.1860302 4.880,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 23/07/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 55d3bb15205e0342d2e925aba3e7a9cbba2d5586 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


	IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

