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Proposta N. 1826

DETERMINA
N. 1611 DEL 07/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

SCUOLE  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA –  INTERVENTI  VARI  ANNO  2020.  CUP 
B38B20000380004 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI.  CIG ZF032AE7AF 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2020-2022 e l’elenco annuale 2020, approvati 
unitamente  al  bilancio  di  previsione 2020 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 
75/196841  dell'11.12.2019  e  successive  variazioni,  prevedono,  tra  l'altro,  interventi  di 
manutenzione  straordinaria  di  scuole  ed edifici  comunali;  in  particolare,  sulla  base  dei 
fabbisogni  evidenziati  dall’Assessorato all’Istruzione,  a seguito di  incontri  e segnalazioni 
varie anche da parte della Dirigenza scolastica dei plessi stessi, sono stati individuati alcuni 
interventi  mirati  presso la  scuola materna “Marco Polo”  in Via Viola  e l’asilo  nido “San 
Rocco” in Viale Torino;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto 
definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria scuole - interventi vari anno 2020 
dell’importo complessivo di € 110.000,00 (I.V.A. compresa);

• il  progetto  definitivo  prevede  alcuni  interventi  in  alcuni  edifici  scolastici,  come  meglio 
evidenziato di seguito:

-  Scuola  dell’infanzia  “Marco Polo”  in  Via  Viola:  si  prevedono alcuni  interventi  mirati  di 
sistemazione  e  rifacimento  dei  soffitti  esistenti  presso  alcuni  locali  dello  stabile, 
comprensiva  della  verifica  visiva  e  acustica  delle  parti  ammalorate  esistenti,  tramite 
battitura, a mano, con l’ausilio di apposita strumentazione ed il successivo ripristino delle 
zone dissestate, con nuovi elementi costruttivi. Nei locali ove necessario, è prevista la posa 
di nuovi controsoffitti, in pannelli di lana di roccia, previo smontaggio dei corpi illuminanti 
esistenti, l’accatastamento per il successivo rimontaggio degli stessi a operazione eseguite, 
compresa  la  fornitura  e  posa  di  rete  metallica,  a  protezione  di  eventuali  cadute  del 
materiale in distacco, sull’estradosso del solaio esistente;

- Asilo nido “S. Rocco” in Viale Torino: sostituzione di alcuni elementi scaldanti, con nuovi 
radiatori tubolari, in acciaio a duo o più colonne, con giunzioni elettro-saldate, completi di 
attacchi filettati, tappi cromati con riduzione, valvolina di sfiato, mensole di sostegno e 
verniciatura di protezione a finire particolarmente resistente con colore polvere a scelta 
della Direzione Lavori, conteggiati per W di emissione termica determinata a 50°C.;

visto che,

• con decisione del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, ing. Giovanni Fichera, 
funzionario del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Vicenza si stabilisce 
che i lavori saranno affidati con procedura semplificata mediante affidamento secondo la 
modalità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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decreto semplificazioni, preceduta da valutazione comparativa di offerte, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

• con determinazione n. 1293 del 29/06/2021 si affidavano, per le motivazioni esposte in 
premessa e ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, alla ditta Teknopose di 
O.  Apulei  –  Viale  Roma  25  –  Saonara  (PD)  –  c.f.  PLAMRT71A47G224M  Part.  I.V.A. 
04622620278 gli interventi previsti per l'importo di € 52.548,45 corrispondente al ribasso 
del  13,855%,  +  €  3.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, 
complessivamente € 55.548,45 + I.V.A. 22%;

dato atto che,

• si rendono ora opportuni e necessari interventi aggiuntivi al fine di completare e migliorare 
l’intervento nel suo complesso, su segnalazione della Direzione scolastica ed in accordo 
con l’Assessorato all’istruzione,  inerenti integrazioni di opere edili ed impiantistiche; 

• gli interventi sopra descritti sono strettamente connessi con l'affidamento già autorizzato, 
pertanto per questioni di opportuna celerità, nonché di economicità inerente la ricerca di un 
nuovo contraente, in quanto un cambiamento dell’esecutore risulterebbe impraticabile sia 
per motivi economici e tecnici, sia per disguidi e costi aggiuntivi, che comporterebbe per 
l’Amministrazione, il RUP propone con nota PGN. 116226/2021, ai sensi dell’art. 1 comma 
2, lett. a), della Legge 120/2020, che tali lavori vengano affidati direttamente alla ditta dei 
lavori principali;

• tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano 
copertura tra le somme a disposizione del Q.E.;

• l’Impresa Teknopose di O. Apulei, affidataria autorizzata dei lavori principali, ha presentato 
n.3  preventivi  con P.G.NN.  113399  -  113402 -  113401  del  16/07/2021,  per  un  importo 
complessivo di € 31.555,88 (IVA compresa), che si ritiengono congrui;

• si intende affidare pertanto, alla ditta Teknopose di O. Apulei, i lavori di cui sopra come da 
preventivi ricevuti;

rilevato che, la ditta  è in possesso di DURC regolare, (Durc prot. INAIL_28081773 Data richiesta 
25/06/2021 Scadenza validità 23/10/2021);

accertato che, la ditta ha presentato l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il 
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in 
fase di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4  delle Linee Guide ANAC, aggiornate 
al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n.69 
del 23/03/2018;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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stabilito  che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che i 
medesimi assumono, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive  modifiche, 
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente);

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il  Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a),  
della Legge 120/2020  e s.m.i., alla ditta Teknopose di O. Apulei – Viale Roma 25 – Saonara 
(PD)  –  c.f.  PLAMRT71A47G224M  Part.  I.V.A.  04622620278, i  lavori   aggiuntivi  inerenti 
integrazioni di opere edili ed impiantistiche, come da preventivi P.G.NN. 113399 - 113402  - 
113401 del 16/07/2021, per un importo complessivo di € 31.555,88 (I.V.A. compresa);

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 31.555,88 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al 
punto  1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell'impegno  codice  137900  al  cap. 
1530200 “Scuole ed edifici comunali – manutenzioni straordinarie, adeguamento normative 
di sicurezza e sanitarie” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, 
dove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale 
n. 191 del 02/12/2020 richiamata in premessa;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1826

DETERMINA N. 1611 DEL 07/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SCUOLE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – INTERVENTI VARI 
ANNO 2020. CUP B38B20000380004 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI.  CIG 
ZF032AE7AF 

3) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
successive modificazioni;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/2012, n. 174;

5) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli  di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6)  di stabilire che, il contratto con l’impresa affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza 
secondo  l'uso  del  commercio,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016  e 
dell’art.22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web 
del Comune di Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
03/08/2021  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142524 2021 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVE DI 

SICUREZZA E SANITARIE E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

RILEVANTE IVA

U 04062.02.1530200 31.555,88

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 12/08/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e9c095386962b0632ec26eae7c1cb2c42cd54368 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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