
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2630

DETERMINA
N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE  E  MARCIAPIEDI  –  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ANNO  2020  – 
MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA 
OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA  E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI  
SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 
CIG 894402179D
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• Il  programma triennale dei lavori  pubblici  2019-2021 e l’elenco annuale 2020 approvati 
unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 
del 11/12/2019 e successive variazioni, prevedevano, tra l'altro, interventi di manutenzione 
straordinaria su strade e marciapiedi del territorio comunale;

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto 
definitivo relativo a “Strade e Marciapiedi  -  Manutenzione Straordinaria  - Anno 2020 – 
Marciapiedi  – lotto  3 -  Manutenzione  straordinaria  marciapiedi  dell’area  sud e  dell’area 
ovest”,  dell’importo  complessivo di  € 150.000,00,  IVA compresa,  finanziato  con mutuo 
concesso dalla CDP, CUP B37H20014660004;

• con  determina  dirigenziale  n.  828  del  23/04/2021  è  stato  affidato  l'incarico  per  la 
progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria 
anno 2020 – Marciapiedi -  lotto 3 – Manutenzione straordinaria marciapiedi area sud e area 
ovest,  nonché interventi  per  attivazione  Peba  strade  anno 2020 –  interventi  su  strade  e 
fermate tpl  ai  sensi dell'art.  36 comma 2 lett.  a)  del d.lgs. 50/2016, all’ Ing.  MICHELE 
SANVIDO  di  Teolo  (PD)  Via  Gen.  Dalla  Chiesa  c.f.  SNVMHL83P12G224Y  P.IVA 
04617740289 per l'importo di € 16.966,16, IVA e CNPAIA compresi;

• Con  determinazione  Dirigenziale  n.  2131  del  20/10/2021  è  stato  approvato  il  relativo 
progetto  esecutivo  Strade  e  Marciapiedi  -  Manutenzione  Straordinaria  -  Anno  2020  – 
Marciapiedi  – lotto  3 -  Manutenzione  straordinaria  marciapiedi  dell’area  sud e  dell’area 
ovest, dell’importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa; il Quadro Economico  di 
progetto approvato risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• Con  determinazione  Dirigenziale  n.  12  del  10/01/2022  sono  stati  affidati  alla  ditta 
GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO, Via Terraglione n. 147 - San Giorgio n 
Bosco  (PD) -  P.IVA  03815170281  C.F.  SMNFNC64T19H897W,  i  lavori di  “Strade  e 
Marciapiedi  -  Manutenzione  Straordinaria  -  Anno  2020  –  Marciapiedi  –  lotto  3  - 
Manutenzione straordinaria marciapiedi dell’area sud e dell’area ovest” per l'importo di  € 
105.943,99 oltre ad € 5.219,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 111.162,99 + 
I.V.A 22%, alle condizioni fissate con la RDO n. 2933276/2021 su MEPA;

A seguito dell’aggiudicazione il  quadro economico dei lavori  risultava pertanto essere il 
seguente:
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I lavori sono stati consegnati  in data 22/02/2022;

Il contratto d’appalto è stipulato in data 17/02/2022 con PGN 27427/2022;

Riscontrato che durante l’esecuzione dei lavori si rendono necessarie alcune lavorazioni non previ-
ste in fase progettuale al fine di completare l’opera in ogni suo dettaglio migliorandone la sua quali-
tà generale, in particolare lungo le vie Monte Sabotino,  Brigata Toscana,  L. Da Ponte,  Viale Ri-
viera Berica, oltre alla necessità di alcuni lavori in economia.

Le lavorazioni sopra descritte comportano un incremento di spesa e al tempo stesso si è riscontrato 
un  notevole risparmio durante i lavori eseguiti lungo via E. De Nicola e via Vanoni, in quanto il 
massetto esistente risultava ancora idoneo allo svolgimento della sua funzione portante.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Con i risparmi risultanti dalle voci sopra esposte, l’Amministrazione ha deciso di effettuare dei la-
vori supplementari nell’ambito degli interventi, consistenti in lavori di completamento dei marcia-
piedi interessati.

Si da atto, pertanto, che le situazioni sopra descritte si configurano come “modifiche al contratto” ai 
sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) e lett. e) del D. Lgs 50/2016, in base al quale è stata redatta la 
perizia oggetto del presente provvedimento; in particolare, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D. Lgs 
50/2016, tali variazioni non apportano modifiche all’equilibrio economico del contratto.

Si da atto che in generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• le  modifiche  non introducono condizioni  che,  se fossero state  contenute  nella  procedura 
d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizial-
mente selezionati;

• le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario 
in modo non previsto nel contratto iniziale;

• le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né 
dal punto di vista economico,  né dal punto di vista di localizzazione degli  interventi,  in 
quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

• vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono 
applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e a nuovi prezzi da 
concordare;

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

• principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 
dell’appalto principale;

• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 
attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione;
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• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in 
corso  per  il  completamento  delle  opere,  per  arrecare  il  minor  disagio  possibile  alla 
cittadinanza.

Con atto  di  sottomissione  in  data  19/09/2022 l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  ad 
eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 3.207,13  al  
netto del ribasso d’asta, valutato con i prezzi e le condizioni già previste nel contratto principale e 
con i nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta essere pari a € 114.370,12 oneri 
della sicurezza compresi + IVA al 22%;

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

01 – Relazione tecnico illustrativa

02 – Quadro economico di raffronto

03 -  Atto Sottomissione e Verbale nuovi prezzi.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 
disposizione  e  derivanti  dal  quadro  economico  di  cui  al  progetto  esecutivo approvato  con  la 
sopracitata determina dirigenziale n. 2131 del 20/10/2021.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
in data 05/09/2022.

In data 19/09/2022 sono stati sottoscritti l’atto di sottomissione e i relativi documenti di perizia og-
getto del presente provvedimento.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 
riconoscere  al  direttore  dei  lavori,  all'Ing.  MICHELE SANVIDO di  Teolo (PD) Via Gen.  Dalla 
Chiesa C.F. SNVMHL83P12G224Y P.IVA 04617740289, la somma pari a € 670,00 (Inarcassa 4% 
esclusa  – esente  IVA art.  1  comma 58 L.  190/2014)  complessivamente  € 696,80 (Inarcassa  4% 
compresa  -  esente  IVA art  .1  comma  58 L.  190/2014), per  progetto perizia,  direzione  lavori  e 
coordinamento  sicurezza  in  fase di  esecuzione.  L'importo  è  ritenuto congruo e conveniente  per 
l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 
Economico.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 

Previsione 2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 

del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 

gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le 
motivazioni espresse in premessa,  la modifica  al contratto  originario di “Strade e Marciapiedi  - 
Manutenzione  Straordinaria  -  Anno 2020 – Marciapiedi  – lotto  3 -  Manutenzione  straordinaria 
marciapiedi  dell’area sud e dell’area ovest”, dell’importo  di  €  3.207,13 + IVA 22%, che lascia 
inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

2) di approvare l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e l’atto di sottomissione ai sensi 
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto in data 19/09/2022 dal RUP, dal Direttore dei 
lavori e dall’impresa GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO, Via Terraglione n. 147 - San 
Giorgio n Bosco (PD) - P.IVA 03815170281;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO  Via Terraglione n. 147 - San Giorgio n Bosco 
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Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA  E DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI 
DELL’ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

(PD) -  P.IVA  03815170281,  alle  stesse  condizioni  e  prezzi  del  contratto  principale oltre  ai 
sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di  € 3.207,13 (oneri per la sicurezza compresi)  + 
IVA 22%, complessivamente per € 3.912,70;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.912,70 (IVA 22% compresa), per i lavori di cui al 
punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137904 del capitolo 1941104 
“STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del bilancio del corrente 
esercizio, dove la somma risulta vincolata con determina dirigenziale n. 2131 del 20/10/2021 citata 
in premesse;

5) di approvare la spesa di € 696,80 (Inarcassa 4% compresa -  esente IVA art. 1 comma 58 L. 
190/2014),  relativa  alla  progettazione  della  perizia  suppletiva,  e  relativa  direzione  dei  lavori  e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme 
a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. MICHELE SANVIDO di Teolo (PD) - Via 
Gen. Dalla Chiesa C.F. SNVMHL83P12G224Y P.IVA 04617740289 – CIG ZBA381C5D9;   

6) di dare atto che la spesa complessiva di  € 696,80 (Inarcassa 4% compresa –esente IVA art. 1 
comma  58  L.  190/2014),  di  cui  al  punto  precedente  del  presente  dispositivo,  trova  copertura 
all'impegno  codice  137904  del  capitolo 1941104  “STRADE  E  MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta 
vincolata con determina dirigenziale n. 2131 del 20/10/2021 citata in premesse;

7)  di  stabilire  che  Ii  contratto  verrà  stipulato  per  mezzo  di  corrispondenza  secondo  l'uso  del 
commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del 
vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

8) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 10 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA  E DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI 
DELL’ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

10)  di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 
e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del 
Comune di Vicenza;

11)  Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
14/10/2022  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – 
MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E 
AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA  E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA 
GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E 
S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

149540 2022 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 3.912,70

149541 2022 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 696,80

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 21/10/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f7560fd66360db3ab265af24ab5a606f7ebcf4b4 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


