
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3042

DETERMINA
N. 2658 DEL 23/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
OPERE  STRADALI  –  APPROVAZIONE  DELLA  CONTABILITÀ  FINALE  A  CONSUNTIVO  PER  LA 
RENDICONTAZIONE  ALLA  REGIONE  VENETO  DEI  LAVORI  DI  “RISANAMENTO  STATICO  E 
CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE 
DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.
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Proposta N. 3042

DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A 
CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI 
“RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI 
COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

  

                                                                     IL   DIRIGENTE
Premesso che:

In seguito alla concessione di  fondi  per gli  eventi  alluvionali  del  31 ottobre–1/2 novembre 2010 e  alla 
rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto, con Decreto n. 
193  del  06/11/2014  la  Regione  ha  confermato  il  finanziamento  e  l’impegno  di  spesa,  rimodulando 
contestualmente –tra gli altri– il contributo per il completamento degli interventi su Ponte Furo (codice n. 
1597) per un importo di € 100.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 450.000,00, rispetto ai 
350.000,00 euro già finanziati e ad oggi già completamente rendicontati.

A causa della strategicità del sito per la viabilità cittadina e per la presenza di concomitanti cantieri in aree  
prossime al ponte, i lavori di completamento –del valore di € 100.000,00– sono stati a più riprese rinviati con 
contestuali richieste di proroga alla Regione Veneto. L’ultima di tali proroghe è stata inoltrata con PGN 
199307/2020 e ad essa è seguito il  decreto n. 13 del  08/02/2021 del Direttore della Direzione Gestione 
Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali della Regione Veneto.

Il completamento dei lavori sull’area di Ponte Furo e Viale Eretenio è stato disposto con i provvedimenti di  
seguito richiamati:

• con delibera  di  Giunta  Comunale n.  255 del  15/12/2021 è stato approvato il  progetto esecutivo 
denominato “LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – 
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI 
SMALTIMENTO  ACQUE  METEORICHE”  dell’importo  complessivo  di  €  100.000,00  (I.V.A. 
compresa), con il seguente quadro economico:

A LAVORI

A.1 Lavori a misura, di cui: € 58.218,22

A.1.1 Opere idrauliche per smaltimento acque € 32.095,82

A.1.2 Opere stradali e di ripristino € 26.122,40

A.2 Costi per la sicurezza sul lavori (D.Lgs.81/08) € 2.900,00

Totale lavori (A) € 61.118,22

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
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B.1 Imprevisti e conto tondo € 3.725,67

B.2 Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese) € 5.709,60

B.3 Lavori di completamento su Ponte Furo (IVA compresa) € 6.000,50

B.4 Lavori in economia esclusi dall’appalto (IVA compresa) € 10.000,00

B.5 IVA (22% sul totale lavori) € 13.446,01

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione (B) € 38.881,78

A + B TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA) € 100.000,00

• con determina dirigenziale n. 2921 del 29/12/2021 i lavori di completamento sono stati affidati alla 
ditta MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL di Arzignano 
(VI) – Via della Concia, 103 – P.IVA 00931430243 per l’importo di € 56.471,67 (pari al ribasso 
offerto del 3,00% alle condizioni fissate con la RDO 2919545/2021 su MEPA), oltre ad € 2.900,00 
di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% per totali € 72.433,45;

• il  contratto  d’appalto tra  il  Comune di  Vicenza e  la  ditta  MOLON GRAZIANO IMPRESA DI 
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL di Arzignano (VI) è stato stipulato sulla piattaforma 
MEPA in data 17/02/2022;

• i lavori sono stati consegnati in data 28/02/2022 e il termine assegnato per la loro ultimazione è stato 
fissato alla data del 13/04/2022;

• con determina dirigenziale n. 784 del 08/04/2022 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. e) 
e co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una perizia suppletiva e di modifica al contratto originario  
dei predetti lavori di completamento dell’importo di € 11.107,79 (oneri per la sicurezza compresi) + 
IVA 22% che ha lasciato inalterato l’importo di progetto così suddiviso:

A LAVORI PROGETTO APPALTO PERIZIA

A.1 Lavori a misura, di cui: 58.218,22 56.471,67 56.471,67

Lavori aggiuntivi di perizia - - 11.107,79

A.1.1 Opere idrauliche per smaltimento acque 32.095,82 31.132,94 -

A.1.2 Opere stradali e di ripristino 26.122,40 25.338,73 -

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A 
CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI 
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METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

A.2 Costi per la sicurezza sul lavori (D.Lgs.81/08) 2.900,00 2.900,00 2.900,00

Totale lavori (A) 61.118,22 59.371,67 70.479,46

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti e conto tondo 3.725,67 3.725,67 401,76

B.2 Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE 5.709,60 5.709,60 7.612,80

B.3 Lavori di completamento su Ponte Furo (IVA compresa) 6.000,50 6.000,50 6.000,50

B.4 Lavori in economia esclusi dall’appalto (IVA compresa) 10.000,00 10.000,00 -

B.5 IVA (22% sul totale lavori) 13.446,01 13.061,77 15.505,48

B.6 Recupero IVA - 384,24 -

B.7 Economie da ribasso d’asta - 1.746,55 -

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione (B) 38.881,78 40.628,33 29.520,54

A + B TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1033  del  07/05/2022  è  stato  approvato  lo  stato  finale  e  il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO 
DI  PONTE  FURO  –  OPERE  DI  COMPLETAMENTO  RELATIVE  ALLA  RIPARAZIONE 
DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE” dal quale risulta che i lavori 
sono stati eseguiti a regola d’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali per un ammontare 
complessivo netto di lavori eseguiti di € 70.479,46, a fronte di € 70.479,46 di somme autorizzate.

Il quadro economico a consuntivo risulta il seguente:

A LAVORI

A.1 Lavori a misura € 67.579,46

A.2 Costi per la sicurezza sul lavori (D.Lgs.81/08) € 2.900,00

Totale lavori (A) € 70.479,46

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A 
CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI 
“RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI 
COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

B.1 Imprevisti e conto tondo € 0,00

B.2 Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese) € 7.612,80

B.3 Lavori di completamento su Ponte Furo (IVA compresa) € 4.900,50

B.4 Lavori in economia esclusi dall’appalto (IVA compresa) € 0,00

B.5 IVA (22% sul totale lavori) € 15.505,48

B.6 Recupero IVA € 0,00

B.7 Economie da ribasso d’asta € 0,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione (B) € 28.018,78

A + B TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA) € 98.498,24
 

Per la rendicontazione della spesa sostenuta, finalizzata all’erogazione del contributo concesso dalla Regione 
Veneto,  si  rende  necessario  approvare  con  il  presente  atto  la  contabilità  finale  del  progetto  di  seguito  
indicata:

Totale lavori eseguiti (oneri di sicurezza compresi) €   70.479,46
Somme a disposizione €   28.018,78
Totale speso €   98.498,24
Economie di spesa                                                                                                                            €     1.501,76  
TOTALE € 100.000,00

Tutto ciò premesso

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione  
2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e  
organizzazione”  per  il  triennio  2022/2024,  approvato  con deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  132 del 
30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione  
Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A 
CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI 
“RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI 
COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al 
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  approvare  la  Contabilità  Finale  a  consuntivo  dei  lavori di  “RISANAMENTO  STATICO  E 
CONSERVATIVO  DI  PONTE  FURO  –  OPERE  DI  COMPLETAMENTO  RELATIVE  ALLA 
RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE” così come 
sotto riportato, rispetto all'importo finanziabile di € 100.000,00:
Totale lavori eseguiti (oneri di sicurezza compresi) €   70.479,46
Somme a disposizione €   28.018,78
Totale speso €   98.498,24
Economie di spesa                                                                                                              €     1.501,76  
TOTALE € 100.000,00

2) di dare atto che, sulla base della Contabilità Finale, sussiste un'economia di spesa di € 1.501,76;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai  
sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti  
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del  
D.Lgs. 50/2016.

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
23/11/2022  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


