
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 402

DETERMINA
N. 353 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ARREDO  E  CURA  URBANA  -   ARREDO  URBANO  ANNO  2020  -   INTERVENTI  SU 
STACCIONATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO  AI 
SENSI  DELL'ART.  106  DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.    CIG  Z7D353028D  
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.179  del  02/12/2020  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo relativo ad interventi per “Arredo e cura urbana - Anno 2020”, dell’importo complessivo di 
€ 50.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti; 

-  con  determina  dirigenziale  n.  2341  DEL 12/11/2021  sono state  affidate,  ai  sensi  dell’art.  1, 
comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020 e smi) le opere di “Arredo e 
cura urbana – anno 2020” a PM Modifiche. srl con sede in Rosà (VI), Via Amicizia 15, codice 
fiscale  e partita  I.V.A.  02326230246,  per  il  prezzo complessivo  di  €  32.270,00 + oneri  per  la 
sicurezza  € 200,00, complessivamente € 32.470,00 + I.V.A. 22%, alle condizioni fissate con la 
RDO n. 2888314;  

 

Considerato  che  è emersa la necessità di una variazione contrattuale ai  sensi dell’art.  106 del 
D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  per  compensare i  maggiori  costi  determinati  da opere  supplementari, 
ritenute necessarie per consegnare alla collettività la miglior opera pubblica possibile relativamente 
ai siti comunali oggetto dell’affidamento principale; 

Il maggior costo totale delle opere è stato stimato in € 8.188,70 (di cui € 1.000,00 per oneri per la 
sicurezza) + Iva al 22%, complessivamente € 9.990,21;

Dato atto che non vengono previsti nuovi prezzi ma viene applicata una nuova quantità a prezzi di 
contratto.

Questa maggiore spesa è riconducibile al  comma 1 lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, 
attraverso il quale viene riconosciuta all’ente appaltante la facoltà di affidare lavori supplementari al 
contraente originale per motivi di convenienza per l’Amministrazione, in ordine alla continuità e 
omogeneità del cantiere.

Ritenuto pertanto opportuno procedere velocemente e garantire una migliore condizione di lavoro 
a vantaggio della buona esecuzione a regola d’arte.

Dato  atto  che  vengono  rispettati  i  principi  di  cui  all’articolo  30  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi,  in 
particolare:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• principio di  economicità,  considerato che le  opere vengono realizzate alle  stesse condizioni 
dell’appalto principale;

• principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 
e  macchinari  idonei  con  riduzione  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un  cambiamento 
dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici 
e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 
per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
e  che la  maggiore  spesa relativa  ai  lavori  di  modifica  viene finanziata  mediante  utilizzo  delle 
somme a disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la sopracitata 
deliberazione di Giunta comunale n.179 del 02/12/2020.

Considerato che il quadro economico di progetto viene così riformulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Rilevato che con la perizia vengono riconosciuti  € 1.000,00 per oneri della sicurezza come da 
progetto esecutivo, indicati in sede di gara in € 200,00 per mero errore di trascrizione; 

Tutto ciò premesso; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 

Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il  Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per 
le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario di  “Arredo e cura urbana - 
Anno 2020”  dell’importo di € 8.188,70 per i lavori (di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza) + 
Iva al 22%, complessivamente € 49.603,51 di lavori, pari ad un aumento di € 9.990,21 rispetto al 
contratto sottoscritto;

2) di dare atto che, a seguito di quanto previsto al punto 1),  l’importo complessivo di  progetto 
rimane inalterato e risulta così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta   - 
già affidataria - PM Modifiche srl con sede in Rosà (VI), Via Amicizia 15, codice fiscale e partita 
I.V.A.  02326230246,  per  l’importo  di  €  9.990,21  (oneri  per  la  sicurezza  ed  IVA  compresi) e 
concedendo per l’esecuzione degli stessi n.20 giorni aggiuntivi;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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4) di approvare l’allegata relazione tecnica di perizia  ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. sottoscritta in data 02/02/2022 dal RUP e Direttore dei lavori e dall’impresa PM Modifiche srl 
di Rosà (VI);

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.990,21  (oneri per la sicurezza ed IVA compresi), 
per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137905 
del cap. 1860700 “Arredo e cura urbana” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo 
concesso dalla Cassa Depositi  e Prestiti,  dove la somma risulta vincolata con deliberazione di 
Giunta n.179 del 02/12/2020 citata in premesse;

6)  di  approvare l’allegato cronoprogramma di  spesa e/o entrata sulla  base delle  norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 
successive modificazioni;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

8)  di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 
e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del 
Comune di Vicenza;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
16/02/2022  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  ARREDO E CURA URBANA -  ARREDO URBANO ANNO 2020 -  INTERVENTI SU STACCIONATE 
E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO  AI SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.   CIG Z7D353028D 
 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

147162 2022 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 9.990,21

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 21/02/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 35b003f4d9a0654564faebf3a4cf66e05d314e71 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


