
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2333

DETERMINA
N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:

ARREDO  E  CURA  URBANA  –  LAVORI  DI  ARREDO  E  CURA  URBANA  -  ANNO  2019.  PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L’IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 
106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• con delibera  della  Giunta Comunale  n.195 del  27/11/2019 è stato approvato il  progetto 

definitivo con CUP B37H19000020004 relativo agli interventi “Arredo e cura urbana-anno 

2019”, per un importo complessivo di € 145.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo 

concesso dalla CDP;

• con determina dirigenziale n. 591 del 07/04/2020 è stato affidato ai sensi dell'art. 31 comma 

8  e  36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  l'incarico  della  progettazione  esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,  direzione 

lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, per i lavori di Arredo e 

cura urbana anno 2019, all’arch. Silvia Lezziero di Fiesso Umbertiano (RO) per l’importo di 

€  7.632,17 + INARCASSA 4% + IVA 22%;

• con determina dirigenziale  n. 681 del 12/04/2021 sono state affidate ai  sensi dell'art.  36 

comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016, le  indagini  conoscitive  propedeutiche  alla 

progettazione esecutiva degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana 

di Piazza San Lorenzo alla ditta Valore Città A.M.C.P.S. s.r.l." di Vicenza, per l'importo di € 

2.000,00 + IVA 22%;

• con determina dirigenziale n. 357 del 16/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo  ai  lavori  di  “ARREDO  E  CURA  URBANA  –  ANNO  2019”  dell’importo 

complessivo  di  €  145.000,00  (I.V.A.  compresa)  ed  è  stato  stabilito  di  procedere 

all’affidamento dei  lavori ai  sensi dell’art.  1 c.  2 lett.  a)  della Legge 120/2020 e s.m.i., 

mediante affidamento diretto con richiesta operatore economico in possesso dei prescritti 

requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 sul mercato elettronico, con il criterio del 

minor prezzo con offerta a prezzi unitari; Il Quadro economico risultava essere il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con  determina  dirigenziale  n.  660  del  24/03/2022  sono  stati  affidati i  lavori  alla  ditta 

SCHIAVO S.r.l. con sede legale in Via Aspromonte, 6, 36015 Schio (Vicenza) – C.F. e P. 

IVA  00742160245, per  l’importo  di €  82.736,53,  oltre  ad  €  4.000,00  di  oneri  per  la 

sicurezza, complessivamente € 86.736,53 + I.V.A 22%, alle condizioni fissate con la RDO 

n. 2964725/2022 su MEPA;

A seguito dell’aggiudicazione il  quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il 

seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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in sede di gara la ditta appaltatrice aveva dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni, 

così come descritte nel documento di gara unico europeo (DGUE): “Demolizioni, scavi, fresatura, 

scarifica, Stesa di inerti; Stesa di emulsione e conglomerati bituminosi; Saldatura; Messa in quota 

chiusini,pozzetti  ecc.;  Posa guard-rail  e parapetti;  Realizzazione micropali,  ancoraggi e opere di 

sostegno; Consolidamento scarpate, sfalcio erba e disboscamenti, decespugliamento; Abbattimento 

alberi,idrosemina; Posa cordoli, opere murarie, posa profili; Posa porfido e betonelle; Opere minori. 

OG1 Edifici civili e industriali”;

• con  determina  dirigenziale  n.  1002  del  07/05/2022  è  stato  preso  atto delle  dimissioni 

dell'arch. Silvia Lezziero, C.F. LZZSLV78P51H620X, P.IVA 01272180298, con sede legale 

in via Dante Alighieri n. 554/2 a Fiesso Umbertiano (RO) dall'incarico di Direzione Lavori, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato 

di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori  di  “Arredo  e  cura  urbana-anno  2019”  affidato  con 

determina dirigenziale n. 591/2020 di cui in premesse, come comunicato giusta nota PGN 

60235/2022;
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• con medesimo provvedimento è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della 

Legge n. 120/2020 e s.m.i., l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori 

di “Arredo e cura urbana-anno 2019” all'architetto Giuliano Ponzilacqua con sede legale in 

Trecenta  (RO)  –  Via  Arg.  Sinistro  Tartaro,  220  –  P.IVA  01570990299  –  C.F. 

PNZGLN71D17A539M, per l’importo di € 5.000,00, oltre oneri previdenziali 4% ed I.V.A., 

pari ad € 5.200,00 + I.V.A 22%, complessivamente € 6.344,00;

con determina dirigenziale n. 1290 del 06/06/2022 è stata autorizzata l’impresa SCHIAVO S.r.l. di 

Schio (Vicenza)  – C.F. e  P.  IVA 00742160245, a  subappaltare le  lavorazioni  nell'ambito  della 

categoria  OG1  relativamente  ai  lavori  di “ARREDO  E  CURA  URBANA  –  ANNO  2019” 

all’Impresa  Schiro  S.r.l.,  con  sede  in  Velo  D'Astico  (VI)  via  dell'Industria,  24,  P.IVA  e 

C/F :03683570240, per l’importo presunto di € 43.368,27, Iva esclusa, di cui € 600,00 per oneri 

della sicurezza, come da contratto di subappalto agli atti;

Premesso che:

• il contratto d’appalto dei lavori in epigrafe è stato stipulato tra il Comune di Vicenza e 

l’impresa SCHIAVO S.R.L. - Via Aspromonte, 6 – 36015 Schio (VI), in data 06/06/2022 

ed è agli atti con pgn. 90570/2022;

• i lavori sono stati consegnati in data 12/07/2022.

In corso d’opera, si è ritenuto necessario prevedere nuovi e diversi lavori supplementari rispetto al 

Progetto Esecutivo originario approvato, dettati da migliorie e di messa in sicurezza. Sono stati 

inoltre stralciati alcuni lavori previsti in quanto non più necessari per il completamento delle opere.

Pertanto si è reso necessario predisporre Perizia Suppletiva di modifica del Contratto. 

Sommariamente i maggiori lavori sono così descrivibili:

Presso il lavatoio di Maddalene le lavorazioni hanno subito variazioni rispetto all’impianto elettrico 

e di illuminazione, alle murature, alla copertura e alla pavimentazione circostante. Inoltre sul fronte 

strada è stato necessario integrare la segnaletica verticale ed orizzontale.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
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Presso il lavatoio di Via Imperiali è stato necessario procedere con la chiusura del pozzo artesiano 

esistente a perfetta regola d’arte e con l’intervento di ditta specializzata.

Infine lungo il percorso cicloturistico di Via Cadibona è stato necessario estendere l’intervento di 

sistemazione della pavimentazione di una piazzola esistente.

Le modifiche alle lavorazioni negli ambiti di progetto, nonché l’estensione delle stesse in zone 

attigue, comporta una maggiore spesa rispetto all’importo di contratto stimabile in circa 6.263,47 

Euro, con un incidenza sull’importo di contratto pari a circa il 7%.

Tale modifica è riconducibile al comma 1 lettera b) e lettera e) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, 

attraverso il quale viene riconosciuta all’ente appaltante la facoltà di modifica del contratto iniziale, 

sia per opere non sostanziali, sia per le opere supplementari. La somma è contenuta all’interno delle 

percentuali stabilite dalla norma.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 

d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli 

inizialmente selezionati;

 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario 

in modo non previsto nel contratto iniziale;

 le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né 

dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in 

quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

 vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono 

applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e a nuovi prezzi da 

concordare.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

particolare:

• principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 

dell’appalto principale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 

attrezzature  e  macchinari  idonei  con  riduzione  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un 

cambiamento dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi 

economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per  l’Amministrazione  comunale  disguidi  e  costi 

aggiuntivi.

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in 

corso  per  il  completamento  delle  opere  e  per  arrecare  il  minor  disagio  possibile  alla 

cittadinanza.

Con  atto  di  sottomissione  in  data  26/05/2023  l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 6.263,47 

(oneri per la sicurezza compresi), con aumento complessivo rispetto all’importo di contratto pari a 

circa  il  7% e  con  n.  10  nuovi  prezzi.  Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  risulta  pari  a  € 

93.000,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata 

determina dirigenziale n. 357 del 16/02/2022.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 

in data 26/05/2023.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Per l’esecuzione dei maggiori lavori si è ritenuto opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un 

termine suppletivo di 30 giorni.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, 

riconoscere al Direttore dei Lavori Giuliano Ponzilacqua con sede legale in Trecenta (RO) – Via 

Arg. Sinistro Tartaro, 220 – P.IVA 01570990299 – C.F. PNZGLN71D17A539M, la somma di € 

2.800,00 oltre Oneri previdenziali e IVA al 22%, complessivamente € 3.552,64 relativamente alla 

redazione della perizia suppletiva e di variante.  L'importo è ritenuto congruo e conveniente per 

l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 

Economico.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 

approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 

del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 

gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 
2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L’IMPRESA 
SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP 
B37H19000020004 - CIG 9098273465

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e lettera e)  del D.Lgs. 50/2016 e smi, per  

le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’allegata  perizia  suppletiva  e  di  modifica  al  contratto 

originario  di “LAVORI  DI  ARREDO  E  CURA  URBANA  -  ANNO  2019.” composta  dagli 

elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 6.263,47 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 

22%, che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2)  di  approvare  l’allegato  verbale  concordamento  nuovi  prezzi  e  atto  di  sottomissione  ai  sensi 

dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 25/08/2023 dal Direttore dei lavori, dal 

RUP e dall’impresa SCHIAVO S.r.l. di Schio (Vicenza) – C.F. e P. IVA 00742160245;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

SCHIAVO S.r.l. con sede legale in Via Aspromonte, 6, 36015 Schio (Vicenza) – C.F. e P. IVA 

00742160245,  alle  stesse  condizioni  e  prezzi  del  contratto  principale  oltre  ai  sopracitati  nuovi 

prezzi, per il maggior importo di € 6.263,47 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 
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4) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.641,43 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) 

del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 132369 del capitolo 1860700  “Arredo 

e  cura  urbana” del  bilancio  del  corrente  esercizio,  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente 

vincolata con la determinazione dirigenziale n. 357 del 16/02/2022, citata nelle premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 

del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 

del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per 

l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 3.552,64 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla redazione 

della perizia suppletiva e di variante da riconoscere al direttore dei lavori Giuliano Ponzilacqua con 

sede  legale  in  Trecenta  (RO)  –  Via  Arg.  Sinistro  Tartaro,  220  –  P.IVA 01570990299  –  C.F. 

PNZGLN71D17A539M;

8) di dare atto che la spesa complessiva di  € 3.552,64 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche 

di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 132369 del 

capitolo 1860700  “Arredo e cura urbana” ” del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella 

spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 357 del 16/02/2022, citata 

nelle premesse – CIG Z903C44822 ;

9)  di  stabilire  che  il  contratto  verrà  stipulato  con  il  professionista  incaricato  per  mezzo  di 

corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio,  in  applicazione  dell'art.32,  comma 14  del  D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

10)  di  approvare  l’allegato  cronoprogramma di  spesa  e/o  entrata  sulla  base  delle  norme e  dei 

principi contabili  di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 

successive modificazioni;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 
2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L’IMPRESA 
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B37H19000020004 - CIG 9098273465

ai  sensi  degli  articoli  147-bis,  comma 1,  147-quinquies  del  T.U.E.L.,  D.Lgs.   267/2000  e  dei 

principi contabili;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 

e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del 

Comune di Vicenza.

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA 

SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L’IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI 

DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

156332 2023 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 7.641,43

156333 2023 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 3.552,64

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 29/08/2023 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b83bcbb3a8cd5d2d1ce817b9e83e4c0d2acf511d 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


