
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2111

DETERMINA
N. 1835 DEL 01/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
COLLETTORI FOGNARI  –  OPERE DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI  ACQUE 
BIANCHE  ANNO  2017  –  CRITICITA'  IDRAULICHE  DIFFUSE  SUL  TERRITORIO  COMUNALE.  CUP 
B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• Il  programma triennale dei lavori  pubblici  2017-2019 e l’elenco annuale 2017 approvati 
unitamente  al  bilancio  di  previsione  2017 con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 
7/14216  del  31/1/2017  e  successive  variazioni,  prevedono,  tra  l'altro,  interventi  di 
manutenzione straordinaria della rete di acque bianche;

• con delibera della Giunta Comunale n. 179 del 28/11/2017 è stato approvato il progetto 
definitivo relativo alle opere di “manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche 2017 
-  criticità  idrauliche  diffuse  sul  territorio  comunale”  dell’importo  complessivo  di  € 
131.700,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

• con determinazione Dirigenziale n. 450 del 28/02/2018 è stato affidato ai sensi dell'art. 31 
comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,  all’ing. Luca Bettega di Montebello 
Vicentino (VI) – codice fiscale BTTLCU84E07F464R – P. IVA 03643410248, l'incarico 
della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e  redazione CRE, coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  delle  opere  di  “manutenzione 
straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2017 – criticità idrauliche diffuse sul territorio 
comunale”, per l'importo di € 3.823,86 + INARCASSA + IVA;

• con determinazione Dirigenziale n. 414 del 24/02/2022 si approvava il progetto esecutivo 
relativo a “Opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche 2017 - criticità 
idrauliche diffuse sul territorio  comunale – Area Centro Nord di Vicenza”, dell’importo 
complessivo di € 131.700,00 (I.V.A. compresa); con il medesimo provvedimento si stabiliva 
di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.  1, comma 2, lett.  a) della Legge 
120/2020 e s.m.i.,  mediante affidamento diretto con richiesta  ad operatore economico in 
possesso dei prescritti  requisiti di cui agli artt.  80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 sul mercato 
elettronico,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  con  offerta  a  prezzi  unitari;   il  Quadro 
Economico risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con  determinazione  Dirigenziale  n.  1000  del  07/05/2022  è  stato  preso  atto dei  risultati 
dell'affidamento diretto secondo la modalità prevista dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 
120/2020 e smi,  di cui alla documentazione agli atti (trattativa diretta in MEPA con RDO 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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n.2995350/2022),  relativo  a “Opere  di  manutenzione  straordinaria  sulla  rete  di  acque 
bianche 2017 - criticità idrauliche diffuse sul territorio comunale – Area Centro Nord di 
Vicenza”;

• con medesimo provvedimento sono stati affidati i lavori alla ditta GHELLER SRL - VIA 
MONTEGRAPPA,  7  -  SOLAGNA  (VI)  -  P.IVA  02230600245,  per  l’importo  di € 
86.667,87,  pari  al  ribasso  del 0,951%,  oltre  ad  €  2.500,00  di  oneri  per  la  sicurezza, 
complessivamente € 89.167,87 + I.V.A 22%, a tutti i patti e condizioni stabiliti con la RDO 
n.  2995350/2022  su MEPA;  a  seguito  dell'affidamento  il  nuovo quadro economico di 
progetto è risultato il seguente:

Il contratto principale venne stipulato in data 04/08/2022 con iul documento di cui al PGN 125300;

La funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall’Ing. Marco Sinigaglia; i lavori 
sono stati diretti per tutta la loro durata dall’Ing. Luca Bettega;Il coordinatore per la sicurezza è 
stato l’Ing. Luca Bettega.

I  lavori  sono stati  consegnati  il  giorno 22/08/2022 come da verbale in pari  data,  firmato senza 
riserve dall’impresa.

Per l’esecuzione dei lavori, a norma del Contratto, venivano fissati giorni 60 naturali e consecutivi, 
decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l’esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 20/10/2022.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Nel corso dei lavori, a seguito dell’Impresa Appaltatrice, venne autorizzato dal Responsabile del 
Procedimento il subappalto di alcune lavorazioni rientranti nelle categorie indicate, alle Imprese di 
seguito riportate, per gli importi specificati:

• con  determinazione  Dirigenziale  n.  1951  del  01/09/2022  è  stata  autorizzata l’impresa 
GHELLER S.R.L. con sede in Solagna (VI), Via Montegrappa 7 – P.IVA 02230600245, a 
subappaltare  per  le  lavorazioni  in  categoria  OG6  di  “realizzazione  di  scavi,  rinterri,  
realizzazione  di  sottoservizi  e  opere  in  cemento  armato” nell'ambito  dei  lavori  di 
“Manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche 2017 – criticità idrauliche diffuse 
sul territorio comunale” alla società CO.MA.C S.R.L. con sede a Romano d’Ezzelino (VI), 
Via Roma 62 – P.IVA 02150110241, per l’importo di € 44.500,00 (oneri per la sicurezza di 
€ 1.246,00 compresi) oltre IVA come per legge;

Nel corso dei lavori sono stati impiegati i seguenti subaffidamenti:

• impresa Calaon S.r.l. per le attività di “asfaltature” per l’importo di € 80.000,00;

• impresa “Ideal-Fer di Guadagnini Micael” per l’importo di € 1.700,00;

• impresa “Tec.se S.r.l. per l’importo di € 1.656,00;

I lavori subirono le seguenti sospensioni, per le motivazioni citate nei verbali corrispondenti:

• dal  02/09/2022 al  02/10/2022 per  giorni  31;  per  effetto  di  tale  provvedimento  il  nuovo 
termine veniva fissato per il giorno 20/11/2022;

• dal 08/10/2022 al 05/02/2023 per giorni 121; per effetto di tale provvedimento il  nuovo 
termine veniva fissato per il giorno 21/03/2023;

• dal  18/02/2023 al  14/05/2023 per  giorni  86;  per  effetto  di  tale  provvedimento  il  nuovo 
termine veniva fissato per il giorno 15/06/2023;

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 298, la nuova scadenza 
utile per l’ultimazione dei lavori restò  pertanto stabilita per il giorno 15/06/2023.

Con certificato del 22/05/2023 il Direttore dei Lavori ha dichiarato ultimati i lavori nella medesima 
data e che le opere sono state, pertanto, eseguite entro il tempo utile contrattuale.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Considerato che in corso d’opera  si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti 
nel contratto di appalto, ritenuti migliorativi e necessari, per la cui contabilizzazione mancavano i 
relativi prezzi unitari, sono stati redatti i seguenti verbali di concordamento di nuovi prezzi:

• verbale del 22/08/2023 con il quale sono stati definiti n. 05 nuovi prezzi.

Per l’esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione e rilevabili dalle 
note in calce allegate alle liste mensili, in corso di esecuzione dei lavori, si sono rese necessarie 
alcune prestazioni di mano d’opera e di materiali da parte dell’Impresa.

Le relative liste mensili, dell’importo complessivo di € 2.980,00 sono state regolarmente inserite 
negli atti contabili.

Come risulta dagli atti contabili, l’Impresa non ha ricevuto un’anticipazione in denaro.

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e 
disposizioni del Direttore dei lavori.

Non sono state approvate variazioni significative.

Sono riscontrabili modeste variazioni rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Lavori.

Dallo stato finale redatto dalla Direzione Lavori risulta quanto segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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L’appaltatore ha prestato apposita polizza fidejussoria (definitiva) e relativa appendice polizza n. 
FL2200155 emessa il 13/05/2022 da CONFIDI FINLABOR, fino alla concorrenza di € 3.567,00, a 
garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;

L’appaltatore ha sottoscritto polizza n. 1873533 emessa il 13/05/2022 da Elba Assicurazioni S.p.A. 
per la Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di 
manutenzione; nello specifico:

SEZIONE A

Partita 1 - Opere €  90.000,00;

Partita 2 - Opere Preesistenti €  10.000,00;

Partita 3 - Demolizione e Sgombero € 15.000,00.

SEZIONE B

Massimale R.C.T di € 500.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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L’impresa ha assicurato i  propri  operai contro gli  infortuni  sul  lavoro con Polizza continuativa 
presso l'INAIL di Vicenza matr. n. 4479175/96.
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.
Con dichiarazione su avviso ai creditori ai sensi dell art. 218 D.P.R. 207/2010 del 30 maggio 2023 
il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Sinigaglia  ha dichiarato “ai sensi ed agli effetti  
dell’art.  218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che il giorno 22 maggio 2023 i lavori sono stati 
ultimati  come  da  certificato  di  ultimazione  del  D.LL.  e  che,  non  essendosi  venute  a  creare 
occupazioni di aree o stabili, o danni nell'esecuzione dei lavori anzidetti, non si ritiene necessario 
apporre il relativo avviso ai creditori.

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori si è svolta il giorno 23/05/2022 e, oltre al 
Direttore dei Lavori e il Rup, è intervenuto alla stessa il Geom. Luigi Costa, in qualità di Direttore 
Tecnico di Cantiere dell’Impresa Esecutrice.
Con la scorta degli elaborati di progetto, nonché dei documenti contabili, il Direttore dei Lavori, 
con gli  altri  intervenuti  alla  visita,  ha effettuato  un esame generale  dei  lavori,  procedendo alla 
verifica a campione delle misure e delle quantità contabilizzate e della funzionalità delle opere, 
nonché alla verifica delle opere di finitura e completamento,  verificando l’esecuzione di tutte le 
lavorazioni.

Tutto ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui 
risulta:
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche entro i limiti 
dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare 
dichiarato,  agli  effetti  dell'art.  1667 del Codice Civile,  non esservi difformità  o vizi  oltre quelli 
notati;
d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, 
forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente 
apportate al conto finale;
e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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OGGETTO:  COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL 
TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C 

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è pari a € 88.905,70, inferiore 
per un importo pari a € 262,17 alle somme autorizzate di  € 89.167,87 (importo di contratto);
h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 
lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
i) che i lavori sono stati compiuti  entro il periodo contrattuale,  tenendo conto delle sospensioni 
regolarmente verbalizzate;
l)  che  le  prestazioni  di  materiali  e  di  mano  d'opera  riguardano lavori  che  in  effetti  non erano 
suscettibili  di  pratica  valutazione  a  misura  e  sono  state  ad  ogni  modo  contenute  nello  stretto 
necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e  
non risultano, altresì, notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
o) che, come risulta dagli atti, è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che 
sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
p)  che  l'Impresa  ha  ottemperato  a  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  contratto  ed  agli  ordini  e 
disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il  Direttore dei lavori ha certificato che i lavori di “Collettori fognari – opere di manutenzione 
straordinaria  sulla  rete  di  acque  bianche  anno  2017  –  Criticità  idrauliche  diffuse  sul  territorio 
comunale” eseguiti dall’impresa Gheller S.r.l. con sede a Solagna (VI) in via Montegrappa 7 per 
conto del Comune di Vicenza in base al Contratto MEPA agli atti con PGN. 125300 del 04/08/2022 
sono stati regolarmente eseguiti; risulta, pertanto, quanto segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pertanto il credito dell'Impresa ammonta a netti € 505,70 (diconsi euro cinquecentocinque/70) che 
possono  essere  corrisposte  all'Impresa  Gheller  S.r.l.  a  saldo  di  ogni  suo  avere  in  dipendenza 
dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 

approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 

del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 

gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA
                                          

1) di  approvare  l'allegato  certificato  di  regolare  esecuzione  redatto  in  data 23/05/2022 dal 
Direttore dei lavori Ing. Luca Bettega, dal RUP Ing. Marco Sinigaglia e dal Geom. Luigi 
Costa in qualità di Direttore Tecnico di Cantiere dell’Impresa Esecutrice, relativo a OPERE 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 
2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL TERRITORIO COMUNALE;

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato, 
vista pure la relazione sul conto finale, il credito residuo alla ditta GHELLER S.R.L. con 
sede in Solagna (VI), Via Montegrappa 7 – P.IVA 02230600245, pari a € 505,70 (diconsi 
euro cinquecentocinque/70) + I.V.A. 22% pari a complessivi € 616,95 rientrante nella spesa 
complessiva impegnata con determina n. 414 del 24/02/2022 sopracitata;

3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) e relativa appendice polizza 
n. FL2200155 emessa il 13/05/2022 da CONFIDI FINLABOR, fino alla concorrenza di € 
3.567,00, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;

4) di  procedere  allo  svincolo  della  polizza  n.  1873533  emessa  il  13/05/2022  da  Elba 
Assicurazioni  S.p.A.  per  la  Copertura  Assicurativa  per  danni  di  esecuzione,  per 
responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione;  nello specifico SEZIONE A Partita 1 
- Opere €  90.000,00; Partita 2 - Opere Preesistenti €  10.000,00; Partita 3 - Demolizione e 
Sgombero  €  15.000,00.  SEZIONE  B  Massimale  R.C.T  di  €  500.000,00,  citata  nelle 
premesse;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune.

  

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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