
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1469

DETERMINA
N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

VERDE  PUBBLICO  –  RIQUALIFICAZIONE  DEL  VERDE  URBANO  ANNO  2021  -  RINNOVO 
ALBERATURE  IN  AREE  VERDI  E  PARCHI-  CUP B37H21009080004  -  PERIZIA  SUPPLETIVA  E  DI 
MODIFICA  DEL  CONTRATTO  CON  LA  DITTA  AZIENDA  AGRICOLA  BARIZZA  MARA  AI  SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  CIG 945386368B
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021  –  2023  e  l’elenco  annuale  2021  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 

marzo 2021 prevede, tra l’altro, interventi di manutenzione verde pubblico per un importo di € 

100.000,00, finanziati a mutuo da contrarre;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  236  del  01/12/2021  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo relativo agli interventi di “Riqualificazione del verde urbano – anno 2021 – rinnovo 

alberature in aree verdi e parchi”, per l’importo complessivo di € 100.000,00 I.V.A. compresa, 

finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.;

• con determinazione dirigenziale n. 983 del 04/05/2022 si affidava al dott. forestale Luison Sergio 

di Piazzola sul Brenta (Padova), l’incarico per la Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori e la 

redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ”Riqualificazione del verde urbano 

– anno 2021 – Rinnovo alberature in aree verdi e parchi”, per l’importo di € 5.625,27, pari al 

ribasso  offerto  del  2,00%,  oltre  a  oneri  previdenziali  E.P.A.P.  2%  e  I.V.A.  22%, 

complessivamente € 7.000,08 (EPAP e IVA compresi);

• con determinazione dirigenziale n. 2762 del 01/12/2022 è stato approvato il   progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “Progetto di interventi di riqualificazione del verde urbano – anno 2021 – Pro-

getto rinnovo alberature in aree verdi e parchi stralcio 1: Viale d'Alviano – Campo de Nane” 

dell’importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa), composto dagli elaborati e suddiviso 

sulla base del quadro economico qui riportato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con medesimo provvedimento si è proceduto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 

120/2020 e smi, con trattativa diretta in MEPA - RDO n. 3255662/2022 per l’affidamento dei la-

vori di “Riqualificazione del verde urbano – anno 2021 – Rinnovo alberature aree verdi e parchi 

stralcio 1: Viale d'Alviano – Campo de Nane” e di affidare  gli  stessi  all’Impresa BARIZZA 

MARA -  Via  Casona,  2  -  Camisano  Vicentino  (VI)  –  CF  BRZMRA59P60F241C -  P.IVA 

02689170245,  per l’importo di  € 74.574,58 oltre ad € 3.090,00 di oneri per la sicurezza, com-

plessivamente € 77.664,58 + I.V.A. 10%, complessivamente € 85.431,04 a tutti i patti e condi-

zioni stabiliti nel capitolato speciale d’ allegato agli atti di gara; il Quadro Economico a seguito 

dell’affidamento risulta il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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In corso d'opera si è riscontrata la necessità di adeguare alcune quantità e lavorazioni.

Le variazioni riguardano lavori necessari per la migliore esecuzione delle opere: sono state rimosse 

tutte le piante di Lagerstroemia di Viale D’Alviano e fornite e messe a dimora le 15 piante in più 

che sono state rimosse.

Per i motivi suddetti, si è valutato di riutilizzare il ribasso e le somme a disposizione per eseguire le  

opere utili a migliorare la qualità complessiva dell'opera;

Si sono verificate delle leggere variazioni ad alcune singole categorie di lavori previsti nel progetto 

principale con una maggior spesa di netti 5.168,25 Euro con un aumento del 7,917 % cui si può far 

fronte con il ribasso d'asta e le somme a disposizione; 

I tempi contrattuali non saranno modificati, come indicato nell’Atto di sottomissione.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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E’  stata,  pertanto, redatta nei termini apposita perizia supplettiva di variante in data 16.02.2023 

dell'importo di 82.049,26 Euro al netto della sicurezza a cui va applicato il ribasso d'asta del 3%. 

L'importo  complessivo,  comprensivo  di  sicurezza,  risulta  di  € 82.677,78  (come  da  quadro 

economico di variante) al netto di l.V.A.. 

I prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e dal verbale nuovi prezzi.  

In  data 16/02/2023  è  stato  sottoscritto  l’atto  di  sottomissione  e  i relativi  documenti  di  perizia 

oggetto del presente provvedimento. 

La variazione contrattuale ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi è necessaria per:

a) compensare maggiori costi di variante per eventi imprevisti ed imprevedibili, senza alterare la natura e 

funzionalità dell’opera;

b) compensare maggiori costi determinati da opere supplementari a completamento dell’intervento in 

Viale d'Alviano – Campo de Nane.

Le  modifiche  e  integrazioni  come  descritte  sono  da  ricondursi  alle  modalità  di  modifica  del 

contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera b), lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Con  atto  di  sottomissione  in  data  16/02/2023  l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di €  5.013,20, 

(oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. al 10% con aumento complessivo rispetto all’importo di 

contratto pari a circa il 7,917%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 1 

nuovo prezzo.  Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  risulta  pari  a  €  82.677,78  oneri  per  la 

sicurezza compresi + I.V.A. 10%, per un importo complessivo di € 90.945,56.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione;

- Quadro economico di raffronto;

- Quadro Economico Complessivo;

- Relazione Perizia di variante;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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- Verbale nuovi prezzi.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata 

determina dirigenziale n. 2762 del 01/12/2022.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 

in data 16/02/2023.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, 

riconoscere al  Direttore dei  Lavori  Dott.  Sergio Luison con sede in Via  Giovanni  XXIII,  17 a 

Piazzola sul Brenta (PD)  CF: LSNSRG85E24C743S partita I.V.A.  03735180246, la somma di € 

1.550,00  (Oneri Previdenziale del 4% COMPRESI) non soggetto a I.V.A., per prestazioni perizia 

di variante.  L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato 

con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 

Economico.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 

approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 

del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 

gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art.  106 comma  1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016  e smi, per le 

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 

di “RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN 

AREE  VERDI  E  PARCHI” composta  dagli  elaborati  elencati  in  premessa,  dell’importo  di € 

5.013,20  (oneri  per  la  sicurezza  compresi) +  I.V.A.  al  10%,  per  un  importo  complessivo  di  € 

5.514,52 (I.V.A inclusa) che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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2)  di  approvare  l’allegato  verbale  concordamento  nuovi  prezzi  e  atto  di  sottomissione  ai  sensi 

dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritti in data 16/02/2023 dal Direttore dei lavori, dal 

RUP  e  dall’impresa  BARIZZA  MARA -  Via  Casona,  2  -  Camisano  Vicentino  (VI)  –  CF 

BRZMRA59P60F241C - P.IVA 02689170245;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite l’impresa 

BARIZZA MARA -  Via Casona,  2  -  Camisano Vicentino (VI) –  CF BRZMRA59P60F241C - 

P.IVA 02689170245 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi 

prezzi per il maggior importo di € 5.013,20 oneri per la sicurezza compresi + (I.V.A. 10%);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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4) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.514,52  I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 

1)  del  presente  dispositivo,  trova  copertura all'impegno  codice  145583 del  capitolo 1946200 

“MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO,  PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI”  del 

bilancio  del  corrente  esercizio  finanziato  risorse  proprie  generali, dove  rientra  nella  spesa 

complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2762 del 01/12/2022, citata nelle 

premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 

del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 

del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di approvare la spesa di € 1.550,00 (oneri previdenziali al 4% compresi) non soggetto a I.V.A., 

relativa alla progettazione della perizia suppletiva, rientrante nel quadro economico tra le somme a 

disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori  Dott. Sergio Luison 

con sede in Via Giovanni XXIII, 17 a Piazzola sul Brenta (PD) CF: LSNSRG85E24C743S partita 

I.V.A. 03735180246;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.550,00 (oneri 4% compresi)  non soggetto a I.V.A., 

per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno 

codice 145583 del capitolo 1946200 “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO 

E GIARDINI SCOLASTICI” del bilancio del corrente esercizio finanziato risorse proprie generali, 

dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2762 del 

01/12/2022, citata nelle premesse - CIG Z493B3CDA6;

8)  di  stabilire  che  il  contratto  verrà  stipulato  con  il  professionista  incaricato  per  mezzo  di 

corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio,  in  applicazione  dell'art.32,  comma 14  del  D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

9) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 

modificazioni;

10)  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - 
RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA 
BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  CIG 945386368B

ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi 

contabili; 

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 

e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del 

Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - 
RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA 
BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  CIG 945386368B

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
30/05/2023  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO 

ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLETIVA E 

DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI 

DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  CIG 945386368B 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

155469 2023 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, 
PARCHI GIOCO E GIARDINI 

SCOLASTICI

U 09022.02.1946200 5.514,52

155470 2023 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, 
PARCHI GIOCO E GIARDINI 

SCOLASTICI

U 09022.02.1946200 1.550,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 01/06/2023 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 40e22f7cf2dab0a41176d49275306cb50c6a43d8 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


