
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1153

DETERMINA
N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITA'  E TRASPORTI –  REALIZZAZIONE DI  ATTRAVERSAMENTI  SEMAFORIZZATI  ADEGUATI 
ALLE  ESIGENZE  DEI  NON  VEDENTI  –  APPROVAZIONE  DELLA  CONTABILITA’  FINALE  E  DEL 
RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con provvedimento n. 288 del 16 ottobre 2015, la Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il “bando per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati  
adeguati alle esigenze dei non vedenti”, al fine di assegnare i finanziamenti disponibili agli enti selezionati.  
Con DGC n. 225 del 23/11/2015, il Comune di Vicenza ha partecipato al suddetto bando statale, con la 
proposta progettuale denominata “Realizzazione attraversamenti semaforizzati  adeguati alle esigenze dei  
non vedenti” dell’importo complessivo di € 280.000,00, presentando richiesta con nota PGN 133784 del 
26/11/2015.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha successivamente comunicato che, con proprio decreto n. 436 
del 28/12/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 29/01/2016 al Reg. n. 1 fg. n. 242, il Comune di  
Vicenza è stato ammesso al  contributo per un importo pari  a  € 60.000,00,  pari  al  100% della richiesta 
formulata, a valere sul quadro economico complessivo di € 280.000,00 (IVA compresa).

In seguito a specifiche richieste del Ministero, finalizzate alla firma della convenzione, sono state approvate 
le seguenti delibere:

– DGC n. 60 del 05/04/2016 di approvazione del progetto definitivo degli “Interventi di messa in  
sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale  
Fusinieri” dell’importo complessivo di € 80.000,00;

– DGC n. 94 del 31/05/2016 di presa d’atto che il progetto complessivo denominato  “Realizzazione 
attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti” di partecipazione al bando 
ministeriale è composto dai seguenti progetti:
• Progetto  n.  1: “Interventi  di  adeguamento  e  sostituzione  degli  impianti  semaforici  risparmio  

energetico – anno 2015” dell’importo di € 150.000,00 (IVA compresa) definitivo approvato con 
DGC 213/2015 ;

• Progetto n. 2: “Semaforizzazione dell’intersezione tra Strada Marosticana e via Lago Maggiore  
con due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati” dell’importo di € 50.000,00 (IVA compresa) 
definitivo approvato con DGC 214/2015 ;

• Progetto  n.  3: “Interventi  di  messa  in  sicurezza  e  adeguamento  impianto  semaforico  e  
attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri” dell’importo di € 80.000,00 (IVA 
compresa) definitivo approvato con DGC 60/2016.

Con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 289 del 01/07/2016 è 
stata resa esecutiva  la  Convenzione del  28/06/2016 prot.  n.  3920 tra lo  stesso Ministero e il  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Comune di Vicenza per la “Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non  
vedenti”, avviando il primo pagamento del 10% del contributo assegnato (€ 6.000,00).

A  conclusione  dei  lavori,  con  la  presente  determinazione  si  approvano  gli  atti  necessari  alla 
presentazione della domanda di erogazione del saldo del contributo, come previsto negli artt. 6 e 9 
della  Convenzione  prot.  3920.  Si  procede  pertanto  alla  certificazione  che  l’oggetto  della 
convenzione è stato ultimato e certificato in ogni sua parte, trasmettendo copia dei relativi atti e 
rendicontando  la  spesa  effettivamente  sostenuta,  ricavata  dal  quadro  economico  finale 
dell’intervento complessivo.

L’iter di approvazione del progetto complessivo è stato il seguente:

Progetto  n.  1 “Interventi  di  adeguamento  e  sostituzione  degli  impianti  semaforici  risparmio  
energetico – anno 2015”:

– con determina dirigenziale n. 243 del 11/02/2016 è stato affidato l’incarico di progettazione 
esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di 
adeguamento  e sostituzione degli  impianti  semaforici  risparmio energetico – anno 2015, 
all’ing.  Andrea  Zonta  –  Bassano del  Grappa (VI)  per  un  importo  pari  a  complessivi  € 
11.038,56 (oneri e IVA inclusi), inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;

– con determina dirigenziale n. 1556 del 25/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 
degli  interventi  di  adeguamento  e  sostituzione  degli  impianti  semaforici  risparmio 
energetico  –  anno  2015 dell’importo  complessivo  di  €  150.000,00  (IVA  compresa), 
stabilendo di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata nel rispetto 
dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Progetto n. 2 “Semaforizzazione dell’intersezione tra Strada Marosticana e via Lago Maggiore con  
due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati”:

– con determina dirigenziale n. 130 del 28/01/2016 è stato affidato l’incarico di progettazione 
esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di 
modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale – anno 2015, all’arch. Cristiano 
Barbetta – Vicenza per un importo pari a complessivi € 3.933,28 (oneri e IVA inclusi); la 
quota parte  dell’incarico di progettazione relativo alla  semaforizzazione  dell’intersezione 
Maristicana/Lago Maggiore è pari a € 2.163,30, inserite nel quadro economico del progetto 
esecutivo;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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– con determina dirigenziale n. 2570 del 17/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 
degli interventi di modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale – anno 2015 
dell’importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa): la quota parte dell’importo per 
la  semaforizzazione  dell’intersezione  Maristicana/Lago  Maggiore  è  pari  a  €  50.000,00 
complessive; la medesima determina 2570/2016 ha stabilito di procedere all’affidamento dei 
lavori mediante procedura negoziata nel rispetto dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.;

Progetto  n.  3 “Interventi  di  messa  in  sicurezza  e  adeguamento  impianto  semaforico  e  
attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri”:

– con  determina  dirigenziale  n.  1365  del  29/06/2016  è  stato  affidato  l’incarico  di 
progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione 
degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti 
in via Quadri e viale Fusinieri,  all’ing. Andrea Zonta – Bassano del Grappa (VI) per un 
importo pari a complessivi € 5.000,00 (oneri e IVA inclusi), inserite nel quadro economico 
del progetto esecutivo;

– con determina dirigenziale n. 1678 del 04/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 
degli  interventi  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  adeguamento  impianto  semaforico  e 
attraversamenti  in  via  Quadri  e  viale  Fusinieri  dell’importo  complessivo  di  €  80.000,00 
(IVA compresa),  stabilendo  di  procedere  all’affidamento  dei  lavori  mediante  procedura 
negoziata nel rispetto dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Di  seguito  si  riportano  i  provvedimenti,  depositati  agli  atti,  e  le  fasi  salienti  relative  alla 
realizzazione dell’intervento:

Progetto  n.  1 “Interventi  di  adeguamento  e  sostituzione  degli  impianti  semaforici  risparmio  
energetico – anno 2015”:

– con determina dirigenziale n. 2221 del 18/10/2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta La 
Semaforica srl  di Padova per il prezzo di € 75.898,80 pari  al ribasso del 34,57%, più € 
3.480,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 79.378,80 a cui 
va aggiunta l’ I.V.A. al 10% per un importo complessivo pari a € 87.316,68;

– i lavori si sono conclusi il 14/03/2018;

– con  determina  dirigenziale  n.  1612  del  27/07/2018  è  stato  approvato  il  Certificato  di 
Regolare  Esecuzione  redatto  dall’ing.  Andrea  Zonta  in  data  31/05/2018,  relativo  agli 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – 
anno 2015, di cui alla determina n. 2221/2016.

Progetto n. 2 “Semaforizzazione dell’intersezione tra Strada Marosticana e via Lago Maggiore con  
due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati”:

– con  determina  dirigenziale  n.  1589  del  08/08/2017  gli  interventi  di  modifiche  alla 
circolazione  e  messa  in  sicurezza  stradale  –  anno 2015 sono stati  aggiudicati  alla  ditta 
Carraro Giorgio snc di Vo’ (PD) per il prezzo di € 69.022,95 pari al ribasso del 5,225%, più 
€ 2.184,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 71.207,80 a cui 
va aggiunta l’I.V.A. al 4% e al 10% per un importo complessivo pari a € 76.142,82; la quota 
parte dei lavori relativi alla semaforizzazione dell’intersezione Maristicana/Lago Maggiore è 
pari a € 39.357,90 + IVA al 10%, per un totale di € 43.293,69, comprensiva degli oneri per 
la sicurezza;

– con determina dirigenziale n. 2002 del 05/10/2017 è stata approvata la spesa complessiva di 
€ 505,82 (IVA al 22% inclusa) per interventi  di installazione di un contatore di energia 
elettrica  lungo Strada  Marosticana  all’intersezione  con via  Lago  Maggiore,  da eseguirsi 
tramite Servizi a Rete srl di Vicenza;

– con determina dirigenziale n. 599 del 19/03/2018 sono stati affidati lavori integrativi alla 
ditta  Carraro Giorgio snc per  un importo complessivo pari  a  €  17.917,82 (IVA al  10% 
inclusa);  la  parte  di  lavori  integrativi  riguardanti  la  semaforizzazione  dell’intersezione 
Maristicana/Lago Maggiore, che si sono resi necessari dopo le operazioni di tracciamento 
dei  sottoservizi,  sono  consistiti  nell’integrazione  del  cavidotto  e  dell’armadio  contatore 
necessari per l’alimentazione dell’impianto, nonché nello spostamento della fermata bus con 
manutenzione straordinaria del marciapiede nel tratto di strada Marosticana interferente con 
l’impianto medesimo: la relativa spesa è pari a € 12.216,70 + IVA al 10%, per un totale di € 
13.438,37;

– i lavori si sono conclusi il 13/04/2018;

– con determina dirigenziale n. 664 del 05/04/2019 è stato approvato il Certificato di Regolare 
Esecuzione redatto dall’arch. Cristiano Barbetta in data 10/05/2018, relativo agli interventi 
di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2015, 
di cui alla determina n. 1589/2017;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Progetto  n.  3 “Interventi  di  messa  in  sicurezza  e  adeguamento  impianto  semaforico  e  
attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri”:

– con determina dirigenziale  n. 2220 del 18/10/2016 gli  interventi  di messa in sicurezza e 
adeguamento  impianto  semaforico  e  attraversamenti  intersezione  tra  via  Quadri  e  viale 
Fusinieri sono stati  aggiudicati  alla  ditta La Semaforica srl di Padova per il prezzo di € 
36.228,23 pari al ribasso del 36,33%, più € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso,  per un totale  di € 37.728,23 a cui va aggiunta l’I.V.A. al  4% e al  10% per un 
importo complessivo pari a € 41.501,05;

– i lavori si sono conclusi il 09/03/2018;

– con  determina  dirigenziale  n.  1613  del  27/07/2018  è  stato  approvato  il  Certificato  di 
Regolare  Esecuzione  redatto  dall’ing.  Andrea  Zonta  in  data  31/05/2018,  relativo  agli 
interventi  di  messa  in  sicurezza  e  adeguamento  impianto  semaforico  e  attraversamenti 
intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri, di cui alla determina n. 2220/2017;

Di  seguito  si  riporta  una  tabella  che  raffronta  i  quadri  economici  dell’intervento  complessivo 
“Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti” secondo il 
progetto esecutivo approvato, nella situazione post aggiudicazione e nella  situazione finale  post 
esecuzione.

QE da progetti 
esecutivi 
approvati

post 
aggiudicazione

QUADRO 
ECONOMICO 

FINALE

A) IMPORTO LAVORI

A1.1) lavori soggetti a ribasso d’asta 
Progetto 1 € 116.000,00 € 75.898,80 € 75.898,80

A1.2) lavori soggetti a ribasso d’asta 
Progetto 2 € 40.253,54 € 38.150,29 € 38.150,29

A1.3) lavori soggetti a ribasso d’asta 
Progetto 3 € 56.900,00 € 36.228,23 € 36.228,23

A2.1) Oneri per la sicurezza Progetto 1 € 3.480,00 € 3.480,00 € 3.480,00

A2.2) Oneri per la sicurezza Progetto 2 € 1.207,61 € 1.207,61 € 1.207,61
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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A2.3) Oneri per la sicurezza Progetto 3 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

A3.2) Lavori integrativi progetto 2 (determina 
599/2018 € 12.216,70

TOTALE IMPORTO LAVORI Progetto 1 € 116.000,00 € 79.378,80 € 79.378,80

TOTALE IMPORTO LAVORI Progetto 2 € 41.461,15 € 39.357,90 € 51.574,60

TOTALE IMPORTO LAVORI Progetto 3 € 58.400,00 € 37.728,23 € 37.728,23

TOTALE IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI € 219.341,15 € 156.464,93 € 156.464,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1.1) Indagini, accertamenti, imprevisti (IVA 
compresa) Progetto 1 € 5.143,84 € 5.143,84 € 0,00

B1.2) Indagini, accertamenti, imprevisti (IVA 
compresa) Progetto 2 € 1400,21 € 1400,21 € 505,82

B1.3) Indagini, accertamenti, imprevisti (IVA 
compresa) Progetto 3 € 9.592,00 € 9.592,00 € 0,00

B2.1) spese tecniche per progettaz. 
Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e 
IVA comprese) Progetto 1 € 11.038,56 € 11.038,56 € 11.038,56

B2.2) spese tecniche per progettaz. 
Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e 
IVA comprese) Progetto 2 € 2.163,30 € 2.163,30 € 2.163,30

B2.3) spese tecniche per progettaz. 
Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e 
IVA comprese) Progetto 3 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B3.1) Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006 
ora art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016 
Progetto 1 € 2.389,60 € 2.389,60 € 2.389,60

B3.2) Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006 
ora art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016 
Progetto 2 € 829,22 € 829,22 € 829,22

B3.3) Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006 
ora art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016 
Progetto 3 € 1.168,00 € 1.168,00 € 1.168,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI 
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE 
DELLA CONTABILITA’ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA 
LAVORI

B4.1) IVA (4% - 10% - 22%) su lavori e oneri 
sicurezza Progetto 1 € 11.948,00 € 7.937,88 € 7.937,88

B4.2) IVA (4% - 10% - 22%) su lavori e oneri 
sicurezza Progetto 2 € 4.146,12 € 3.935,79 € 3.935,79

B4.3) IVA (4% - 10% - 22%) su lavori e oneri 
sicurezza Progetto 3 € 5.840,00 € 3.772,82 € 3.772,82

B5.1) Ribassi d’asta Progetto 1 € 44.111,32

B5.2) Ribassi d’asta Progetto 2 € 2.313,57

B5.3) Ribassi d’asta Progetto 3 € 22.738,95

IVA al 10% per lavori integrativi € 210,32 € 1.221,67

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
Progetto 1 € 30.520,00 € 70.621,20 € 21.367,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
Progetto 2 € 8.538,85 € 10.642,10 € 8.655,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
Progetto 3 € 21.600,00 € 42.271,77 € 9.940,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
COMPLESSIVE € 60.658,85 € 123.535,07 € 39.962,67

TOTALE Progetto 1 € 150.000,00 € 150.000,00 € 100.745,84

TOTALE Progetto 2 € 50.000,00 € 50.000,00 € 60.230,40

TOTALE Progetto 3 € 80.000,00 € 80.000,00 € 47.669,05

TOTALE COMPLESSIVO € 280.000,00 € 280.000,00 € 196.427,60

Per  quanto  riguarda  il  Progetto  2,  la  somma finale  spesa  risulta  superiore  alla  quota  parte  del  
progetto esecutivo iniziale pari a € 50.000,00, in quanto sono state utilizzati imprevisti e ribassi 
d’asta  imputati  alla  rimanente  parte  del  progetto  di  €  100.000,00  approvato  con  determina  n. 
2570/2016 citata precedentemente.

Il quadro economico finale del progetto complessivo “Realizzazione attraversamenti semaforizzati  
adeguati alle esigenze dei non vedenti” riporta una spesa finale pari a € 196.427,60 (Iva e oneri 
inclusi) a fronte dei € 280.000,00 previsti nel progetto esecutivo.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI 
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE 
DELLA CONTABILITA’ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA 
LAVORI

Per quanto concerne la spesa, sono state liquidate tutte le competenze dei progettisti/direttori dei 
lavori, delle imprese esecutrici dei lavori del contratto principale e dei lavori supplementari, con i 
relativi provvedimenti disponibili agli atti.

Rimane da liquidare il fondo incentivante, previsto dal vigente art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 

Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 

affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI 
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE 
DELLA CONTABILITA’ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA 
LAVORI

DETERMINA

1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di  richiamare  l’approvazione  dei  Certificati  di  Regolare Esecuzione  e  dei  relativi  atti  di 
contabilità finale degli:

• “Interventi  di  adeguamento  e  sostituzione  degli  impianti  semaforici  risparmio  
energetico  –  anno  2015” (Progetto  1)  CUP B31B15000220004 ,  già  approvati  con 
determina dirigenziale 1612 del 27/07/2018, di cui si allega il Certificato di Regolare 
Esecuzione redatto dall’ing. Andrea Zonta in data 31/05/2018;

• “Semaforizzazione dell’intersezione tra Strada Marosticana e via Lago Maggiore con  
due nuovi attraversamenti pedonali  attrezzati” (Progetto 2) CUP B31B15000180004, 
già  approvati  con  determina  dirigenziale  664  del  05/04/2019,  di  cui  si  allega  il 
Certificato di Regolare Esecuzione dall’arch. Cristiano Barbetta in data 10/05/2018;

• “Interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti  
intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri” (Progetto 3) CUP B31B15000720005, già 
approvati  con  determina  dirigenziale  n.  1613  del  27/07/2018,  di  cui  si  allega  il 
Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Andrea Zonta in data 31/05/2018;

 

3. di  approvare  il  Quadro  Economico  finale  dell’intervento  complessivo “Realizzazione 
attraversamenti  semaforizzati  adeguati  alle  esigenze dei non vedenti” ,  come risulta  dal 
seguente prospetto:

LAVORI

Lavori soggetti a ribasso d’asta                      €           150.277,32

Lavori integrativi                                 €              12.216,70

Oneri per la sicurezza                                                                   €                                         6.187,61  

TOTALE Lavori                                                                         €           156.464,93

SOMME A DISPOSIZIONE
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LAVORI

Rilievi, accertamenti e indagini                                                    €                  505,82

Spese tecniche DL, CSE (compreso INARCASSA e IVA)            €             18.201,86

Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006

ora art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016                                            €               4.386,82

IVA al 4% e 10% sui lavori principali          €             15.646,49

IVA al 10% sui lavori integrativi                      €               1.221,67

TOTALE somme a disposizione                                                   €                                   39.962,67  

TOTALE GENERALE                                                                                                                                                                                 €                           196.427,60  

4. di precisare che, relativamente alle voci del Q.E. “Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006 ora 
art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016”, la somma dell’incentivo a favore dei dipendenti, pari a € 
4.386,82 sarà suddivisa con specifico atto successivo (comprensiva della somma destinata 
all’acquisto di strumentazioni varie per l’Ente);

5. di dare atto  che il  presente provvedimento non comporta spese,   minori  entrate,  né altri 
riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
03/05/2022  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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