
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 155

DETERMINA
N. 101 DEL 19/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA'. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:
MOBILITA’ – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E ATTIVAZIONE 
PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 9329704B4A. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI 
DI QUANTO PREVISTO DALL’ART.  26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022
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                                                               IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• con determina dirigenziale n. 767 del 20/04/2021 è stato affidato l'incarico della 
progettazione definitiva ed esecutiva per la “Riqualificazione e messa in sicurezza assi primari 
annualità 2021-22” all'Ing. Lorenzo Righele con studio a Malo (VI) per l’importo di € 20.194,98 
(oneri previdenziali e IVA compresi);
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo denominato “Riqualificazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari e attivazione 
PEBA TPL in strada Pasubio 1° stralcio” dell’importo complessivo di € 300.000,00, IVA compresa - 
CUP B33D21015500004 finanziato con Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
• con determina dirigenziale n. 543 del 10/03/2022 è stato integrato l’incarico della 
progettazione ed affidata la direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Lorenzo Righele con studio a Malo (VI) per l'importo 
di € 13.677,66 (oneri previdenziali ed IVA comprese);
• con determina dirigenziale n. 1783 del 05/08/2022  è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo alla “Riqualificazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari e attivazione PEBA 
TPL in strada Pasubio 1° stralcio” dell’importo complessivo di € 300.000,00 IVA compresa, 
finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, il cui quadro economico risultava il 
seguente:
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• con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.),  
mediante procedura negoziata, a cura della SUA – Provincia di Vicenza, senza bando previa 
consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria prevalente OG3 individuati dal 
Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi 
unitari;
• con determina dirigenziale n. 2452 del 31/10/2022, sulla base dei verbali redatti dalla 
Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con P.G.n. 151941/2022, si 
provvedeva ad aggiudicare alla ditta Escavazioni Picco S.r.l., di Sovizzo (VI) gli interventi relativi 
alla “Riqualificazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari e attivazione PEBA TPL in 
strada Pasubio 1° stralcio” con un ribasso offerto del 5,636% sull’importo a base d’asta di € 
239.382,00, oltre oneri di sicurezza pari ad € 14.735,49, pari ad € 240.625,92 compresi gli oneri di 
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sicurezza + I.V.A. 4% e 10%, complessivamente € 255.624,35; a seguito dell’affidamento il  quadro 
economico risultava pertanto il seguente:

• In data  22/12/2022  si è proceduto alla stipula del contratto registrato al n. 2.500 di Racc. e n. 28.944 
Rep.S.

• II lavori sono stati consegnati in data 06/02/2023 e il termine assegnato per l’ultimazione degli stessi 
è stato il 31/03/2023;

Premesso, inoltre, che,
con determina dirigenziale n. 1173 del 10/05/2023 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori, per l’importo di € 19.000,00 
oltre IVA di legge, per complessivi € 19.983,34, che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così 
suddiviso:
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Dato atto, inoltre, che,
si sono susseguite sospensioni e riprese dei lavori (verbali del 20/04/2023 – 03/05/2023 – 10/05/2023 – 
24/05/2023 – 22/06/2023 – 31/07/2023) e sono state concesse n. 2 proroghe, una di 30 giorni al fine di 
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consentire il completamento dell’opera (atto del RUP PGN 56796/2023) e una ulteriore di 16 giorni (atto del 
RUP PGN 98304/2023) con termine ultimo lavori fissato al 05/08/2023.

Con certificato di ultimazione lavori del 11/08/2023, a seguito del sopralluogo effettuato, il Direttore dei 
Lavori Dott. Ing. Lorenzo Righele ha concesso ulteriori 30 giorni per il completamento di lavorazioni di 
piccola entità, marginali e non incidenti sulla funzionalità dell’opera e con verbale di constatazione del 
11/09/2023 è stato accertato l’avvenuto completamento delle lavorazioni.

Rilevato il ritardo del termine delle lavorazioni di 5 giorni, il Direttore Lavori ha quantificato la penale 
maturata in € 908,70 corrispondente a 0,35% dell’importo netto di appalto, entro il limite del 10% 
conformemente a quanto previsto dall’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi e come previsto dall’art. 2.14 
del Capitolato Speciale di Appalto.

 Lo stato finale del 07/12/2023 ha, inoltre, individuato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti in € 
213.294,12 (compresi oneri per la sicurezza) + I.V.A., con la minore spesa di € 46.331,80 rispetto a quanto 
autorizzato e da cui va detratto l’importo di penale determinato dal Direttore Lavori in € 908,70, residuando 
un credito netto residuo, a fronte dei certificati di acconto n. 1 e 2 e dell’anticipazione emessa, pari ad € 
2.320,12 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice. Con certificato di regolare esecuzione del 
07/12/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Righele e dall’impresa Escavazioni Picco 
S.r.l. in data 07/12/2023, dal RUP dott. Marco Giovanni Bonafede in data 09/01/2024, è stato attestato che i 
lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Dato atto che, pertanto, risulta necessario riportare la predetta minore spesa di € 46.331,80 nella disponibilità 
di progetto per il completamento dell’opera, (compreso il riconoscimento dell’aggiornamento prezzi 
richiesto dall’impresa), approvato con la sopraindicata determina dirigenziale n. 1783/2022;

Vista, infatti, l’istanza di compensazione per aggiornamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. n° 50 del 
07/11/2023 acquisita agli atti al PGN 187917 del 09/11/2023 dall’impresa Escavazioni Picco S.r.l. con sede in 
Via Muzzi, 30, Sovizzo (VI) – C.F. e P.IVA 02985160247, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei 
prezzi dovuti al fenomeno inflattivo e, in particolar modo, dovuti al costante e significativo aumento delle 
condizioni di mercato riguardanti l’acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i 
loro derivati;

Vista l’unita attestazione del 07/12/2023 del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Righele e del RUP, sull’entità 
delle lavorazioni come dall'allegato prospetto del maggior importo per aggiornamento dei prezzi da 
riconoscere all'impresa, secondo quanto stabilito dall’art. 26 del D.L. 50/2022 “Disposizioni urgenti in 
materia di appalti pubblici di lavori”, norma in vigore dal 18 maggio 2022;

Visto che l’art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati 
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022, in occasione dello stato 
di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto 
delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, sia adottato, anche in deroga alle specifiche 
clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati 
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in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento, con emissione di 
relativo certificato;

Visti, inoltre, gli uniti libretto misure SAL Finale, Registro di Contabilità del SAL Finale oltre al sommario 
del Registro di Contabilità e al SAL Finale sottoscritto dall’impresa;

Rilevato che, la Giunta della Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2023 con DGR n. 317 
del 29/03/2023;

Considerato che, per quanto sopra esposto, all’impresa Escavazioni Picco S.r.l. con sede in Via Muzzi, 30, 
Sovizzo (VI) – C.F. e P.IVA 02985160247  sono dovuti all’impresa ulteriori € 14.854,89 IVA compresa, pari 
al 80% dell’importo accertato dal Direttore Lavori di € 18.568,61 compreso IVA;

Visto che , l'art 26 comma 1 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede altresì che, per far fronte a tali somme la 
stazione appaltante procede:

“...utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le 
eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente 
relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme 
derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme 
vigenti,nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima 
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare 
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 
disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Dato atto che,

nel quadro economico di progetto rimodulato con la disponibilità di risorse derivanti dalla minore spesa 
risultano somme sufficienti a coprire tutto l’importo risultato dal calcolo della revisione. È stato utilizzato il 
50% dell’importo relativo alla voce imprevisto, il ribasso d’asta e altre somme disponibili dal quadro.

Tutto ciò premesso;    
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 
2024/2026;
Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e 
organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 
27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al 
D.Lgs. 118/2011;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare l'allegata relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatti in data 
07/12/2023 dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Lorenzo Righele, sottoscritti per accettazione dal RUP 
dott. Marco Giovanni Bonafede e dall’impresa Escavazioni Picco S.r.l., relativi agli interventi di 
“Riqualificazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari e attivazione PEBA TPL in strada 
Pasubio 1° stralcio”;

3) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il 
credito residuo all’impresa Escavazioni Picco S.r.l. con sede in Via Muzzi, 30, Sovizzo (VI) – C.F. e 
P.IVA 02985160247 per € 2.320,12 + IVA come  per legge, rientrante nella spesa complessiva 
impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 2452 del 31/10/2022 e 1173 del 10/05/2023 citate in 
premessa;

4) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 10013510000998 emessa in data 23/11/2022 
da bene Assicurazioni S.p.A. – agenzia Brescia, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;

5) di riportare la minore spesa di € 46.331,80 rendicontata per l’esecuzione dei lavori, come meglio 
indicato in premessa, come segue:

◦ per € 19.983,34 dall’impegno codice 155337 (det. 1173/2023), nella disponibilità di 
progetto all’impegno codice 149094 del capitolo 1950304 “ATTIVAZIONE PEBA - 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)”, finanziato con risorse proprie generali, 
approvato con determina dirigenziale n.  1783/2022  citata nelle premesse;

◦ per € 26.348,46 dall’impegno codice 149714 (det. 2452/2022), nella disponibilità di 
progetto all’impegno codice 149094 del capitolo 1950304 “ATTIVAZIONE PEBA - 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)”, finanziato con risorse proprie generali, di cui 
alla determina dirigenziale n.  1783/2022  citata nelle premesse;

6) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 
“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” la revisione dei prezzi   in deroga alle 
specifiche clausole contrattuali della “Riqualificazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari 
e attivazione PEBA TPL in strada Pasubio 1° stralcio”, con l’impresa Escavazioni Picco S.r.l. con 
sede in Via Muzzi, 30, Sovizzo (VI) – C.F. e P.IVA 02985160247 per l’importo di €  14.854,89  IVA 
compresa;

7) di dare atto che, la spesa complessiva di € 14.854,89 (IVA compresa) per la revisione dei prezzi di cui al 
punto 6) del presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 149094 del capitolo 1950304 
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Proposta N. 155

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA’ – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E 
ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 
9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO 
PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART.  26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

“ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)” del bilancio del corrente 
esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 
1783/2022 sopraindicata;

8) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi 
contabili;

10) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 
37 della legge 14.3.2013 n. 33 e degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023, sul sito web del Comune di Vicenza.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 155

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA'. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto:  MOBILITA’ – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E 
ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 
9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART.  26 DEL D.L. 50 DEL 
17/05/2022 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

158582 2024 ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE (TPL)

U 10052.02.1950304 14.854,89

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 22/01/2024 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 24d0a381915edd62ec0c0d0e54fc4637734413ec 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: --


