
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2743

DETERMINA
N. 2547 DEL 10/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SERVIZIO IN ERBA SINTETICA 
E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA 
BARACCA, 95. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI INTEGRATIVI E MIGLIORATIVI DELL'OPERA - 
CUP B38H20000310004 CIG Z383840990
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 IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 04/11/2020 è stato approvato il progetto 
definitivo per la sostituzione del fondo naturale dell’attuale campo di allenamento e la 
ristrutturazione degli spogliatoi dell'importo complessivo di € 185.000,00 I.V.A. compresa 
finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante ;

• con determina dirigenziale n. 1070 del 31/05/2021 è stato affidato l'incarico della 
progettazione esecutiva e del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dell'intervento di 
riqualificazione del campo da calcio di servizio in erba sintetica e interventi vari di 
manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di Via Baracca, all’Arch. Giuseppe 
Bertoncello dello Studio BE Architettura, per l'importo complessivo di € 6.405,76 
INARCASSA e IVA comprese;

• con determina dirigenziale n. 2271 del 05/11/2021 veniva approvato il progetto esecutivo e 
determina a contrarre relativo al progetto dei lavori sopracitati dell’importo complessivo di € 
185.000,00 (I.V.A. compresa), finanziato con mutuo già contratto con la Cassa DD.PP.;

• con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all’aggiudicazione dei lavori ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020) e s.m.i., con 
procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di 
almeno 2 preventivi di spesa con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso di cui 
all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

• con determina dirigenziale n.485 del 03/03/2022 si affidavano, ai sensi dell’art. 1 comma 2 
DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020) e s.m.i., alla ditta LUCON SPORT S.r.l. 
Unipersonale con sede legale in Via Vittorio Veneto, 87, 28041 Arona (NO) - C.F. e P. IVA 
02604800033, i lavori per l’importo di € 102.617,54 corrispondente al ribasso del 18,22 % + 
3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,complessivamente € 105.617,54 + 
I.V.A. 22%, ossia complessivi € 128.853,40 I.V.A. compresa, alle condizioni del progetto 
esecutivo approvato con CIG 8964032936;

• con determina dirigenziale n. 2034 del 14/09/2022 si affidavano, ai sensi dell'art. 1 comma 
2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., gli urgenti lavori integrativi di 
completamento dell'intervento sopraccitato alla ditta LUCON SPORT S.r.l. Unipersonale di 
Arona (NO), come da preventivo PGN 136486/2022 per € 2.900,00 + I.V.A. al 22%, 
complessivamente € 3.538,00  – CIG Z0E37BFB1A;

• con il medesimo provvedimento n. 2034/2022 si affidavano, inoltre, gli ulteriori interventi 
integrativi urgenti, relativi in particolare alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento e ad 
interventi di manutenzione straordinaria del locale servizi igienici, alla ditta Valore Città 
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AMCPS s.r.l. di Vicenza, come da preventivi PPGGNN 139598/2022 e 139599/2022, per 
complessivi € 13.106,43 + I.V.A. al 22%, complessivamente € 15.989,84 – CIG 
ZF537BFB98;

• con determina dirigenziale n. 2356 del 20/10/2022 è stato approvato il quadro economico 
post-aggiudicazione relativo agli interventi di “riqualificazione del campo da calcio di 
servizio in erba sintetica e interventi vari di manutenzione straordinaria presso l’impianto 
sportivo di Via Baracca, 95” dell’importo complessivo di di € 185.000,00 (I.V.A. compresa) 
con rideterminazione dell'I.V.A. dei lavori principali al 10% e con una riduzione dell'impegno 
cod. 147992 (Determina n. 485/2022) relativo all'affidamento dei lavori di € 12.674,11 e con 
il riportare il predetto importo nelle somme a disposizione di progetto e, precisamente, 
nell'impegno cod. 137930;

dato atto che,
• si rendono ora opportuni e necessari, vista la richiesta della Società Sportiva deputata alla 

gestione dell'Impianto, in accordo con l'Assessorato allo Sport, ulteriori interventi integrativi 
per il completamento e miglioramento dell'intervento, relativi in particolare, alla fornitura e 
installazione di illuminazione a LED composta da n. 12 fari e interventi di miglioria relativi 
alla recinzione e al terreno di gioco;

• gli interventi sopra descritti sono limitrofi e connessi all'affidamento principale, pertanto per 
questioni di celerità, il RUP propone, con relazione acquisita al PGN 166664/2022, ai sensi 
della legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., che tali lavori vengano affidati direttamente alla 
ditta appaltatrice dei lavori principali;

• tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano 
copertura tra le somme a disposizione del Q.E.;

• la ditta LUCON SPORT S.r.l. Unipersonale di Arona (NO), affidataria dei lavori principali, si 
è resa pertanto disponibile ad eseguire i lavori integrativi con preventivo, PGN 
159230/2022, relativo alle migliorie relative alla recinzione e al terreno di gioco, pari ad € 
26.000,00 oltre I.V.A. 10%, a cui applicare il ribasso d'asta del 18,22%, per un importo 
netto pari ad € 21.262,80 oltre I.V.A., complessivamente € 23.389,08 e con ulteriore offerta, 
acquisita al PGN 159240/2022,  relativa alla fornitura e posa in opera dei fari LED, al netto 
del medesimo ribasso applicato, di importo pari ad € 9.650,00 + I.V.A. al 10%, importi che 
si ritengono congrui;

rilevato che, la ditta LUCON SPORT S.r.l. Unipersonale è in possesso di DURC regolare (Durc 
prot. INAIL_35309023 Data richiesta 31/10/2022 Scadenza validità 28/02/2023 ), requisiti in fase di 
verifica;
stabilito che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la 
medesima assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
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flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, 
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente);
dato atto delle previsioni dell’art. 8 della L. 120/2020 e smi tra le quali: [...] fino alla data del 30 
giugno 2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo  80  del  
medesimo  decreto  legislativo,  nonchè dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  
partecipazione  alla procedura;
richiamate le disposizioni di cui all’art.53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione 
di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso,   
vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;
visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e 
organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 
del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);
visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA
(1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) 

della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., gli urgenti lavori integrativi di completamento 
dell'intervento relativi alle migliorie inerenti la recinzione e il terreno di gioco, meglio 
descritte in premesse, e alla posa in opera e fornitura dei fari a LED alla ditta LUCON 
SPORT S.r.l. Unipersonale con sede in Via Vittorio Veneto, 87, 28041 Arona (NO) - C.F. e 
part. I.V.A. 02604800033, come da preventivi PGN 159230/2022 e 159240/2022, per 
complessivi € 30.912,80 + I.V.A. al 10%, complessivamente € 34.004,08;
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(2) di dare atto che la spesa complessiva di € 34.004,08 (I.V.A. compresa) per i lavori di cui al 
punto (1) del presente dispositivo trova copertura come segue:

• per € 23.742,27 nell'impegno codice 137930 del capitolo 1876200 “IMPIANTI SPORTIVI E 
PALESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI VARI - 
01012021RILEVANTE I.V.A.” del bilancio del corrente esercizio finanziato mediante mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma complessivamente 
vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2271 del 05/11/2021 citata nelle premesse;

• per € 10.261,81 nell'impegno codice 149623 del capitolo 1876200 “IMPIANTI SPORTIVI E 
PALESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI VARI - 
01012021RILEVANTE I.V.A.” del bilancio del corrente esercizio finanziato mediante mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, che rientra tra le somme a disposizione di 
progetto come da determinazione dirigenziale n. 2356 del 20/10/2022 citata nelle 
premesse;

(3) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni;

(4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, 
e dei principi contabili;

(5) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

(6) che il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.22 del 
vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;

(7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della Legge 
6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 
sul sito web del Comune di Vicenza.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
10/11/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2743

DETERMINA N. 2547 DEL 10/11/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto:  IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SERVIZIO IN ERBA 
SINTETICA E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO 
SPORTIVO DI VIA BARACCA, 95. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI INTEGRATIVI E 
MIGLIORATIVI DELL'OPERA - CUP B38H20000310004 CIG Z383840990 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

149774 2022 IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 

INTERVENTI VARI - 
01012021RILEVANTE IVA

U 06012.02.1876200 10.261,81

149774 2022 IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 

INTERVENTI VARI - 
01012021RILEVANTE IVA

U 06012.02.1876200 23.742,27

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
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