
 

C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2740 

DETERMINA 
N. 2362 DEL 10/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E 
COESIONE,  COMPONENTE  2  –  INFRASTRUTTURE  SOCIALI,  FAMIGLIE,  COMUNITA’  E  TERZO 
SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA  DI  VARIANTE N.  1  DEI  LAVORI  DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA 
“AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP 
MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73.
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Pagina 3 di 11                            COMUNE DI VICENZA                 release n.1/2017

Proposta N. 2740 

DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA 
SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 4 di 11                            COMUNE DI VICENZA                 release n.1/2017

Proposta N. 2740 

DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA 
SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73.

• a  seguito  dell’espletamento  delle  procedure  di  gara,  l’incarico  per  l’esecuzione  dei  lavori  di 
realizzazione del campo da rugby di cui al Lotto 2, è stato aggiudicato, con determina n. 721 del  
27/03/2023,  all’operatore  economico  “ICA  CONSORZIO  ARTIGIANI  ASSOCIATI”  -  P.IVA 
03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnovo, Isola Vicentina (VI);

• Il quadro economico di aggiudicazione del Lotto 2 - Campo da rugby, è il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 5 di 11                            COMUNE DI VICENZA                 release n.1/2017

Proposta N. 2740 

DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA 
SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

A OPERE IN APPALTO

A1 Rugby € 306.372,71

A2 Oneri per la Sicurezza € 11.042,69

TOTALE OPERE IN APPALTO € 317.415,40

B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. 10% € 31.741,54

B2 Spese Tecniche (25,47% del totale) € 34.296,49

B3 C.N.A.P.I.A. 4% su spese tecniche € 1.371,86

B4 I.V.A. 22% su imponibile spese tecniche € 7.847,04

B5 Incentivi funzioni tecniche € 8.736,36

B6 Arrotondamenti e imprevisti € 2.118,28

B7a Ribasso d'asta Rugby € 30.782,25

B7b IVA su ribasso d'asta Rugby € 3.078,23

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE € 119.972,04

TOTALE COMPLESSIVO € 437.387,44
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Pagina 6 di 11                            COMUNE DI VICENZA                 release n.1/2017

Proposta N. 2740 

DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA 
SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73.

• In  data  21  giugno 2023 sono stati  consegnati  i  lavori  del  Lotto  2  Campo da  Rugby  che  sono 
proseguiti fino alla sospensione del 29 giugno 2023; gli stessi sono stati poi ripresi il 21 agosto 2023; 
nuovamente sospesi il 28 agosto 2023; quindi ripresi l'11 settembre 2023.

Rilevato che, rispetto alle opere in appalto, è emersa la necessità di procedere al alcuni interventi volti alla 
migliore esecuzione del campo da rugby e alla sua migliore funzionalità futura:

• lavorazioni  del  terreno che consentono la riduzione della quantità di  ammendante di  finitura del 
campo;

• rinvio della realizzazione del pozzo artesiano e dell’installazione della pompa di sollevamento, nella 
prospettiva di valutare altri approvvigionamenti idrici che consentano di preservare la falda, in vista 
dei periodi siccitosi attesi per le prossime stagioni estive;

• modifica nella tipologia realizzativa dei plinti di fondazione dei pali di illuminazione al fine di ridurre lo  
scavo e la movimentazione dei terreni.

A seguito delle attività di cui sopra, si è reso necessario redigere una perizia di variante in corso d’opera ai 
sensi  dell’art. 106 comma 1, lettera C del D.Lgs.  50/2016, la cui documentazione è stata acquisita al PGN 
0167211/2023. La documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

A seguito della perizia di variante n.1 il quadro economico relativo ai lavori del Lotto 2 viene così di seguito 
rideterminato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 7 di 11                            COMUNE DI VICENZA                 release n.1/2017

Proposta N. 2740 

DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA 
SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73.

La  perizia  di  variante  comporta  un  aumento  dell’importo  dei  lavori  di  Euro  13.824,97  pari  al  4,355% 
dell’importo dei lavori di aggiudicazione compresi gli oneri della sicurezza. 

Gli interventi trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera mediante utilizzo 
del  ribasso  d’asta  e  vengono  eseguiti,  in  parte,  alle  stesse  condizioni  e  agli  stessi  prezzi  dell’offerta 
dell’aggiudicatario e, in parte, con l’applicazione di nuovi prezzi concordati, come da atto di sottomissione 
allegato alla Perizia di Variante. In particolare vengono rispettati i principi di:

• economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse  condizioni  dell’appalto 
principale;

• efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari 
idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore principale risulta 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

A OPERE IN APPALTO

A1 Rugby € 306.372,71

A2 Oneri per la Sicurezza € 11.042,69

A3 Perizia di Variante n. 1 (39.459,39 - 9.895,74 - 10.268,31 - 5.470,37) € 13.824,97

TOTALE OPERE IN APPALTO € 331.240,37

B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. 10% € 33.124,04

B2 Spese Tecniche (25,47% del totale) € 34.296,49

B3 C.N.A.P.I.A. 4% su spese tecniche € 1.371,86

B4 I.V.A. 22% su imponibile spese tecniche € 7.847,04

B5 Incentivi funzioni tecniche € 8.736,36

B6 Arrotondamenti e imprevisti € 2.118,28

B7a Ribasso d'asta - Variante (30.782,25 - 13.824,97) € 16.957,28

B7b IVA su ribasso d'asta Rugby € 1.695,73

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE € 106.147,07

TOTALE COMPLESSIVO € 437.387,44
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DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA 
SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73.

del  resto  essere  impraticabile  sia  per  motivi  economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per 
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

• tempestività,  considerata  la  necessità  di  intervenire  nell’ambito  del  cantiere  in  corso  per  il 
completamento dell’opera.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.

Alla luce della necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara per 
cause impreviste ed imprevedibili, come precedentemente illustrato, si definisce il tempo  utile per ultimare 
tutti i lavori compresi nella perizia di variante n°1 in giorni 40 (quaranta) naturali consecutivi integrativi al  
termine contrattuale.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che approva il  
Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” 
per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive 
variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs.  
118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106  comma 1,  lettera  C  del  D.Lgs.  50/2016,  per  le  motivazioni 
espresse in premessa,  la perizia di  variante n.1  dei  lavori  dell’opera pubblica denominata “Area 
sportiva parco della Pace” Lotto 2 Campo da rugby, per un importo lavori di € 13.824,97, più IVA del 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
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TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA 
SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73.

10%,  per  complessivi  €  15.207,47,  che  lascia  inalterato  l’importo  complessivo  di  realizzazione 
dell’opera;

2. di dare atto che la spesa di  € 15.207,47, di cui al punto 1) a favore della ditta  “ICA CONSORZIO 
ARTIGIANI ASSOCIATI” - P.IVA 03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnovo, 
Isola  Vicentina  (VI) trova  copertura  all’impegno  codice  150530 del  capitolo  1414600 
“PNRRM5C2I3.1  CUP  B35B22000370006  D.  12/09/2022  PCM-DIP  SPORT  INTERVENTO 
CLUSTER 1  –  AREA PARCO  DELLA PACE”  del  bilancio  del  corrente  esercizio  ove  esiste  la 
necessaria disponibilità,  dando atto che tale importo rientra nella disponibilità  del progetto esecutivo 
dell’opera pubblica denominata “Area sportiva Parco della Pace”, come indicato nella determina n. 
15/2023

3. di approvare gli elaborati di variante agli atti del Servizio Ambiente;

4. di  dare  atto  che  il  contratto  con  la  ditta  “ICA  CONSORZIO  ARTIGIANI  ASSOCIATI”  -  P.IVA 
03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnovo, Isola Vicentina (VI)  verrà stipulato 
per corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 
e che la stessa assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata 
comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della 
provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.  
50/2016 è il dott. Roberto Scalco del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;

6.  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

7. di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo -  P.E.G. e con i vincoli  di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e successive 
modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA 
SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER 
CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73.

9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 
e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del  
Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
10/10/2023  da  Roberto  Scalco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
G

IA
N

 L
U

IG
I 

C
A

R
R

U
C

C
IU

 e
d 

è 
va

lid
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
 c

on
 N

um
er

o 
. D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

12
/1

0/
20

23
 



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2740

DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto:  AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, 
COMUNITA’ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E 
INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI 
LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 
2 CAMPO DA RUGBY. CUP  B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 
– CIG 9590505F14. DETERMINA 2023_73. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

156639 2023 PNRRM5C2I3.1 CUP  B35B22000370006 
D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT 

INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA 
PARCO DELLA PACE

U 06012.02.1414600 15.207,47

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 12/10/2023 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9c7c6deb3fe779325b6b1eff53bf646d8aa85097 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Roberto Scalco
Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi
La PO di Ragioneria: --
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21.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2023 2024 2025 2026 2027

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2023 2024 2025 2026 2027

competenza: 

cassa: 

1414600

competenza: 15.207,47 

150530 cassa: 15.207,47 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 15.207,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 15.207,47 0,00 0,00 0,00 0,00 
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