
 

C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2827

DETERMINA
N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION 
EU  BANDO  PNRR  M2C4  –  INVESTIMENTO  2.2  “INTERVENTI  PER  LA  RESILIENZA,  LA 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN 
SICUREZZA EDIFICI  E  TERRITORIO:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA 
PRESSO  LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “G.G.  TRISSINO”  IN  VIA  PRATI: 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI” -  CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati 
unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.90  del  16/12/2021,  prevedono  pertanto,  tra  l'altro,  interventi   per  "O.P.  -  Messa  in 
sicurezza edifici e territorio: Scuola Secondaria 1° Trissino", finanziati da contributo statale;

• con Decreto del Ministero dell'Interno in data 08/11/2021 venivano assegnati al Comune di 
Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per “Interventi riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell’articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145”, per l’importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n.99150 
cap.131700/E)  di  cui  €  500.000,00  per  il  progetto  “SCUOLA  SECONDARIA  DI  I° 
GRADO  "G.G.  TRISSINO"  -  VIA  PRATI  –  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  E 
MESSA IN SICUREZZA”;

• il citato contributo è quindi confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal 
Segretariato  generale  del  Consiglio  con nota  LT161/21  del  14  luglio  2021,  nella  Linea 
“M2C4 - Tutela  del  territorio  e  della  risorsa idrica -  2.2:  Interventi  per la  resilienza,  la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”;

• con determina dirigenziale n. 901/2022 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dell’art.  1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l’incarico della 
progettazione  definitiva  dei  lavori  “RIQUALIFICAZIONE  Energetica  presso  la  Scuola 
secondaria  di  I°grado  «G.G.  TRISSINO»  IN  VIA  PRATI:  SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI” all’ing. Alberto Calabria con studio in Treviso, che ha offerto il ribasso del 
18,69%, corrispondente al prezzo di € 12.583,75 + oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 03/08/2022 è stato approvato il progetto 
definitivo  relativo  a  “RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  PRESSO  LA  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  I°GRADO  «G.G.  TRISSINO»  IN  VIA  PRATI:  SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI  -  Intervento  finanziato  dall’Unione  Europea  –  Next  Generation  EU 
nell’ambito  del  PNRR M2C4  –  INVESTIMENTO  2.2”,  dell’importo  complessivo  di  € 
400.000,00  I.V.A.  compresa;   il  quadro  economico  del  progetto  approvato  risultava  il 
seguente:

• con determinazione dirigenziale n. 1861/2022 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva 
dei  lavori  “Riqualificazione  energetica  presso  la  Scuola  secondaria  di  I°grado  “G.G. 
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TRISSINO” in via Prati: sostituzione serramenti” al Ing.  Alberto Calabria di Treviso (TV) 
per l’importo di € 8.480,35 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%;

• con  determina  dirigenziale  n.  2784  del  05/12/2022   si  approvava  il  progetto  esecutivo 
relativo  alla  “RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  PRESSO  LA  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  I°GRADO  «G.G.  TRISSINO»  IN  VIA  PRATI:  SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI  -  Intervento  finanziato  dall’Unione  Europea  –  Next  Generation  EU 
nell’ambito  del  PNRR  M2C4  –  INVESTIMENTO  2.2”  dell’importo  complessivo  di  € 
440.000,00  I.V.A. compresa; il Quadro economico risultava il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI €
Lavori 297.800,00
Oneri per la sicurezza 9.200,00
Totale importo lavori 307.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE €

Lavori in economia esclusi dall’appalto (I.V.A. compresa) 5.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti (I.V.A. compresa) 1.000,00

Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa) 2.300,00

Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza e INARCASSA) 38.000,00

Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione 
preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, 
R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)

4.912,00

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)

1.228,00

Spese tecnico amministrative 1.000,00

Spese per pubblicità 500,00

I.V.A. 22% su spese tecniche 8.360,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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I.V.A. 10% su importo lavori 30.700,00

Fondo art. 7 DPCM 28/07/2022 (10%) 40.000,00

Totale somme a disposizione 133.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 440.000,00

• con il medesimo provvedimento si definiva di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi 
dell’art.  1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura 
negoziata  di  cui  all’art.  63  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici 
individuati  dal  Comune  di  Vicenza  tra  soggetti  qualificati  per  lavori  di  categoria  OS6 
classifica II o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa con offerta a prezzi unitari. Il punteggio totale è pari a 100 (cento) suddiviso nei 
seguenti criteri di valutazione:

N. CRITERI DI VALUTAZIONE                           PESO

1 Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara    20

2 Giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori 20

3 Riduzione trasmittanza termica                                 20

4 Estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche 15

5 Incremento % recupero materiale da demolizione    10

6 Assistenza edile per ripristini e rifiniture                  10

7 Pulizia accurata finale a lavori ultimati                       5
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• con il  medesimo provvedimento si determinava di trasmettere  tutta  la  documentazione e 
quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara, alla Stazione Unica 
Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei 
lavori  sopraindicati,  a seguito di quanto previsto con Deliberazione Consiliare  n.  56 del 
25/11/2019 e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 
27/12/2019 PGN 205004/19;

• con  lettera  invito  prot.  n.  50651 del  16.12.2022 la  Provincia  di  Vicenza,  in  qualità  di 
Stazione  Unica Appaltante  per  conto del  Comune di  Vicenza,  ha invitato  alla  gara  sei 
operatori  economici  individuati  dal  Responsabile  unico  del  procedimento,  dando  come 
termine ultimo per la ricezione delle offerte le ore 12:00 del giorno 13/01/2023; entro il 
termine suddetto non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la gara è stata dichiarata deserta 
con verbale della Provincia di Vicenza prot. GE/2023/0002426 del 20/01/2023, trasmessa in 
allegato  a  nota  prot.  GE/2023/0004546,  acquisita  agli  atti  con  ns.  PGN  0018670  del 
02/02/2023;

visto che,

• determinazione dirigenziale n. 211 del 02/02/2023 si dava atto  di non ricadere nell'ambito 
applicativo del D.P.C.M. 28/07/2022 “Disciplina delle  modalità  di  accesso al  Fondo per 
l’avvio  di  opere  indifferibili”  con  cui  è  stato  preassegnato  al  Comune  di  Vicenza  un 
contributo aggiuntivo del 10% pari ad € 40.000,00;

• con medesima determinazione  si  rideterminava  in  conseguenza  l'importo  dell'opera  in  € 
400.000,00,  pari  al  contributo  assegnato  con  predetto  DM  08/11/2021, riapprovando  il 
quadro economico del  progetto esecutivo   -  già approvato con determina  dirigenziale  n. 
2784 del 05/12/2022  - da porre a base di gara, come segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• con medesimo provvedimento veniva indetta  una nuova procedura per l’affidamento dei 
lavori sopraindicati, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del DL Semplificazioni (convertito 
in Legge 120/2020 e s.m.i.), con procedura negoziata senza bando previa consultazione di 
almeno n.5 operatori economici  appartenenti alla OS6 classifica IIª individuati dal Comune 
di Vicenza,  con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con 
offerta a prezzi unitari. Il punteggio totale è pari a 100 (cento), suddiviso nei seguenti criteri  
di valutazione:

N. CRITERI DI VALUTAZIONE                             PESO

1 Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara    20
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RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI
COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” -  CUP 
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2 Giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori 20

3 Riduzione trasmittanza termica                                 20

4 Estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche  15

5 Incremento % recupero materiale da demolizione    10

6 Assistenza edile per ripristini e rifiniture                  10

7 Pulizia accurata finale a lavori ultimati                       5

• con determinazione dirigenziale  n.  1473 del  13/06/2023 è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione degli interventi  per “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  I°GRADO  «G.G.  TRISSINO»  IN  VIA  PRATI: 
SOSTITUZIONE  SERRAMENTI  -  Intervento  finanziato  dall’Unione  Europea  –  Next 
Generation  EU nell’ambito  del  PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2” come da verbali 
redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti, alla ditta 
FERRARI GIANANTONIO – part. I.V.A. 01827830231/C.F. FRRGNT65E16C890D – via 
Lombardia, 1 – 37044 - Cologna Veneta (VR) con il punteggio di 100/100, il ribasso offerto 
dell’8.580% per un importo contrattuale di € 281.448,76, compresi gli oneri per la sicurezza 
pari a € 9.200,00 + I.V.A. al 10%;

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali - Contratto d’Appalto N. 
29.032 di Rep.S. del 03/07/2023 - l’Impresa ha regolarmente versato ai sensi dell’art. 103 comma 1 
del D. Lgs n. 50/2016, a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 28.145,00, garantita mediante  
polizza fidejussoria n. 2023/50/2671001, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 
16/06/2023;

L’appaltatore ha prestato, ai sensi dell’art. 30 comma 3 della Legge n. 109/94, apposita polizza di 
Copertura  assicurativa  per  danni  di  esecuzione,  per  responsabilità  civile  terzi  e  garanzia  di  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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manutenzione n. 2023/06/2116398 emessa il 30/05/2023 da Società Reale Mutua di Assicurazioni, 
come segue:

Sezione A

Partita 1 - Somme assicurate alla stipula € 281.448,76;

Partita 2 - Somme assicurate alla stipula € 100.000,00;

Partita 3 - Somme assicurate alla stipula € 25.000,00.

Sezione B

Massimale/sinistro alla stipula € 500.000,00.

I lavori  sono stati consegnati con verbale in data 03/07/2023, ai sensi dell’art.  5 del Decreto n. 
49/2018.

Per l’esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, in sede di affidamento, giorni 70 naturali consecutivi 
decorrenti dal verbale di consegna. Per tanto il tempo utile per l’esecuzione dei lavori scadeva 
quindi il 10/09/2023. Secondo quanto stabilito in sede di affidamento, è stata stabilita, per ogni 
giorno di ritardo sui tempi contrattuali, la penale giornaliera dell’1 per mille dell’importo 
contrattuale, oltre alle spese per la protratta direzione lavori ed assistenza, con detrazione 
dall’importo del conto finale;
Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;
Si  precisa,  altresì,  durante  l’esecuzione  dell’intervento  non  sono  state  eseguite  sospensioni  o 
proroghe dei lavori; non si sono verificati danni di forza maggiore.

La  direzione  dei  lavori  con  certificato  del  12/09/2023  ha  dichiarato  ultimati  i  lavori  il  giorno 
10/09/2023, entro il tempo utile contrattuale;
Durante l’esecuzione  dei  lavori,  con verbale  in  data  28/07/2023 è stato concordato n.  1 nuovo 
prezzo, che non ha comportato alcun aumento contrattuale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
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Per l’esecuzione di alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura, si sono 
rese  necessarie  alcune  prestazioni  di  manodopera  da  parte  dell’Impresa,  ricomprese  tra  quelle 
formanti  oggetto  dell’appalto.  Le  relative  liste  settimanali,  dell’importo  complessivo  pari  a  € 
7.375,77 sono state regolarmente inserite negli atti contabili;
Per l’esecuzione dei lavori non è stata richiesta alcuna percentuale di anticipazione sull’importo 
contrattuale;
Lo stato finale, a tutto il 10/09/2023, redatto dal Direttore dei Lavori, in data 25/09/2023, riporta le 
seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell’IVA):

a) Importo netto dei lavori eseguiti € 279.047,15

b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all’impresa:
1. Certificato di Pagamento n. 1 del 31/07/2023 € 261.550,00

   Totale deduzioni € 261.550,00

Resta il credito netto dell’Impresa in  € 17.497,15

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:

a) Importo netto autorizzato per i lavori € 281.448,76
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale € 279.047,15
    con un'economia di € 2.401,61

Totale economia  € 2.401,61
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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L’Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta e nel corso dei lavori non è 
intervenuto alcun accordo;
L’Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza 
(VI), mediante posizione n. 10012053/40 con decorrenza a carattere continuativo;
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;
Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti, in generale, secondo le previsioni di progetto e 
degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori;
Non  sono  state  apportate  significative  variazioni  al  progetto  approvato.  Alcune  modifiche  di 
dettaglio sono state effettuate entro i limiti della facoltà della direzione lavori;
I lavori sono stati diretti, per tutta la loro durata dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Fichera.

Ciò premesso, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:
1) che  i  lavori  sono  stati  eseguiti  secondo  il  progetto  regolarmente  approvato,  salvo  lievi 

modifiche rientranti  entro i  limiti  discrezionali  della Direzione dei Lavori,  ai  sensi della 
normativa vigente;

2) che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di 
fatto  delle  opere  risponde  per  qualità  e  dimensioni  alle  annotazioni  riportate  negli  atti 
contabili e riassunte nello stato finale;

3) che  i  prezzi  applicati  sono  quelli  di  contratto  o  quelli  successivamente  concordati  ed 
approvati a norma di legge;

4) che  l’ammontare  dei  lavori  regolarmente  contabilizzati,  al  netto,  nel  conto  finale 
confermato,  ed eseguiti  a regola d’arte  è pari  a € 280.626,89 ed è inferiore alla  somma 
autorizzata di € 281.448,76 per cui si è avuta un economia pari a € 821,87;

5) che l’impresa, secondo quanto riportato ai precedenti punti, ha ottemperato agli obblighi di 
legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli 
oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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6) che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente assegnato, tenuto conto delle 
proroghe regolarmente verbalizzate;

7) che l’Impresa ha ottemperato a tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  contratto  e  dagli  ordini  e 
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

8) che l’impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
9) che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la 

Direzione dei Lavori e l’Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza 
fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;

richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 10/10/2023 dal Direttore dei 
Lavori e RUP Ing. Giovanni Fichera e dalla ditta FERRARI GIANANTONIO di Cologna Veneta 
(VR) dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

considerato il  credito  dell’Impresa  da  liquidare  come  segue  (importi  da  considerare  al  netto 
dell’I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti € 279.047,15

b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all’impresa:
1. Certificato di Pagamento n. 1 del 31/07/2023 € 261.550,00

   Totale deduzioni € 261.550,00

Resta il credito netto dell’Impresa in  € 17.497,15

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Pertanto,  il  credito  ascende  in  €  17.497,15  che  può  essere  corrisposto  alla ditta FERRARI 
GIANANTONIO di Cologna Veneta (VR) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che 
trattasi, dopo la superiore approvazione del presente atto e le rettifiche revisionali.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 
approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 
organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 
del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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DETERMINA

1) di  approvare  l'allegata RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E  IL  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI redatto in data 10/10/2023 dal Direttore dei Lavori 
e RUP Ing. Giovanni Fichera e dalla ditta FERRARI GIANANTONIO di Cologna Veneta 
(VR) relativo  all’INTERVENTO  FINANZIATO  DALL’UNIONE  EUROPEA  –  NEXT 
GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER 
LA  RESILIENZA,  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  TERRITORIO  E  L’EFFICIENZA 
ENERGETICA  DEI  COMUNI”  “O.P.  MESSA  IN  SICUREZZA  EDIFICI  E 
TERRITORIO:  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  E  MESSA  IN  SICUREZZA 
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA 
PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI”;

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato, 
vista pure la relazione sul conto finale, alla ditta FERRARI GIANANTONIO  Partita I.V.A. 
01827830231/C.F.  FRRGNT65E16C890D – via  Lombardia,  1  – 37044 Cologna Veneta 
(VR), il  credito  residuo pari  a € 17.497,15 + I.V.A.  rientrante  nella  spesa complessiva 
impegnata con determina n. 1473 del 13/06/2023 sopracitata;

3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) n. 2023/50/2671001 emessa 
da  Società  Reale  Mutua  di  Assicurazioni  in  data  16/06/2023 fino  alla  concorrenza  di € 
28.145,00, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2827 

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA
RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI
COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” -  CUP 
B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO 
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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