
Bonifica area  Via Cappuccini a Vicenza

Allegato 14 - Cronoprogramma

Durata (mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Bonifica aree di sorgente

Predisposizione aree di intervento

Esecuzione di sondaggi, definizione esecutiva degli interventi, organizzazione attività

Installazione impianti 

Esecuzione intervento area NE

Esecuzione intervento area SO

Bonifica acque sotterranee

Esecuzione test MPE e ISCO 

Installazione impianti MPE Pennacchio NE 

Esecuzione intervento MPE Pennacchio NE 

Pump&Treat Pennacchio NE

Installazione impianti MPE Pennacchio Centrale e SO (orizzonte superficiale)

Esecuzione intervento MPE Pennacchio Centrale e SO (orizzonte superficiale)

Esecuzione intervento ISCO Pennacchio SO (orizzonte profondo)

Bonifica suolo insaturo

Installazione impianti trattamento terreni

Demolizione pavimentazioni e rimozione sottoservizi

Trattamento e ritombamento terreni


