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Installazione cantiere 21 X X X X

Revamping impianto TAF e spostamento linee "volanti" 14 X X

Svuotamento Area NE 60 X X X X X X X X X

Rimozione amianto A1, A', A'', R", D 15

Demolizione A1, A', K, Z, L', R', R'', R, D 20

Certificazione dei lotti prima della frantumazione 10 X X X X

Frantumazione A, A', K, Z, L', R, R', R'', D in W 25

Riempimento interrati di A1 e stoccaggio MPS 12

Asfalto NW + 10 baie esterne su A + tenda trattamento 19 X X X X

Allestimento L per Biopila 5 X

Rimozione amianto W 12

Demolizione W 8

Certificazione W per il recupero 3 X

Frantumazione W 2

Riempimento area NE 5

Stoccaggio MPS proveneioente da W 2

Scavo cella T1 -> stimati 2.160mc (Mercurio) 11

Stoccaggio e caratterizzazione 12 X X

Avvio a Smaltimento off-site 9 X X

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 12

Rinterro terreni certificati 5

Scavo cella T7 -> 2.160mc (Clorobenzene) 11

Stoccaggio e caratterizzazione 12 X X

Lavorazione meccanica di vagliatura 2

Trattamento on site - SVE 63 X X X X X X

Frantumazione 1

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 12

Rinterro terreni certificati 5

Scavo cella T6 -> 1.800mc 9

Stoccaggio e caratterizzazione 12 X X

Lavorazione meccanica di vagliatura 4

Trattamento on site - SVE 42 X X X X

Avvio a Smaltimento off-site 5 X

Frantumazione 1 X

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 11

Rinterro terreni certificati 4

Spostamento impianto lavaggio ruote 2 X

Scavo cella M1 -> 1.260mc (Terreni con riporto e demolizione) 5

Stoccaggio e caratterizzazione 5 X

Lavorazione meccanica di vagliatura 5

Frantumazione 2

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 9

Rinterro terreni certificati 3

Scavo Cella T2 -> 1.350mc (Mercurio e anilina) 8

Stoccaggio e caratterizzazione 5 X X

Avvio a Smaltimento off-site 9 X X

Frantumazione 1

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 9

Rinterro terreni certificati 3

Scavo cella T3 -> 2.250mc (Idrocarbuiri e cont. Organica) 9

Stoccaggio e caratterizzazione 12 X X

Avvio a Smaltimento off-site 16 X X X

Frantumazione 3

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 12

Rinterro terreni certificati 5

Scavo cella M2 -> 630mc (Terreno con macerie) 3

Stoccaggio e caratterizzazione 5 X

Lavorazione meccanica di vagliatura 8

Frantumazione 1

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 3

Rinterro terreni certificati 2

Scavo cella T4 -> 2.100mc 12

Stoccaggio e caratterizzazione 19 X X X

Lavorazione meccanica di vagliatura 8

Trattamento on site - SVE 63 X X X X X X X X

Frantumazione 2

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 15

Rinterro terreni certificati 4

Scavo cella M4 -> 1.080mc (Terreno con macerie) 5

Stoccaggio e caratterizzazione 5 X

Lavorazione meccanica di vagliatura 5

Frantumazione 1

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 5

Rinterro terreni certificati 3

Scavo cella M3 -> 2.160mc (Ceneri di pirite e riporto) 14

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Lavorazione meccanica di vagliatura 5

Trattamento on site - SVE 0

Avvio a Smaltimento 2 X

Frantumazione 1

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 12

Rinterro terreni certificati 5

Scavo cella M7 -> 2.160mc (Scorie violacee e riporto) 11

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Lavorazione meccanica di vagliatura 10

Avvio a Smaltimento 1 X

Frantumazione 3

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 15

Rinterro terreni certificati 5

Scavo Cella M6 -> 3.600mc (Riporto e misto demolizione) 19

Demolizione platea A e rimozione nr. 6 baie su A 12 X

Stoccaggio e caratterizzazione 10 X X X

Lavorazione meccanica di vagliatura e frantumazione 15

Avvio a Smaltimento off site materiali platea (PE) 1 X

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 24

Rinterro terreni certificati 16

Demolizione L 10

Verifica sotto edificio L 3

Caratterizzazione 12 X X

Lavorazione meccanica frantumazione 8

Scavo cella T5 Sud -> 630mc 3

Stoccaggio e caratterizzazione 5 X

Verifica pareti ed eventuale scavo T8 3

Avvio a Smaltimento off site 4 X

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 3

Rinterro terreni certificati 2

Scavo cella M5 -> 900mc 4

Stoccaggio e caratterizzazione 5 X

Lavorazione meccanica di vagliatura 4

Frantumazione 2

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 5

Rinterro terreni certificati 2

Scavo cella T5 Nord -> 2.340mc 12

Stoccaggio e caratterizzazione 12 X X

Avvio a Smaltimento off-site 17 X X X

Frantumazione 1

Rinterro 20cm torba+telo LDPE 14

Rinterro terreni certificati 7

Demobilitazione cantiere scavi

Rimozione box su platea A (4) e pulizia aree 12 X X

Demolizione parte residua platea stoccaggio A 5

Caratterizzazione materiali 12 X X

Frantumazione 2

Disinstallazione  tenda e box interni 12

Pulizia aree e creazione viabilità definitiva per bonifica in situ 12

Pump & Treat

Installazione pozzi e piezometri 19

Prove di portata a gradini e a carico costante 12

Installazione impianti di sollevamento, piping, allacciamento TAF 12

Aggiornamento modello di flusso e trasporto 12

Calibrazione e avviamento impianti 7

Esercizio P&T 365

Campagne di monitoraggio 365

Collaudo finale 5

In Situ Chemical Oxidation (ISCO)

Installazione pozzi e impianto per test pilota 4

Esecuzione test pilota ISCO 48

Installazione pozzi e piezometri e impianto 54

Calibrazione ed avviamento impianti 14

Esercizio impianti ISCO 406

Campagne di monitoraggio 406

Collaudo finale 5

ISTT aree sorgente SW e NE

Installazione pozzi e impianti e chiusura superficiale 112

Avviamento impianti 21

Trattamento termico in-situ 476

Sondaggi di verifica 21

Demobilitazione cantiere 28

MPE

Installazione pozzi e piezometri per test pilota MPE 5

Esecuzione test pilota MPE 48

Installazione pozzi e piezometri pennacchio NE 42

Installazione impianto MPE pennacchio NE 49

Calibrazione e avviamento impianti 5

Esercizio MPE pennacchio NE 383

Campagne di monitoraggio 383

Collaudo finale 5

Installazione pozzi e piezometri pennacchio centrale e SO 35

Installazione impianto MPE pennacchio pennacchio centrale e SO 49

Calibrazione e avviamento impianti 5

Esercizio MPE pennacchio pennacchio centrale e SO 383

Campagne di monitoraggio 383

Collaudo finale 5

Rimozione impianti e chiusura pozzi e piezometri 9

Rimozione linee fuori terra impianti 5

Rimozione innalzamento muro esistente su via Cappuccini 3

Rimozione baracche e uffici 5

Demolizione muro confine (se richiesto dal committente) 10

Installazione recinzione di confine (se richiesto dal committente) 10

Pulizia finale areale 5
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Cronoprogramma per Lavori di Bonifica dei terreni e delle acque sotterranee dell’ex area industriale di via dei Cappuccini 40 a Vicenza

(in settimane)

Legenda:

Squadra 1 Demolizioni: 2 escavatori + 1 autocarro 4-assi + 1 cannone nebulizzatore(4 persone)

Squadra 2 Scavo : 1 escavatore + 1 autocarro 4-assi + 1 tecnico a terra (3 persone)

Squadra 3 Rinterro : 1 escavatore + 1 pala + 1 autocarro 4-assi (3 persone)

Squadra 4 Rimozione amianto : 1 autocarro, 1 manitou, 1 piattaforma (3 persone addette amianto)

Frantumazione/vagliatura : Vaglio e frantoio mobile + 1 pala (2 persone)

Trattamento on site  estrazione vapori  - Allestimento e ricambio

Trattamento Pump & Treat

Trattamento di ossidazione chimica in situ  (ISCO)

Trattamento termico in-situ  (ISTT)

Trattamento Multi-Phase-Extraction in situ  (MPE)

Sistemazioni finali


