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Progetto esecutivo

Piano delle demolizioni

FASE 0 FASE 1

FASE 2 FASE 3

Edifici da bonificare da amianto

Edifici in fase di demolizione

Edifici da demolire

Sequenza operativa delle attività di demolizione

Fase0
Rimozione amianto dagli edifici A, A1, D, D' e R''

Fase1
 Demolizione degli edifici A1 e A'
 Pinzatura con frantumatore sul posto, verifica analitica e trasporto delle macerie al punto di

trattamento tramite frantumazione e vagliatura presso l'edificio W
 Mantenimento della parete lato sud (altezza solaio I piano h4,8m) come protezione degli edifici

residenziali da rumore e polveri generate dal cantiere; Mantenimento interrato per motivi statici
ed idrogeologici;

 Riempimento interrato A1 con materiale idoneo (MPS);

Fase2
 Demolizione degli edifici K, Z, L, L', R', R, R", D
 Pinzatura con frantumatore sul posto, verifica analitica e trasporto delle macerie al punto di

trattamento tramite frantumazione e vagliatura presso l'edificio W
 Il materiale frantumato e recuperato (ovvero idoneo ai sensi del DM186) viene depositato nel

deposito B;

Fase3
 Spostamento dell'impianto mobile di frantumazione all'interno della tensostruttura ARC;
 Rimozione amianto edificio W;
 Demolizione dell'edificio W;
 Pinzatura con frantumatore sul posto, verifica analitica e trasporto delle macerie al punto di

trattamento tramite frantumazione e vagliatura presso l'edificio W
 Trasporto delle macerie all'interno della tenda ARC installata nell'angolo nord ovest del sito

Legenda


