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° Demolizione dell'edificio W;
[ ]

Sequenza operativa delle attivita di demolizione

Fase0
Rimozione amianto dagli edifici A, A1,D,D'e R"

Fasel
e  Demolizione degli edifici A1 e A'

e  Pinzatura con frantumatore sul posto, verifica analitica e trasporto delle macerie al punto di
trattamento tramite frantumazione e vagliatura presso I'edificio W
Mantenimento della parete lato sud (altezza solaio | piano h4,8m) come protezione degli edifici

residenziali da rumore e polveri generate dal cantiere; Mantenimento interrato per motivi statici
ed idrogeologici;

Riempimento interrato A1 con materiale idoneo (MPS);

Fase?2
° Demolizione degli edifici K, Z, L, L', R",R,R", D

Pinzatura con frantumatore sul posto, verifica analitica e trasporto delle macerie al punto di
trattamento tramite frantumazione e vagliatura presso I'edificio W

|l materiale frantumato e recuperato (ovvero idoneo ai sensi del DM186) viene depositato nel
deposito B;

Fase3

Spostamento dell'impianto mobile di frantumazione all'interno della tensostruttura ARC;
Rimozione amianto edificio W;

Pinzatura con frantumatore sul posto, verifica analitica e trasporto delle macerie al punto di
trattamento tramite frantumazione e vagliatura presso I'edificio W

Trasporto delle macerie all'interno della tenda ARC installata nell'angolo nord ovest del sito
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Legenda

Edifici da bonificare da amianto

Edifici in fase di demolizione

Egg%gég Edifici da demolire

Rosthaitante

Prima Edizione

[ P.Basaglia ]F.Nava/N.Pozzi
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ZAMBON GROUP S.P.A

Ereeteato

Ex area industriale di via Cappuccini, Vicenza
Progetto esecutivo

Piano delle demolizioni
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