Bonifica area Via Cappuccini a Vicenza

Allegato 14 - Cronoprogramma
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Bonifica aree di sorgente

Predisposizione aree di intervento

Esecuzione di sondaggi, definizione esecutiva degli interventi, organizzazione attivita

Installazione impianti

Esecuzione intervento area NE

Esecuzione intervento area SO

Bonifica acque sotterranee

Esecuzione test MPE e ISCO

Installazione impianti MPE Pennacchio NE

Esecuzione intervento MPE Pennacchio NE

Pump&Treat Pennacchio NE

Installazione impianti MPE Pennacchio Centrale e SO (orizzonte superficiale)

Esecuzione intervento MPE Pennacchio Centrale e SO (orizzonte superficiale)

Esecuzione intervento ISCO Pennacchio SO (orizzonte profondo)

Bonifica suolo insaturo

Installazione impianti trattamento terreni

Demolizione pavimentazioni e rimozione sottoservizi

Trattamento e ritombamento terreni




